

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 11.02.2025

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 16.05.2025 по 22.05.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	вул. Чарівна, №№34(ДМ), №109(ДМ)	0,1683	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Чарівна, №№95, 103,105, 105А,107	0,4325	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Чарівна, №№117, 117А,119,125,141	0,8740	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Цитрусова, №№1,3,8	0,3245	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	вул. Чарівна, 143 (спорт. майданчик)	0,2282	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА