

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 11.02.2025

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 17.10.2025 по 23.10.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	Військбуд, 89,96	0,107	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 87	0,1	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 93	0,2	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Військбуд, 86	0,37	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	М. Корищенка, 32	0,17	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Карпенка-Карого, 28	0,085	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Шевченка, 66	0,06	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Іванова, 81а	0,43	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	8 Березня, 23	0,065	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА