

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 11.02.2025

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
за період з 20.06.2025 по 26.06.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
протягом тижня	вул. Дєповська, 85	0,263	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	пр. Моторобудівників, 18-22	0,1579	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	пр. Моторобудівників, 26	0,08	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	пр. Моторобудівників, 26А	0,2252	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
протягом тижня	пр. Моторобудівників, 24	0,135	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА