

Додаток до протоколу засідання постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин від 11.02.2025

ПЛАН-ГРАФІК
виконання робіт по боротьбі з карантинними рослинами
по Шевченківському району
на період з 30.05.2025 по 05.06.2025

Дата проведення робіт	Місце проведення робіт/адреса ділянки	Орієнтовна площа, га	Метод боротьби (механічний, хімічний, фітоценотичний)	Виконавець робіт
1	2	3	4	5
Протягом тижня	сел. Тепличне (стадіон)	1,2	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Центральна, 1 (пам'ятник загиблим льотчикам)	0,35	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	Центральна, 76 (прилегла територія до ДБСТ)	0,09	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.
Протягом тижня	сел. Тепличне	4,58	механічний	ФОП Ярошенко Г.Д.

Начальник відділу ЖКГ та благоустрою
РА ЗМР по Шевченківському району



Оксана ТИХОНОВА