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ДОДАТОК 1. РЕЄСТР ПРОЄКТІВ 

1. Громадські будівлі 

1.1. Удосконалення системи енергоменеджменту в будівлях бюджетної сфери 

Опис поточної ситуації 

З метою запровадження комплексу інструментів для створення нормативно-правових, 

організаційних, фінансових, адміністративних основ впровадження системи енергетичного 

менеджменту в установах та закладах, які повністю або частково утримуються за рахунок 

бюджету Чорноморської міської територіальної громади, прийнято рішення Чорноморської 

міської ради Одеського району Одеської області від 03 грудня 2021 року № 139-УІІІ «Про 

затвердження Концепції запровадження системи енергетичного менеджменту в 

Чорноморській міській територіальній громаді». Зазначеним рішенням затверджено 

Концепцію запровадження системи енергетичного менеджменту в Чорноморській МТГ та 

Положення про систему енергетичного менеджменту комунальних підприємств та бюджетної 

сфери, яка утримується за рахунок бюджету громади.  

Також у громаді запроваджено щоденний моніторинг споживання енергетичних 

ресурсів по 44 бюджетним будівлям за допомогою програмного інструменту 

EManagement24. Ця система дозволяє збирати та аналізувати дані у реальному часі, 

здійснювати візуалізацію показників та формувати управлінські звіти. Регулярний моніторинг 

дає можливість виявляти неефективне використання ресурсів, перевищення лімітів, 

оперативно реагувати на витоки або аварійні ситуації, а також розраховувати економічний 

ефект від заходів з енергозбереження. 

Завдяки енергомоніторингу можна зменшити витрати на енергію, покращити екологічні 

показники об'єкта та оптимізувати процеси, що впливають на енергоспоживання. Тому 

удосконалення системи енергоменеджменту є важливою частиною енергетичної політики 

громади.  

Запропоновані рішення  

В рамках проєкту передбачено: 

-​ удосконалення системи енергоменеджменту; 

-​ закупівля програмного забезпечення; 

-​ навчання персоналу; 

-​ проведення інформаційних заходів; 

-​ повірка обладнання енергоменеджера. 

Очікуваний результат: 

-​ підвищення кваліфікації відповідальних осіб та створення культури енергоефективності 

у колективах бюджетних установ; 

-​ зменшення споживання енергоресурсів на 5–15% за рахунок підвищення дисципліни 

енергоспоживання та оптимізації режимів роботи; 

-​ скорочення витрат місцевого бюджету на оплату комунальних послуг; 
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-​ зменшення викидів CO₂ у результаті зниження споживання теплової та електричної 

енергії; 

-​ формування єдиного інформаційного простору для управління енергетичними 

ресурсами громади. 

Таблиця 1.1  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Удосконалення системи енергоменеджменту в будівлях бюджетної сфери» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії громадськими будівлями  МВт-год/рік 10612,26 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 159 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 1,944 

Термін окупності заходу  років  2,8 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет 

Термін реалізації проекту 2024-2026 

 

1.2. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (дошкільні 

навчальні заклади). 

Опис поточної ситуації   

На даний час у Чорноморській міській територіальній громаді функціонує 12 закладів 

дошкільної освіти. Будівлі ДНЗ зазнають значних тепловтрат через огороджувальні конструкції, 

теплоізоляційні характеристики яких удвічі або більше поступаються чинним нормативам. 

Дерев’яні вікна та частина встановлених металопластикових конструкцій не відповідають 

сучасним вимогам з опору теплопередачі. 

У більшості будівель відсутні системи автоматичного регулювання споживання теплової 

енергії залежно від зовнішньої температури. Системи опалення працюють у режимі 

гідравлічного та теплового розбалансування, що знижує їхню ефективність. Існуюча 

теплоізоляція внутрішніх розподільчих трубопроводів опалення та гарячого водопостачання 

переважно перебуває у незадовільному стані: частково пошкоджена або повністю відсутня. 

Запропоновані рішення  

В рамках проєкту заплановано:  

-​ утеплення фасадів та цоколю; 

-​ заміна вікон та дверей на енергоефективні; 

-​ утеплення труб; 

-​ модернізація системи вентиляції; 

-​ заміна світильників на LED; 

-​ утеплення покрівлі. 

Очікуваний результат: 

-​ зменшення енергоспоживання; 

-​ скорочення видатків з міського бюджету на опалення; 

-​ підвищення комфорту перебування у закладах освіти; 
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-​ досягнення середньоєвропейських показників енергоефективності.  

Таблиця 1.2  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (дошкільні навчальні 

заклади)» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 1809,40 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 1086 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 177,45 

Термін окупності заходу  років  37,1 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти, ЕСКО 

Термін реалізації проекту 2026-2030 

 

Перед визначенням переліку будівель для включення до проекту доцільно провести 

енергетичний аудит. За його результатами необхідно уточнити технічні, економічні та фінансові 

показники, а також остаточний перелік заходів для кожного об’єкта. 

 

1.3. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (заклади загальної 

середньої освіти та позашкільної освіти) 

Опис поточної ситуації   

На даний час у міській громаді функціонує 11 закладів загальної середньої освіти та 4 

заклади позашкільної освіти. Існуючі будівлі мають великі втрати тепла через огороджувальні 

конструкції, оскільки їх теплотехнічні характеристики не відповідають сучасним вимогам та 

поступаються нормативним у 2-2,5 рази. Дерев`яні вікна та значна частина металопластикових 

вікон, що встановлені в будівлях, не відповідають сучасним вимогам щодо опору 

теплопередачі. Відсутні системи автоматичного регулювання споживання теплової енергії в 

залежності від температури навколишнього повітря.  

Крім того, спостерігається гідравлічне і теплове розбалансування систем опалення. 

Існуюча теплова ізоляція розподільних трубопроводів системи опалення та гарячого 

водопостачання переважно у незадовільному стані, частково пошкоджена, у деяких випадках 

повністю відсутня. Існуюча система механічної припливно- витяжної вентиляції перебуває у 

непрацездатному стані. У закладах проводяться поточні та інколи капітальні ремонти, але їх 

обсяги не достатні для запобігання поступовій руйнації огороджуючих конструкцій та 

інженерних систем. 

Запропоновані рішення  

В рамках проєкту передбачено:  

-​ утеплення фасаду та цоколю; 

-​ заміна вікон та дверей на енергоефективні; 

-​ утеплення труб; 

-​ модернізація системи вентиляції; 
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-​ заміна світильників на LED 

-​ утеплення покрівлі. 

Очікуваний результат: 

-​ зменшення енергоспоживання; 

-​ скорочення видатків з міського бюджету на опалення; 

-​ підвищення комфорту перебування у закладах освіти; 

-​ досягнення середньоєвропейських показників енергоефективності.  

Таблиця 1.3  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності  

проєкту «Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (заклади загальної 

середньої освіти та позашкільної освіти)» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії громадськими будівлями (ДНЗ) МВт-год/рік 3 618,79 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 2171 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 227,37 

Термін окупності заходу років  23,7 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти, ЕСКО. 

Термін реалізації проекту 2026-2030 

 

Перед визначенням переліку будівель для включення до проекту доцільно провести 

енергетичний аудит. За його результатами необхідно уточнити технічні, економічні та фінансові 

показники, а також остаточний перелік заходів для кожного об’єкта. 

 

1.4. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (заклади охорони 

здоров’я) 

Опис поточної ситуації   

Медичні послуги населенню громади надають КНП “Чорноморська лікарня” 

багатопрофільний стаціонар; КНП “Чорноморський МЦП медико-санітарної допомоги»; КНП 

“Стоматологічна поліклініка”; підстанція “Одеської станції екстреної медичної допомоги”.  

На сьогодні будівлі бюджетної сфери характеризуються значними тепловтратами через 

огороджувальні конструкції, оскільки їх теплотехнічні властивості у 2–2,5 рази нижчі за діючі 

нормативи. Значна частина встановлених металопластикових вікон не відповідає сучасним 

вимогам до опору теплопередачі. У більшості будівель відсутні системи автоматичного 

регулювання споживання теплової енергії залежно від зовнішньої температури. Теплова ізоляція 

розподільних трубопроводів системи опалення здебільшого перебуває у незадовільному 

стані, частково пошкоджена або відсутня. Попри проведення поточних і періодичних 

капітальних ремонтів, їх обсяги є недостатніми для запобігання поступовій деградації 

огороджувальних конструкцій та інженерних систем. 
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Запропоновані рішення 

В рамках проєкту передбачається: 

-​ утеплення фасадів та цоколю; 

-​ заміна вікон та дверей на енергоефективні; 

-​ утеплення труб; 

-​ модернізація системи вентиляції; 

-​ заміна світильників на LED; 

-​ утеплення покрівлі. 

Очікуваний результат: 

-​ зменшення енергоспоживання; 

-​ скорочення видатків з міського бюджету на опалення; 

-​ підвищення комфорту перебування у закладах освіти; 

-​ досягнення середньоєвропейських показників енергоефективності.  

Таблиця 1.4  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (заклади охорони 

здоров’я)» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії громадськими будівлями (ОЗ) МВт-год/рік 1 447,52 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 869 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 109,2 

Термін окупності заходу  років  28,5 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти, ЕСКО. 

Термін реалізації проекту 2026-2030 

 

Перед визначенням переліку будівель для включення до проекту доцільно провести 

енергетичний аудит. За його результатами необхідно уточнити технічні, економічні та фінансові 

показники, а також остаточний перелік заходів для кожного об’єкта. 

 

1.5. Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (інші бюджетні 

установи) 

Опис поточної ситуації   

У Чорноморській МТГ функціонують 11 закладів культури, (1 палац культури, 2 будинки 

культури, 1 музей, 1 дитяча школа мистецтв, 5 бібліотек та 1 клуб), а також заклади фізичної 

культури: палац спорту “Юність”, дитячий стадіон “Шкільний”, стадіон “Олімпік”, 2 

дитячо-юнацькі спортивні школи.  

Наразі будівлі бюджетної сфери мають значні тепловтрати через огороджувальні 

конструкції, теплотехнічні характеристики яких у 2–2,5 рази нижчі за чинні нормативні вимоги. 

Значна частина встановлених металопластикових вікон не відповідає сучасним стандартам 

опору теплопередачі. У більшості об’єктів відсутні системи автоматичного регулювання 
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споживання теплової енергії залежно від температури зовнішнього повітря. Системи опалення 

працюють неефективно та потребують реконструкції. Попри проведення поточних ремонтів, їх 

обсяг є недостатнім для запобігання поступовій деградації огороджувальних конструкцій та 

інженерних мереж. 

Запропоновані рішення  

В рамках проєкту передбачено: 

-​ утеплення фасадів та цоколю; 

-​ заміна вікон та дверей на енергоефективні; 

-​ утеплення труб;  

-​ модернізація системи вентиляції; 

-​ заміна світильників на LED; 

-​ утеплення покрівлі. 

Очікуваний результат: 

-​ зменшення енергоспоживання; 

-​ скорочення видатків з міського бюджету на опалення; 

-​ підвищення комфорту перебування у закладах освіти; 

-​ досягнення середньоєвропейських показників енергоефективності.  

Таблиця 1.5  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери ( інші бюджетні 

установи)» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 586,72 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 352 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 74,44 

Термін окупності заходу  років  47,9 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти, ЕСКО. 

Термін реалізації проекту 2026-2030 

 

Перед визначенням переліку будівель для включення до проекту доцільно провести 

енергетичний аудит. За його результатами необхідно уточнити технічні, економічні та фінансові 

показники, а також остаточний перелік заходів для кожного об’єкта. 

 

1.6. Використання ВДЕ в системі опалення в громадських будівлях. 

Опис поточної ситуації   

Опалення громадських будівель здійснюється за допомогою індивідуальних систем, які 

використовують котли на різних видах палива. Частина з наявних котлів має значний термін 

експлуатації та характеризується низьким коефіцієнтом корисної дії. У більшості будівель 

заплановано проведення термомодернізації, що сприятиме зниженню потреби в тепловій 

енергії та створенню резерву потужності котлів. 
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Запропоновані рішення  

В рамках проєкту передбачається:  

-​ впровадження системи ГВП з сонячними колекторами; 

-​ використання теплових насосів встановлення теплових насосів в бюджетних будівлях. 

Очікуваний результат:  

-​ зменшення споживання природного газу завдяки використанню альтернативних видів 

палива; 

-​ зниження рівня викидів шкідливих речовин в атмосферу; 

-​ підвищення якості надання послуг з опалення. 

Таблиця 1.6  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Використання ВДЕ в системі опалення в громадських будівлях» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії МВт-год/рік 7237,58 

Обсяг заміщення  ВДЕ МВт-год/рік 1102 

Очікувана річна економія енергії  МВт-год/рік 1448 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 75,519 

Термін окупності заходу  років  11,8 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти, ЕСКО 

Термін реалізації проекту 2026-2030 

 

1.7. Використання відновлювальних джерел енергії в громадських будівлях 

Опис поточної ситуації   

Одещина має один з найбільших показників кількості сонячних днів в Україні – 

приблизно 250-300 на рік. Ефективний період експлуатації геліоенергетичного обладнання у 

регіоні становить близько 7 місяців — з квітня по жовтень. Використання сонячної енергії для 

нагріву води є одним із найдавніших прикладів застосування альтернативних джерел енергії. 

Сучасні сонячні колектори перетворюють сонячне випромінювання на тепло, що нагріває воду 

в баках-накопичувачах. 

Запропоновані заходи​

​ В рамках проєкту передбачається встановлення СЕС. 

Очікуваний результат: 

-​ зменшення споживання палива для потреб гарячого водопостачання; 

-​ зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферу; 

-​ скорочення витрат на оплату енергоресурсів. 
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Таблиця 1.7  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Використання відновлювальних джерел енергії в громадських будівлях» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії МВт-год/рік 2517,0 

Обсяг заміщення  ВДЕ МВт-год/рік 500 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 503 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 15,834 

Термін окупності заходу  років  7,1 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти, ЕСКО 

Термін реалізації проекту 2026-2030 

 
1.8. Проведення енергетичної сертифікації будівель комунальної власності, у яких 

розміщені органи місцевого самоврядування, відповідно до п. 4 ст. 7 Закону України «Про 
енергоефективність будівель» 

Опис поточної ситуації​

​ Енергетичну сертифікацію громадських будівель проводять для визначення фактичного 

рівня енергоефективності будівлі та її енергетичних характеристик. Вона дозволяє виявити 

основні джерела тепловтрат та об’єктивно оцінити обсяги споживання енергії. Проведення 

сертифікації є обов’язковим для частини будівель згідно із законодавством України, зокрема 

для будівель органів влади, що обслуговують громадян. На сьогодні енергетичні сертифікати 

будівель мають  Чорноморський ліцей №7 та КНП “Чорноморська лікарня” Чорноморської 

міської ради. Планується провести енергетичну сертифікацію інших будівель комунальної 

власності, у яких розміщені органи місцевого самоврядування, відповідно до п. 4 ст. 7 Закону 

України "Про енергоефективність будівель". 

Запропоновані заходи 

В рамках проєкту передбачається:  

-​ укладення договору з сертифікованим енергоаудитором; 

-​ збір вихідних даних; 

-​ обстеження будівлі енергоаудитором для визуального та інструментального огляду 

будівлі (огляд огороджувальних конструкцій (стіни, вікна, дах); перевірка систем 

теплопостачання, вентиляції, освітлення; вимірювання параметрів (температури, 

вологості, інфрачервона термографія за потреби); 

-​ розрахунок енергетичних характеристик (питомих витрат енергії на опалення, 

вентиляцію, ГВП, освітлення; показників класу енергоефективності; питомого теплового 

навантаження на опалення. 

-​ порівняння розрахованих показників із нормативними; 

-​ формування енергетичного сертифіката, що містить клас енергоефективності будівлі 

(від A до G); основні енергетичні характеристики; річне споживання енергії; 

рекомендації щодо підвищення енергоефективності.​
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- реєстрація сертифіката в єдиній базі енергетичних сертифікатів 

Держенергоефективності. 

Очікуваний результат:   

-​ планування енергоефективних заходів та термомодернізації будівель на основі 

реальних даних; 

-​ зменшення витрат бюджету на енергоносії; 

-​ покращенню комфорту перебування у будівлях. 

Таблиця 1.8  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Проведення енергетичної сертифікації будівель комунальної власності, у яких 

розміщені органи місцевого самоврядування, відповідно до п. 4 ст. 7 Закону України «Про 

енергоефективність будівель» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії громадськими будівлями (інші бюджетні 

будівлі) 

МВт-год/рік 10 612,26 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 106 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 2,07 

Термін окупності заходу  років  4,4 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

 

2. Житлові будівлі 

2.1. Проведення просвітницьких кампаній з інформування жителів про 
енергозбереження та впровадження маловартісних заходів для стимулювання використання 
енергоефективного обладнання у домогосподарствах 

Опис поточної ситуації  

Станом на 01.01.2024 року на території Чорноморської міської територіальної громади 

налічується 4219 приватних житлових будинків; 280 багатоквартирних житлових будинків, з яких 

195 керуються КП «МЖКГ», 47 будинків утворили ОСББ, 13 будинків - ЖБК, 25 будинків - 

управляючі компанії. 

Значна частина жителів недостатньо поінформована про практичні можливості 

впровадження маловартісних енергоефективних та енергозберігаючих рішень. Щороку жителі 

громади витрачають значні кошти на проведення термомодернізаційних робіт, зокрема 

заміну вікон, проте не завжди ці витрати забезпечують очікуваний рівень комфорту та економії. 

У громади поширені хибні уявлення стосовно окремих енергоефективних технологій, а звички 

споживання енергії не завжди відповідають принципам ощадного використання ресурсів. 

Запропоновані заходи​

​ В рамках проєкту передбачається реалізація інформаційних кампаній, спрямованих 

на підвищення обізнаності населення щодо методів енергозбереження. Зокрема, заходи 

будуть орієнтовані на заохочення жителів до використання у домогосподарствах сучасних 

13 



 
енергоефективних освітлювальних приладів та побутової техніки класів енергоефективності А, 

А+, А++. У межах цього напряму також заплановано переведення освітлення місць загального 

користування, у тому числі сходових кліток, на енергоефективні технології, зокрема 

встановлення відповідних світильників та датчиків руху. 

Крім того, під час проведення будівельно-ремонтних робіт акцент буде зроблено на 

інформування жителів щодо доцільності використання обладнання та пристроїв, що 

дозволяють економити ресурси, зокрема встановлення двокнопкових систем змиву у 

санвузлах, насадок для економії води на змішувачах та у душових кабінах. 

Для мотивації жителів громади до впровадження енергоефективних заходів планується 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, а також реалізація цільових програм, що 

передбачатимуть співфінансування заходів з енергозбереження та компенсацію відсотків за 

кредитами, взятими на такі потреби. 

Таблиця 2.1. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Проведення просвітницької кампанії з інформування жителів»  
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії МВт-год/рік 21047,0 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 1052 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 7250 

Термін окупності заходу  років  3,55 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2024-2030 

 

2.2. Впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових 

будинках. 

Опис поточної ситуації 

Згідно з енергетичним балансом, найбільшу частку споживання енергії становлять 

саме житлові будівлі. Станом на 01.01.2024 року на території Чорноморської міської 

територіальної громади налічується 4219 приватних житлових будинків; 280 багатоквартирних 

житлових будинків, з яких 195 керуються КП «МЖКГ», 47 будинків утворили ОСББ, 13 будинків - 

ЖБК, 25 будинків - управляючі компанії. 

Забезпечення належного утримання житлового фонду, який включає понад чотири 

тисячі приватних і майже триста багатоквартирних будинків, потребує ефективної системи 

управління та стабільного фінансування, а також впровадження заходів щодо зменшення 

енергоспоживання.  

Запропоновані заходи 

В рамках проєкту передбачається:  

-​ утеплення огороджувальних конструкцій (фасади, покрівлі, цоколь); 

-​ заміна вікон і дверей на енергоефективні;модернізація систем опалення та ГВП; 

-​ встановлення сучасних теплових регуляторів; 
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-​ теплоізоляція внутрішніх інженерних мереж; 

-​ модернізація вентиляції з рекуперацією тепла. 

Реалізація зазначених заходів має здійснюватися з дотриманням чинних державних 

будівельних норм та стандартів України для забезпечення належної якості виконання робіт та 

досягнення запланованого рівня енергозбереження. 

Очікуваний результат:   

-​ зменшення споживання теплової енергії та витрати на опалення; 

-​ створення комфортного мікроклімату у приміщеннях; 

-​  підвищення якості життя жителів; 

-​  покращення загального технічного стану будинків; 

-​ зменшення викидів парникових газів, зниження негативного впливу на довкілля.  

         Таблиця 2.2. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках»  
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 210469,96 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 73664 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 280,0 

Термін окупності заходу  років  19,61 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти, кошти 

жителів 

Термін реалізації проекту 2025-2030 

 

2.3. Комплексна термомодернізація житлових будівель (ОСББ) 

Опис поточної ситуації   

Станом на 01.01.2024 року на території Чорноморської міської територіальної громади 

налічується 47 будинків, які утворили ОСББ. Аналіз років забудови показує, що більшість таких 

будинків були зведені у 1960–1990 роках, що обумовлює їх низькі енергоефективні 

характеристики. Під час будівництва таких будинків використовувалися матеріали з 

недостатніми теплоізоляційними властивостями, а технології спорудження не були спрямовані 

на економне використання енергоресурсів. Зростання вартості палива та витрат на опалення 

спонукає власників житла до впровадження заходів з енергоефективності.  

Запропоновані заходи                                                                                                                                       

В рамках реалізації проєкту заплановано:  

-​ комплексне утеплення фасадів, дахів і цоколів; 

-​ заміна вікон, дверей та освітлення на енергоефективні;  

-​ встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП),  

-​ гідравлічне балансування систем, 

-​ санація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, 

-​ ремонт покрівель,  
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-​ облаштування вентиляції з рекуперацією. 

Очікуваний результат:  

-​ зменшення споживання теплової енергії та витрати на опалення; 

-​ створення комфортного мікроклімату у приміщеннях; 

-​  підвищення якості життя жителів; 

-​  покращення загального технічного стану будинків; 

-​ зменшення викидів парникових газів, зниження негативного впливу на довкілля. 

Реалізація зазначених заходів має здійснюватися з дотриманням чинних державних 

будівельних норм та стандартів України для забезпечення належної якості виконання робіт та 

досягнення запланованого рівня енергозбереження. 

Таблиця 2.3.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Комплексна термомодернізацію житлових будівель (ОСББ)» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 35078,33 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 17539 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 1047,0 

Термін окупності заходу  років  30,8 

Джерело фінансування  Кошти жителів 

Термін реалізації проекту 2028-2030 

 

Простий термін окупності заходів 30,8 років.  

 

2.4. Реконструкція системи теплопостачання 

Опис поточної ситуації   

Реорганізація механізмів експлуатації будинків, зменшення залучення коштів в їх 

обслуговування призводить до швидкого зношення будинків, зокрема інженерних систем. 

Вартість утримання будівель повністю покладена на жителів, які не завжди дотримуються 

технології експлуатації житла, його догляду. Як результат, експлуатаційні якості інженерних 

систем погіршуються, відбувається передчасний знос. 

Для забезпечення ефективної технічної експлуатації житлових будівель пропонується 

здійснити реконструкцію систем теплопостачання.  

Запропоновані заходи 

В рамках реалізації проєкту заплановано: 

- модернізація тепломереж із заміною на попередньо ізольовані труби; 

- встановлення сучасних котлів з ККД понад 90%; 

- реконструкція ЦТП; 

- автоматизація управління подачею тепла; 

- інтеграція диспетчеризації та обліку теплової енергії. 
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Реалізація зазначених заходів має здійснюватися з дотриманням чинних державних 

будівельних норм та стандартів України для забезпечення належної якості виконання робіт та 

досягнення запланованого рівня енергозбереження. 

Очікуваний результат:  

-​ зменшення споживання теплової енергії та витрати на опалення; 

-​ створення комфортного мікроклімату у приміщеннях; 

-​  підвищення якості життя у громаді; 

-​  покращення загального технічного стану будинків; 

-​ зменшення викидів парникових газів, зниження негативного впливу на довкілля. 

Таблиця 2.4. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Реконструкція системи теплопостачання» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 88683,19 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 8868 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 53,8 

Термін окупності заходу  років  3,13 

Джерело фінансування  місцевий бюджет, грантові кошти, кошти 

жителів 

Термін реалізації проекту 2026-2030 

 

2.5. Сертифікація будівель комунальної власності відповідно до п. 5 ст. 7 Закону 

України «Про енергетичну ефективність будівель» 

Опис поточної ситуації​

​ Енергетичну сертифікацію проводять для визначення фактичного рівня 

енергоефективності будівлі та її енергетичних характеристик. Вона дозволяє виявити основні 

джерела тепловтрат та об’єктивно оцінити обсяги споживання енергії. Відповідно до п. 5 ст. 7 

Закону України "Про енергоефективність будівель" заплановано проведення енергетичної 

сертифікації 191 житлового будинку комунальної власності. 

Запропоновані заходи 

В рамках реалізації проєкту заплановано: 

-​ укладення договору з сертифікованим енергоаудитором; 

-​ збір вихідних даних; 

-​ обстеження будівлі енергоаудитором для визуального та інструментального огляду 

будівлі (огляд огороджувальних конструкцій (стіни, вікна, дах); перевірка систем 

теплопостачання, вентиляції, освітлення; вимірювання параметрів (температури, 

вологості, інфрачервона термографія за потреби); 

-​ розрахунок енергетичних характеристик (питомих витрат енергії на опалення, 

вентиляцію, ГВП, освітлення; показників класу енергоефективності; питомого теплового 

навантаження на опалення. 
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-​ порівняння розрахованих показників із нормативними; 

-​ формування енергетичного сертифіката, що містить клас енергоефективності будівлі 

(від A до G); основні енергетичні характеристики; річне споживання енергії; 

рекомендації щодо підвищення енергоефективності.​

- реєстрація сертифіката в єдиній базі енергетичних сертифікатів 

Держенергоефективності. 

Очікуваний результат:   

-​ якісне планування енергоефективних заходів та термомодернізації будівель на основі 

реальних даних; 

-​ зменшення витрат на енергоносії, покращенню комфорту перебування у будівлях. 

Таблиця 2.5.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проекту сертифікація будівель комунальної власності відповідно до п. 5 ст. 7 Закону України 

«Про енергетичну ефективність будівель» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 313091,0 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 9393 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 5,8 

Термін окупності заходу  років  0,32 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет 

Термін реалізації проекту 2026-2028 

 

3. Водопостачання і водовідведення 

3.1. Будівництво СЕС (сонячної електростанції) на центральній насосній станції, м. 

Чорноморськ, вул. Транспортна, 11 

Опис поточної ситуації  

Центральна насосна станція забеспечує питної водою близь 12000 споживачів 

м.Чорноморськ. Поряд з насосною станцію розташовано транспортна дільниця аварійних 

бригад та загальний диспетчерський пункт. 

Робота обладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення передбачає значне 

споживання електроенергії. Робота окремих установок потребує безперебійного 

електроживлення. Зупинка електропостачання цих об’єктів унеможливлює системи 

водопостачання загалом і створює загрозу життю людей. На сьогодні проблема частково 

вирішується за рахунок використання генераторів, потужність яких забезпечує роботу критично 

необхідного обладнання. Більшість з цих електростанцій розраховано на використання 

дизельного палива, що суттєво підвищує вартість електроенергії.  

Запропоновані рішення: 

В рамках проєкту передбачається:  
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-​ встановлення сонячних панелей на обаловці резервуарів та на даху насосної 

загальною потужністю 100 кВт*год; 

-​ встановлення системи збереження електроенергії загальною потужністю 150 кВт*год, 

що забезпечить автономну роботу насосної станції протягом 5 годин.  

Очікуваний результат:   

-​ дотримання норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;  

-​ впровадження на підприємстві сучасного обладнання; 

-​ зменшення енергоспоживання; 

-​ стабілізація роботи підприємства;  

-​ поліпшення якості надання послуг;  

-​ виконання ліцензійних умов та вимог діючого законодавства в сфері водопостачання та 

водовідведення. 

Таблиця 3.1  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Будівництво СЕС (сонячної електростанції) на центральній насосній станції, м. 

Чорноморськ, вул. Транспортна, 11» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 280,00 

Обсяг заміщення ВДЕ МВт-год/рік 120 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 120 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 7,2 

Термін окупності заходу  років  7,68 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, 

грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2025-2026 

 

3.2. Будівництво СЕС (сонячної електростанції) на насосній станції сел. 

Олександрівка 

Насосна станція забезпечує питною водою близько 5600 жителів селища. Робота 

обладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення передбачає значне споживання 

електроенергії. Робота окремих установок потребує безперебійного електроживлення. 

Зупинка електропостачання цих об’єктів унеможливлює системи водопостачання загалом і 

створює загрозу життю людей. На сьогодні проблема частково вирішується за рахунок 

використання генераторів, потужність яких забезпечує роботу критично необхідного 

обладнання. Більшість з цих електростанцій розраховано на використання дизельного палива, 

що суттєво підвищує вартість електроенергії.  

Запропоновані рішення  

В рамках проєкту передбачається:  

-​ встановлення сонячних панелей на території та на даху насосної станції загальною 

потужністю 25 кВт*год; 
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-​ встановлення системи збереження електроенергії загальною потужністю 30 кВт*год, що 

забезпечить автономну роботу насосної станції протягом 4-6 годин.  

Очікуваний результат:    

-​ дотримання норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;  

-​ впровадження на підприємстві сучасного обладнання; 

-​ зменшення енергоспоживання; 

-​ стабілізацію роботи підприємства; поліпшення якості надання послуг;  

-​ виконання ліцензійних умов та вимог діючого законодавства в сфері водопостачання та 

водовідведення. 

Таблиця 3.2.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Будівництво СЕС (сонячної електростанції) на насосній станції сел. 

Олександрівка» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 28,50 

Обсяг заміщення ВДЕ МВт-год/рік 25 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 25 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 1,44 

Термін окупності заходу  років  7,38 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, 

грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2025-2026 

Простий термін окупності заходів складає 7,38 років. 

 

3.3. Будівництво СЕС (сонячної електростанції) на насосній станції с. Молодіжне 

Опис поточної ситуації  

Насосна станція забезпечує питною водою близько 2900 жителів с. Молодіжне (мережи 

водопостачання ЧорноморськВодоканал). Робота обладнання на об’єктах водопостачання та 

водовідведення передбачає значне споживання електроенергії. Робота окремих установок 

потребує безперебійного електроживлення. Зупинка електропостачання цих об’єктів 

унеможливлює системи водопостачання загалом і створює загрозу життю людей. На сьогодні 

проблема частково вирішується за рахунок використання генераторів, потужність яких 

забезпечує роботу критично необхідного обладнання. Більшість з цих електростанцій 

розраховано на використання дизельного палива, що суттєво підвищує вартість 

електроенергії.  

Запропоновані рішення  

В рамках проєкту передбачається:  

-​ встановлення сонячних панелей на території та на даху насосної станції загальною 

потужністю 25 кВт*год; 
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-​ встановлення системи збереження електроенергії загальною потужністю  30 кВт*год, що 

забезпечить автономну роботу насосної станції протягом 4-6 годин.  

Очікуваний результат:    

-​ зменшення енергоспоживання; 

-​ впровадження на підприємстві сучасного обладнання; 

-​ дотримання норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;  

-​ стабілізація роботи підприємства;  

-​ поліпшення якості надання послуг;  

-​ виконання ліцензійних умов та вимог діючого законодавства в сфері водопостачання та 

водовідведення. 

Таблиця 3.3. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Будівництво СЕС (сонячної електростанції) на насосній станції с. Молодіжне» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 27,80 

Обсяг заміщення ВДЕ МВт-год/рік 25 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 25 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 1,52 

Термін окупності заходу  років  7,79 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2026 

 

3.4. Будівництво СЕС (сонячної електростанції) на насосній станції с. Малодолинське 

Опис поточної ситуації  

Насосна станція забезпечує питною водою близько 3500 жителів с. Малодолинське 

Чорноморської МТГ. Робота обладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення 

передбачає значне споживання електроенергії. Робота окремих установок потребує 

безперебійного електроживлення. Зупинка електропостачання цих об’єктів унеможливлює 

системи водопостачання загалом і створює загрозу життю людей. На сьогодні проблема 

частково вирішується за рахунок використання генераторів, потужність яких забезпечує роботу 

критично необхідного обладнання. Більшість з цих електростанцій розраховано на 

використання дизельного палива, що суттєво підвищує вартість електроенергії.  

Запропоновані рішення  

В рамках проєкту передбачається:  

-​ встановлення сонячних панелей на території та на даху насосної станції загальною 

потужністю 25 кВт*год; 

-​ встановлення системи збереження електроенергії загальною потужністю  30 кВт*год, що 

забезпечить автономну роботу насосної станції протягом 5-8 годин.  

Очікуваний результат:    
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-​ зменшення енергоспоживання;  

-​ дотримання норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;  

-​ запровадження на підприємстві сучасного обладнання; 

-​ стабілізацію роботи підприємства; поліпшення якості надання послуг;  

-​ виконання ліцензійних умов та вимог діючого законодавства в сфері водопостачання та 

водовідведення. 

Таблиця 3.4. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Будівництво СЕС (сонячної електростанції) на насосній станції с. Малодолинське» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 22,90 

Обсяг заміщення ВДЕ МВт-год/рік 25 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 25 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 1,415 

Термін окупності заходу  років  7,25 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2026 

 

3.5. Будівництво дахової СЕС (сонячної електростанції) для насосної станції та 

адміністративної будівлі м. Чорноморськ вул. Мира 41а 

Опис поточної ситуації  

Насосна станція забезпечує питної водою близь 4800 жителів м. Чорноморськ. 

Адміністративна будівля КП "ЧорноморськВодоканал" забезпечує роботу всього підприємства.  

Робота обладнання на об’єктах водопостачання та водовідведення передбачає значне 

споживання електроенергії. Робота окремих установок потребує безперебійного 

електроживлення. Зупинка електропостачання цих об’єктів унеможливлює системи 

водопостачання загалом і створює загрозу життю людей. На сьогодні проблема частково 

вирішується за рахунок використання генераторів, потужність яких забезпечує роботу критично 

необхідного обладнання. Більшість з цих електростанцій розраховано на використання 

дизельного палива, що суттєво підвищує вартість електроенергії.  

Запропоновані рішення  

Проєктом передбачається: 

-​ встановлення сонячних панелей на даху насосної станції та адмінбудівлі  загальною 

потужністю 25-40 кВт*год; 

-​ встановлення додаткової системи зберігання електроенергії до 100 кВт*год. 

Очікуваний результат:  

-​ безкоштовне електроживлення процесу зберігання даних підприємства та 

функціонування локальної мережі диспетчеризації; 

-​ дотримання норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;  
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-​ впровадження на підприємстві сучасного обладнання; 

-​ зменшення енергоспоживання; 

-​ стабілізацію роботи підприємства; поліпшення якості надання послуг. 

Таблиця 3.5. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Будівництво дахової СЕС (сонячної електростанції) для насосної станції та 

адміністративної будівлі м. Чорноморськ вул. Мира 41а» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 40,80 

Обсяг заміщення ВДЕ МВт-год/рік 40 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 40 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 3,5 

Термін окупності заходу  років  11,2 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2026 

 

3.6. Будівництво дахової СЕС (сонячної електростанції)  на станції комерційного 

обліку с. Великий Дальник 

Опис поточної ситуації  

Станція забезпечує комерційний облік та вхідний контроль всієї питної води. Робота 

обладнання на об’єктах водопостачання передбачає значне споживання електроенергії. 

Використання енергії сонця для генерації електричної енергії дозволить скоротити 

енергоспоживання та забезпечити безперебійну роботу станції при відключенні 

електропостачання.  

Важливим чинником забезпечення стабільного енергопостачання є акумуляторна 

батарея, ємність якої дозволяє забезпечити електроживлення критичних пристроїв. 

Акумуляторні батареї дають можливість накопичити електричну енергію як з сонячної генерації, 

так і безпосередньо з мережі і використати її при зупинці електропостачання. 

Запропоновані рішення 

-​ у проекті по будівництву нової станції дознезараження води (діоксид хлора) та 

обладнання вхідного контролю постачаємої води з Одеських водогонів заплановано 

будівництво СЕС з системами збереження електроенергії для забезпечення автономної 

роботи станції. Розрахункова потужність - 22 кВт з акумулятором на 30 кВт*год. 

 ​ Очікуваний результат:  

-​ скорочення витрат на забезпечення енергопостачання; 

-​ забезпечення додаткової генерації електричної енергії в літній період; 

-​ забезпечення резервного живлення об'єктів водопостачання при встановленні 

акумуляторів. 

Таблиця 3.6.  
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Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Будівництво дахової СЕС (сонячної електростанції)  на станції комерційного обліку 

с. Великий Дальник» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 25 

Обсяг заміщення ВДЕ МВт-год/рік 20 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 20,0 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 4,5 

Термін окупності заходу  років  28,8 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2025-2026 

​  

3.7. Модернізація та енергоефективність бювета, що розташований за адресою: 

Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Парусна, 4-Б 

Опис поточної ситуації  

Для міста Чорноморська, як і для інших населених пунктів України, важливе значення 

має питання якісного питного водопостачання населення. Бювет, що розташований за 

адресою вул. Парусна, 4-Б, забезпечує жителів безоплатною очищеною питною водою.  

Запропоновані рішення  

В проекте по модернізації бювета заплановано встановлення сонячної станції з 

системою зберігання електроенергії. Розрахункова потужність - 25 кВт з акум на 25 кВт*год  

Очікуваний результат: 

-​ поліпшення якості надання послуг з питного водопостачання; 

-​ скорочення витрат підприємства на утримання бювету. 

Таблиця 3.7.   

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Модернізація та енергоефективність бювета, що розташований за адресою: 

Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Парусна, 4-Б» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 25 

Обсяг заміщення ВДЕ МВт-год/рік 25 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 25 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 4,682 

Термін окупності заходу  років  23,98 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2025 

​  

3.8. Модернізація та енергоефективність бювету, що розташований за адресою: 

Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, 15-Ж 

Опис поточної ситуації  
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Для міста Чорноморська, як і для інших населених пунктів України, важливе значення 

має питання якісного питного водопостачання населення. Бювет, що розташований за 

адресою просп. Миру, 15-Ж, забезпечує містян безоплатною очищеною питною водою.  

Запропоновані рішення  

В проекте по модернізації бювета заплановано встановлення сонячної станції з 

системою зберігання електроенергії. Розрахункова потужність - 25 кВт з акум на 25 кВт*год  

Очікуваний результат: 

-​ поліпшення якості надання послуг з питного водопостачання; 

-​ скорочення витрат підприємства на утримання бювету. 

Таблиця 3.8.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Модернізація та енергоефективність бювету, що розташований за адресою: 

Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, 15-Ж» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 25 

Обсяг заміщення ВДЕ МВт-год/рік 25 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 25 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 5,225 

Термін окупності заходу  років  26,76 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2026 

 

3.9. Заміна насосного обладнання на КОС на енергоефективне 

Опис поточної ситуації  

На даний момент на каналізаційних очисних спорудах у процесі очистки стоків 

використовується застаріле насосне обладнання. 

Запропоновані рішення  

В рамках проєкту передбачається:  

-​ заміна 4 насосних станцій на сучасні з шафами керування з частотними 

перетворювачами (дренажна станція, станція активного мула, станція сирого 

осаду, станція первинних відстійників).  

Очікуваний результат:  

-​ покращення якості очищення стоків; 

-​ зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі очищення стічних вод; 

-​ покращення дотримання норм  екологічної безпеки та охорони навколишнього 

середовища. 

Таблиця 3.9.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Заміна насосного обладнання на КОС на енергоефективне» 
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Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 1200 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 84 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 7,5 

Термін окупності заходу  років  11,43 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2025 

​  

3.10. Заміна насосного агрегату на енергоефективний на центральній насосній 

станції з встановленням частотного перетворювача 

Опис поточної ситуації  

Центральна насосна станція є однією з головних насосних станцій підприємства. Вона 

обладнана 4 насосними агрегатами. 

Запропоновані рішення 

В рамках проєкту передбачається заміна одного насосного агрегата для 

можливостей налаштування оптимального ККД використання насосів при зміни режимів 

роботи протягом доби.  

Очікуваний результат:  

-​ покращення якості водопостачання; 

-​ зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі водопостачання; 

-​ покращення дотримання норм екологічної безпеки та охорони навколишнього 

середовища. 

Таблиця 3.10.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Заміна насосного агрегату на енергоефективний на центральній насосній станції з 

встановленням частотного перетворювача» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 222 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 12 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 1,1 

Термін окупності заходу  років  11,74 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2025 

 

3.11. Заміна насосного агрегата на енергоефективний на Насосної станції РЧВ з 

встановленням частотного перетворювача 

Опис поточної ситуації  

Центральна насосна станція є однією з головних насосних станцій підприємства. Вона 

обладнана 4 насосними агрегатами. 

Запропоновані рішення 
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В рамках проєкту передбачається заміна одного насосного агрегата для 

можливостей налаштування оптимального ККД використання насосів при зміни режимів 

роботи протягом доби.  

Очікуваний результат:  

-​ покращення якості водопостачання; 

-​ зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі водопостачання; 

-​ покращення дотримання норм екологічної безпеки та охорони навколишнього 

середовища. 

Таблиця 3.11. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Заміна насосного агрегата на енергоефективний на насосній станції РЧВ з 

встановленням частотного перетворювача» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 285 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 12 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 1,1 

Термін окупності заходу  років  11,74 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2025 

 

3.12. Впровадження системи розподілу розподільчої мережі на ділянки DMA  (районна 

вимірювальна зона). 

Опис поточної ситуації  

Розподільча система водопостачання КП "ЧорноморськВодоканал" має протяжність 235 

км. 

Запропоновані рішення 

В рамках проєкту передбачається: 

-​ впровадження ділянок DMA (очікувана кількість - 30); 

-​ обладнання кожної ділянки DMA цілодобовим щочасним моніторингом об'ємного 

споживання води та тиску; 

-​ щоденний аналіз даних для своєчасного виявлення витоків та втрат води.  

Очікуваний результат: 

-​ покращення контролю втрат води під час водопостачання; 

-​ зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі водопостачання; 

-​ покращення дотримання норм екологічної безпеки та охорони навколишнього 

середовища. 

Таблиця 3.12.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Впровадження системи розподілу розподільчої мережі на ділянки DMA  (районна 

вимірювальна зона)» 
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Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 985 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 100 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 2,5 

Термін окупності заходу  років  3,2 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2025-2030 

 

3.13. Впровадження системи контролю та моніторингу енергоспоживання з 

використанням системи АСКОЕ. 

Опис поточної ситуації  

КП "ЧорноморськВодоканал" має 55 комерційних лічильників електроенергії. 

Запропоновані рішення 

В рамках проєкту передбачається впровадження системи автоматичного цілодобового 

моніторингу використання е/е по кожному лічильнику з щоденним аналізом даних.  

Очікуваний результат: 

-​ покращення обліку споживання води під час водопостачання; 

-​ зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі водопостачання. 

 

Таблиця 3.13. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Впровадження системи контролю та моніторингу енергоспоживання з 

використанням системи АСКОЕ» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 3800 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 190 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 1,5 

Термін окупності заходу  років  1 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2025-2026 

 

3.14. Впровадження аналітичної системи по водопостачанню та водовідведенню. 

Цифровой двійник. 

Опис поточної ситуації  

КП "ЧорноморськВодоканал" обслуговує 235 км мереж водопостачання та 140 км 

мереж водовідведення. 

Запропоновані рішення 

В рамках реалізації проєкту планується впровадження аналітичної системи зі штучним 

інтелектом для оптимізації роботи мереж.  

​ Очікуваний результат:  

-​ покращення контролю втрат води під час водопостачання; 
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-​ зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі водопостачання; 

-​ покращення дотримання норм екологічної безпеки та охорони навколишнього 

середовища. 

Таблиця 3.14.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Впровадження аналітичної системи по водопостачанню та водовідведенню. 

Цифровой двійник» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 3800 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 380 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 10,0 

Термін окупності заходу  років  3,37 

Джерело фінансування  Кошти підприємства, місцевий бюджет, грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2025-2030 

 

4. Зовнішнє освітлення 

4.1. Реконструкція системи зовнішнього освітлення 

Опис поточної ситуації  

Наявна система зовнішнього освітлення перебуває в робочому стані. Система 

нараховує 6 572 світлоточок, загальна довжина повітряних ліній електропередач зовнішнього 

освітлення становить 111,08 км.  

У балансі система зовнішнього освітлення займає незначний відсоток. Тим не менш, 

розвиток даного сектору є необхідним для безпеки жителів та забезпечення комфортних умов 

проживання у громаді. 

Запропоновані рішення  

В рамках реалізації проєкту заплановано: 

-​ модернізація мереж зовнішнього освітлення з заміною застарілих елементів; 

-​ прокладання нових кабельних ліній, встановлення сучасних опор; 

-​ впровадження енергоефективних технологій; 

-​ заміна існуючих світильників на LED-ліхтарі; 

-​ регулярне технічне обслуговування світлоточок, усунення пошкоджень і дефектів у 

системі освітлення. 

Очікуваний результат: 

-​ оптимізація потужності світлодіодних ламп; 

-​ підвищення якості вуличного освітлення.  
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  Таблиця 4.1.    

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

«Реконструкція системи зовнішнього освітлення» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 744 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 201 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 2,501 

Термін окупності заходу  років  1,46 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2024-2025 

 

4.2. Запровадження системи інтелектуального управління освітленням «Розумне 

світло»  

Опис поточної ситуації  

Наявна система зовнішнього освітлення перебуває в робочому стані. Система 

нараховує 6 572 світлоточок, загальна довжина повітряних ліній електропередач зовнішнього 

освітлення становить 111,08 км.  

В енергетичному балансі система зовнішнього освітлення займає незначний відсоток. 

Тим не менш, розвиток даного сектору є необхідним для безпеки жителів та забезпечення 

комфортних умов проживання у громаді. 

Запропоновані рішення  

В рамках реалізації проєкту заплановано створення системи автоматизованого та 

диспетчерського управління зовнішнім освітленням з можливістю віддаленого контролю, 

програмування графіків вмикання/вимикання, регулювання рівня освітленості. Інтеграція 

сенсорів руху, датчиків освітленості та підключення до платформи енергомоніторингу. 

Очікуваний результат: 

-​ зменшення споживання електроенергії; 

-​ підвищення якості вуличного освітлення.  

Таблиця 4.2. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проекту запровадження системи інтелектуального управління освітленням «Розумне світло» 
 Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 744 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 223 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 5,752 

Термін окупності заходу  років  3,02 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2026-2030 
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5. Теплопостачання 

5.1. Заміна котельного агрегату ПТВМ-30 №1 на сучасний котел потужністю 20-25 

Гкал/год 

Опис поточної ситуації  

Котел ПТВМ-30М №1, який перебуває в експлуатації з 1974 року, вичерпав свій 

нормативний ресурс та потребує заміни. Протягом майже півстоліття роботи обладнання 

зазнало значного фізичного й морального зношення. Регулярні ремонтні роботи та технічне 

обслуговування забезпечують його працездатність, однак не гарантують належного рівня 

енергоефективності. Крім того, після припинення надання послуги гарячого водопостачання у 

2018 році, теплове навантаження на котел  суттєво зменшилося, це створює можливість для 

заміни існуючого котла на новий агрегат із меншою потужністю, що буде більш економічно 

доцільним та енергоефективним, а також  знизить витрати підприємства та покращить якість 

теплопостачання. 

Запропоновані рішення  

В рамках реалізації проєкту планується: 

-​ демонтаж старого  котла ПТВМ-30№1, підготовка місця для встановлення нового 

обладнання; 

-​ монтаж нового котлу; 

-​ проведення пусконалагоджувальних робіт; 

-​ інтегрування нового обладнання в існуючу систему котельні.  

Очікуваний результат:  

-​ підвищення надійності теплопостачання міста Чорноморськ; 

-​ зменшення витрат природного газу; 

-​ зменшення величини шкідливих викидів; 

-​ оптимізація виробництва теплової енергії у відповідності до підключеного навантаження. 

Таблиця 5.1. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Заміна котельного агрегату ПТВМ-30№1 на сучасний котел потужністю 20-25 Гкал/год» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 57988 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 2899 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 50,0 

Термін окупності заходу  років  15,76 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2026 

 

5.2. Заміна котельного агрегату ПТВМ-30 №2 на сучасний котел потужністю 20-25 

Гкал/год 

Опис поточної ситуації  
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Котел ПТВМ-30М №2, який перебуває в експлуатації з 1974 року, вичерпав свій 

нормативний ресурс та потребує заміни. Протягом майже півстоліття роботи обладнання 

зазнало значного фізичного й морального зношення. Регулярні ремонтні роботи та технічне 

обслуговування забезпечують його працездатність, однак не гарантують належного рівня 

енергоефективності. Крім того, після припинення надання послуги гарячого водопостачання у 

2018 році, теплове навантаження на котел  суттєво зменшилося, це створює можливість для 

заміни існуючого котла на новий агрегат із меншою потужністю, що буде більш економічно 

доцільним та енергоефективним, а також  знизить витрати підприємства та покращить якість 

теплопостачання. 

Запропоновані рішення  

В рамках реалізації проєкту планується: 

-​ демонтаж старого  котла ПТВМ-30№1, підготовка місця для встановлення нового 

обладнання; 

-​ монтаж нового котлу; 

-​ проведення пусконалагоджувальних робіт; 

-​ інтегрування нового обладнання в існуючу систему котельні.  

Очікуваний результат:  

-​ підвищення надійності теплопостачання міста Чорноморськ; 

-​ зменшення витрат природного газу; 

-​ зменшення кількості шкідливих викидів; 

-​ оптимізація виробництва теплової енергії у відповідності до підключеного навантаження. 

 

Таблиця 5.2.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Заміна котельного агрегату ПТВМ-30 №2 на сучасний котел потужністю 20-25 

Гкал/год» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 57988 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 2899 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 50,0 

Термін окупності заходу  років  15,76 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2027 

 

5.3. Заміна рециркуляційних НКУ-140 та НКУ-250 на Willo Atmos GiGa-№80/200-30/2 та 

Willo Atmos GiGa-№100/160-30/2 

Опис поточної ситуації  

Насоси НКУ-140 та НКУ-250 на котельні №2  експлуатується понад 30 років, мають 

значний ступінь фізичного та морального зносу. Устаткування працює зі зниженим ККД, це 
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призводить до підвищеного енергоспоживання, нестабільної роботи системи, потребує 

частого технічного обслуговування, ремонту  та додаткових витрат на експлуатацію.   

Запропоновані рішення  

У межах реалізації проєкту передбачається: 

-​ демонтаж існуючих зношених насосних агрегатів; 

-​ монтаж нових насосів із частотним перетворювачем;  

-​ підключення до існуючих інженерних мереж;  

-​ налагодження та пусконалагоджувальні роботи;  

-​ інтеграція з існуючою системою котельні.  

Очікувані результати: 

-​ зниження енергоспоживання; 

-​ підвищення надійності та ефективності роботи системи; 

-​ скоротити витрати на обслуговування та ремонт. 

 

 

Таблиця 5.3.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Заміна рециркуляційних НКУ-140 та НКУ-250 на Willo Atmos GiGa-№80/200-30/2 та Willo 

Atmos GiGa-№100/160-30/2» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 208,9 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 42 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 0,897 

Термін окупності заходу  років  19,62 

Джерело фінансування  Кошти підприємства  

Термін реалізації проекту 2026 

 

5.4. Заміна мережевих насосних агрегатів WILO SCP200/560HA на нові - 2 шт. 

Опис поточної ситуації  

Мережеві насосні агрегати, які експлуатуються на об’єкті вже понад 10 років, 

вичерпали свій технічний і ресурсний потенціал. За цей період обладнання морально та 

фізично застаріло, окремі вузли, зокрема підшипникові групи, крильчасті колеса та 

ущільнення, мають значний знос. Підвищений рівень шуму, вібрації та витоки свідчать про 

погіршення технічного стану насосів. Проведення чергового ремонту є економічно 

недоцільним, оскільки його вартість співмірна  вартістості нових, енергоефективних насосів.  

Запропоновані рішення  

В рамках реалізації проєкту планується: 

-​ демонтаж існуючих двох насосних агрегатів;  

-​ поставка та монтаж нових насосних агрегатів;  

-​ встановлення системи частотного регулювання;  
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-​ пусконалагоджувальні роботи та технічне випробування обладнання. 

Очікуваний результат:  

-​ адаптація роботи обладнання до реального навантаження мережі; 

-​ зменшення електроспоживання; 

-​ підвищення надійності системи теплозабезпечення; 

-​ підвищення енергоефективності системи теплозабезпечення; 

-​ зниження витрат на електроенергію; 

-​ зменшення аварійності та витрат на обслуговування. 

Таблиця 5.4.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Заміна мереживних насосних агрегатів WILO SCP200/560HA на нові - 2 шт.» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 974,3 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 86 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 10,0 

Термін окупності заходу  років  14,69 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, кошти підприємства  

Термін реалізації проекту 2027-2027 

 

5.5. Заміна насосів на ЦТП -14 шт. 

Опис поточної ситуації  

Насоси, які експлуатуються на об’єктах вже понад 15 років, повністю вичерпали свій 

технічний і ресурсний потенціал. За цей період обладнання морально та фізично застаріло, 

окремі вузли, зокрема підшипникові групи, крильчасті колеса та ущільнення, мають значний 

знос. Підвищений рівень шуму, вібрації та витоки свідчать про погіршення технічного стану 

насосів. Проведення чергового ремонту є економічно недоцільним, оскільки його вартість 

співмірна  вартістості нових, енергоефективних насосів.  

Запропоновані рішення  

В рамках реалізації проєкту планується демонтаж існуючих  насосних агрегатів та 

встановлення нових енергоефективних насосів із частотним регулюванням потужності, що 

дозволить адаптувати їхню роботу до реального навантаження мережі, зменшити 

електроспоживання та підвищити надійність системи теплозабезпечення. Обсяг реалізації 

заходу включає:  

-​ демонтаж існуючих насосів;  

-​ поставка та монтаж нових насосних агрегатів;  

-​ встановлення системи частотного регулювання;  

-​ пусконалагоджувальні роботи; 

-​ технічне випробування обладнання.  

Очікуваний результат: 
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-​ підвищення енергоефективності системи теплозабезпечення; 

-​ зниження витрат на електроенергію; 

-​ зменшення аварійності та витрат на обслуговування. 

Таблиця 5.5. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Заміна насосів на ЦТП -14 шт» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 692 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 138 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 1800 

Термін окупності заходу  років  11,88 

Джерело фінансування  Кошти підприємства  

Термін реалізації проекту 2025-2030 

 

5.6. Заміна теплообмінників на ЦТП-7 шт 

Опис поточної ситуації  

Центральні теплові пункти (ЦТП) оснащені  пластинчастими теплообмінниками, які 

експлуатуються понад 15–20 років. У результаті тривалого використання обладнання має 

значний ступінь зносу: внутрішні поверхні теплообмінників покриті накипом та корозією, що 

значно знижує їх теплопередачу. У деяких випадках фіксуються протікання та аварійні зупинки. 

Існуючі теплообмінники не забезпечують необхідну ефективність передачі тепла від системи 

теплопостачання до системи опалення та гарячого водопостачання споживачів, що призводить 

до втрат тепла та недогріву. 

Запропоновані рішення  

У межах заходу передбачається заміна існуючих зношених теплообмінників на сучасні 

високоефективні пластинчасті теплообмінники заводського виготовлення з інтегрованою 

автоматикою, що дозволить підвищити енергоефективність, надійність і гідравлічну стабільність 

ЦТП.  

Обсяг реалізації заходу включає:  

-​ демонтаж існуючих теплообмінників; 

-​ постачання та монтаж нових пластинчастих теплообмінників відповідної потужності; 

встановлення сучасних систем автоматики з погодозалежним регулюванням; монтаж 

запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів; 

-​ пусконалагоджувальні роботи, технічні випробування, введення в експлуатацію. 

Очікуваний результат: 

-​ зниження втрат теплової енергії; 

-​ підвищення якості послуг для кінцевих споживачів; 

-​ зменшення витрат на обслуговування та ремонт; 

-​ оптимізація гідравлічного режиму та скорочення витрат на оплату енергоносіїв. 
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Таблиця 5.6.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Заміна теплообмінників на ЦТП-7 шт» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 34700 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 1735 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 4,5 

Термін окупності заходу  років  2,37 

Джерело фінансування  Кошти підприємства  

Термін реалізації проекту 2025-2030 

 

5.7. Встановлення СЕС 30 кВт з мережевим інвертором 3-х фазним Р=30 КВт, для 

адмінбудівлі підприємства КП "ЧТЕ", Торгова 2а 

Опис поточної ситуації  

В умовах постійного зростання вартості електроенергії, нестабільного 

енергозабезпечення, а також необхідності забезпечення енергонезалежності об’єктів 

критичної інфраструктури, надзвичайно актуальним є впровадження відновлюваних джерел 

енергії. Адміністративна будівля КП «Чорноморськтеплоенерго» виконує ключову функцію – тут 

щодня працюють співробітники підприємства, здійснюється управління теплоенергетичними 

процесами, ведеться документація, проводиться комунікація з підрядниками, а також 

приймаються громадяни з питань надання послуг.  

Безперебійна робота цієї будівлі є вкрай важливою для стабільного функціонування 

всього підприємства Встановлення сонячних панелей (станції з мереживним інвертором 3-х 

фазним Р=30КВт) дозволить забезпечити безперебійне живлення офісної техніки, серверів, 

систем відеонагляду та внутрішнього зв’язку. Особливо важливо — гарантувати 

електропостачання у години прийому громадян, щоб уникнути збоїв у роботі та забезпечити 

комфортні умови обслуговування. 

Запропоновані рішення  

В рамках реалізації проєкту заплановано: 

-​ розробка проектно-кошторисної документації; 

-​ закупівлю та доставка обладнання (фотомодулів, інвертору, монтажних конструкцій, 

кабельної продукції тощо); 

-​ виконання монтажних та електромонтажних робіт; 

-​ підключення до внутрішньої електромережі будівлі; 

-​ проведення пусконалагоджувальних робіт; 

-​ введення об'єкта в експлуатацію.  

Очікуваний результат:  

-​ зменшення залежності підприємства від зовнішніх постачальників електроенергії; 

-​ зменшення використання енергоресурсів; 

-​ зниження викидів парникових газів. 
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Таблиця 5.7.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Встановлення СЕС 30 кВт з мережевим інвертором 3-х фазним Р=30 КВт, для 

адмінбудівлі підприємства КП «ЧТЕ», Торгова 2а» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії МВт-год/рік 52 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 31 

Обсяг заміщення ВДЕ  МВт-год/рік 31 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 3,0 

Термін окупності заходу  років  12,08 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2026 

 

5.8. Встановлення СЕС 50 кВт з мережевим інвертором 3-х фазним Р=50 кВт, на 

території котельні №2, Садова 1 

Опис поточної ситуації  

В умовах постійного зростання вартості електроенергії, нестабільного 

енергозабезпечення, а також необхідності забезпечення енергонезалежності об’єктів 

критичної інфраструктури, надзвичайно актуальним є впровадження відновлюваних джерел 

енергії. Одним із таких рішень для КП «Чорноморськтеплоенерго» є встановлення сонячної 

електростанції (СЕС) потужністю 50 кВт на території котельної №2.  Запропонована СЕС 

потужністю 50 кВт здатна повністю покрити ці потреби у денний час, дозволяючи підприємству 

не лише зменшити навантаження на основне енергопостачання, а й істотно скоротити 

витрати на електроенергію. 

Запропоновані рішення  

В рамках реалізації проєкту заплановано: 

-​ розробка проектно-кошторисної документації; 

-​ закупівлю та доставка обладнання (фотомодулів, інвертору, монтажних конструкцій, 

кабельної продукції тощо); 

-​ виконання монтажних та електромонтажних робіт; 

-​ підключення до внутрішньої електромережі будівлі; 

-​ проведення пусконалагоджувальних робіт; 

-​ введення об'єкта в експлуатацію.  

Очікуваний результат:  

-​ зменшення залежності підприємства від зовнішніх постачальників електроенергії; 

-​ зменшення використання енергоресурсів; 

-​ зниження викидів парникових газів. 

Таблиця 5.8.  
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Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Встановлення СЕС 50 кВт з мережевим інвертором 3-х фазним Р=50 кВт, на території 

котельні №2, Садова, 1» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 70 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 49 

Обсяг заміщення ВДЕ МВт-год/рік 49 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 5,0 

Термін окупності заходу  років  12,77 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2027-2030 

                 ​  

5.9.  Заміна деаератора- 1 шт 

Опис поточної ситуації  

На об'єкті експлуатуються деаераторні баки, що встановлені понад 50 років тому. 

Внаслідок тривалої експлуатації відбулося значне зношення елементів обладнання, зокрема 

корпусів баків, з'єднувальних патрубків, опор та запірної арматури. Наявні численні сліди 

корозії та зменшення товщини стінок, що підвищує ризик аварійної ситуації. Крім того, через 

моральне та технічне старіння існуючі баки не забезпечують належного рівня деаерації 

живильної води, що може призводити до прискореної корозії котельного обладнання та 

зниження ефективності теплової установки загалом. 

Реалізація заходу дозволить: забезпечити стабільне та якісне водопідготовлення; знизити ризики 

аварій та простоїв; підвищити енергоефективність системи; зменшити експлуатаційні витрати 

та втрати теплової енергії. 

Запропоновані рішення  

Заплановано демонтаж одного деаератора та встановлення нового з урахуванням 

актуальних вимог до технологічних процесів та енергоефективності. Передбачається заміна 

одного деаератора оснащеного сучасною запірно-регулюючою арматурою, засобами 

контролю рівня, температури, тиску та автоматикою. 

Основні етапи реалізації заходу:  

-​ демонтаж старого деаератора та допоміжного обладнання; 

-​ постачання нового деаератора;  

-​ виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт;  

-​ підключення до діючих теплотехнічних мереж і систем автоматизації;  

-​ введення обладнання в експлуатацію. 

Очікуваний результат:  

-​ забезпечення стабільного та якісного водопідготовлення;  

-​ зниження ризиків аварій та простоїв;  

-​ підвищення енергоефективності системи;  

-​ зменшення експлуатаційних витрат та втрат теплової енергії. 
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Таблиця 5.9. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Заміна деаератора - 1 шт» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 1884,06 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 94 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 2,4 

Термін окупності заходу  років  23,28 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2027-2030 

 

5.10. Реконструкція ГРП № 1, 2 (заміна газорегулюючого обладнання із заміною вузлів 

та складових обладнання) 

Опис поточної ситуації  

У зв'язку з тривалою експлуатацією газорозподільних установок (близько 50 років), їх 

технічний стан значно погіршився. Знос основних компонентів, таких як клапани, мембрани та 

регулятори тиску, призводить до зниження ефективності роботи системи, збільшення витрат 

газу та підвищення ризику аварійних ситуацій. 

Враховуючи термін експлуатації установок  та відсутність на ринку необхідних запасних 

частин для їх ремонту, проведення модернізації стає недоцільним. Заміна зношених елементів 

не може повністю забезпечити їх надійну експлуатацію в довгостроковій перспективі.Таким 

чином, єдино правильним рішенням у цій ситуації є повна заміна газорозподільних установок 

на нові.  

Запропоновані рішення  

У межах реалізації проєкту передбачено реконструкцію газорегулюючих установок 

(ГРУ) №1 та №2 шляхом заміни застарілого газорегулюючого обладнання та модернізації 

основних вузлів і елементів системи. Роботи спрямовані на підвищення надійності, безпеки та 

енергоефективності системи газопостачання.  

Обсяг реалізації включає:  

-​ демонтаж існуючих застарілих та зношених елементів ГРУ;  

-​ постачання та монтаж сучасного газорегулюючого обладнання (включно з фільтрами, 

регуляторами тиску, запобіжними клапанами, лічильниками тощо); 

-​ заміну обв’язки, з’єднувальної арматури та контрольно-вимірювальних 

приладів;встановлення сучасної системи автоматичного регулювання та безпеки;  

-​ виконання пусконалагоджувальних робіт;  

-​ проведення перевірок та випробувань відповідно до вимог нормативних документів;  

-​ введення модернізованих установок в експлуатацію.  

Очікуваний результат:  

-​ забезпечення стабільного і безпечного газопостачання; 

-​ зменшення витрат на технічне обслуговування; 
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-​ зменшення ризику аварійних ситуацій; 

-​ продовження строку експлуатації обладнання на 10–15 років. 

Таблиця 5.10.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проєкту «Реконструкція ГРП № 1, 2 (заміна газорегулюючого обладнання із заміною вузлів та 

складових обладнання)» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 115976,0 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 579,9 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 8,514 

Термін окупності заходу  років  13,4 

Джерело фінансування  Кошти підприємства 

Термін реалізації проекту 2025-2026 

 

5.11. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт ділянок магістральних та 

розподільних теплових мереж Ду 50-700 із використанням попередьно ізольованих 

трубопроводів 10,534 км (в двотрубному обчисленні) 

Опис поточної ситуації  

Теплові мережі КП "ЧТЕ", що забезпечують теплопостачання, були прокладені у 70-х 

роках і на сьогодні мають високий ступінь фізичного зносу. Виявлено численні дефекти: 

корозію трубопроводів, зменшення товщини стінок, пошкодження ізоляції, просідання каналів 

та розриви компенсаторів. Періодично виникають витоки теплоносія, гідроудари, аварійні 

зупинки, які негативно впливають на якість надання послуги теплопостачання. Теплові втрати на 

окремих ділянках перевищують нормативні значення, що призводить до неефективного 

використання енергоресурсів та збільшення витрат підприємства. 

Запропоновані рішення  

У межах заходу передбачається реконструкція зношених ділянок  теплової мережі з 

повною заміною трубопроводів на попередньо ізольовані труби сучасного типу.  

Основні роботи включають:  

-​ демонтаж старих трубопроводів зі зношеною ізоляцією;  

-​ підготовку основи та траншей під нову мережу;   

-​ закупівлю, постачання та монтаж нових попередньо ізольованих труб з поліуретановою 

ізоляцією та зовнішньою оболонкою з поліетилену;  

-​ встановлення компенсаторів, запірної арматури, опор та вузлів обв'язки; 

-​ відновлення благоустрою після завершення земляних робіт;  

-​ проведення гідравлічних випробувань та введення мережі в експлуатацію. 

Очікуваний результат:  

-​ забезпечення надійного, безперебійного та енергоефективного теплопостачання; 

-​ зменшення втрат теплової енергії; 
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-​ зниження експлуатаційних витрат; 

-​ тривалий  період експлуатації (20–25 років). 

Таблиця 5.11.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

впровадження проекту «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт ділянок 

магістральних та розподільних теплових мереж Ду 50-700 із використанням попередьно 

ізольованих трубопроводів 10,534 км (в двотрубному обчисленні)» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 10184,0 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 1527 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 680,0 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти, кошти 

підприємства  

Термін реалізації проекту 2025-2030 

Захід спрямований передусім не на досягнення економічних показників терміну 
окупності, а на забезпечення надійної та стабільної роботи теплових мереж. Реалізація заходу 
має технічне значення, оскільки дозволяє знизити тепловтрати, підвищити довговічність мереж, 
зменшити аварійність і гарантувати безперебійне теплопостачання споживачів. 

5.12. Удосконалення системи енергетичного менеджменту та системи 
енергомоніторингу 

Опис поточної ситуації  

На підприємстві функціонує базовий рівень системи енергетичного менеджменту, 

який включає періодичний збір показників енергоспоживання . Відсутня цілісна система 

централізованого енергомоніторингу, що ускладнює своєчасне виявлення відхилень у 

споживанні, технічних втрат, аварійних ситуацій або нераціонального використання енергії. 

Крім того, не всі об'єкти підприємства забезпечені сучасними приладами обліку з можливістю 

дистанційного зчитування та автоматичного аналізу даних. 

Запропоновані рішення  

У межах заходу планується модернізація та розширення системи енергетичного 

менеджменту підприємства з впровадженням автоматизованої системи енергомоніторингу. 

Основні завдання заходу включають:  

-​ встановлення/модернізацію приладів обліку електроенергії, тепла, газу, води з 

можливістю дистанційного зчитування;  

-​ впровадження автоматизованої системи збору, обробки та візуалізації даних (SCADA 

або спеціалізоване ПЗ з функцією енергомоніторингу);  

-​ навчання персоналу основам управління енергоспоживанням згідно зі стандартом ISO 

50001;  

-​ розробку внутрішніх регламентів з енергетичного менеджменту та заходів 

енергоощадності;  
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-​ інтеграцію з існуючими обліковими системами підприємства. 

Очікуваний результат: 

-​ можливість оперативного відстеження споживання енергії, виявлення втрат та 

неефективних ділянок; 

-​ підвищення енергоефективності, прозорості використання ресурсів; 

-​ швидке прийняття управлінських рішень; 

-​ економія коштів; 

-​ зменшення негативного впливу на довкілля; 

-​ підвищення надійності теплопостачання. 

Таблиця 5.12.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

впровадження проекту «Удосконалення системи енергетичного менеджменту та системи 

енергомоніторингу» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 2772,0 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 277,2 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 2,662 

Термін окупності заходу  років  8,78 

Джерело фінансування  Грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2025-2030 

 ​  

5.13. Зниження тиску води в тепломережі 

Опис поточної ситуації  

Пряма мережева вода після насосів подається на котли з тиском до Рп=11,5 бар, в 

мережу вода подається з робочим тиском до 8,5 бар, що встановлений із значним запасом. 

Надлишковий тиск призводить до: збільшення споживання електроенергії насосним 

обладнанням (через роботу при підвищеному навантаженні); високих гідравлічних 

навантажень на зношені ділянки трубопроводів, що підвищує аварійність; збільшення витоків 

теплоносія через мікротріщини в трубах та фланцевих з’єднаннях;  необґрунтованого 

зростання витрат на технічне обслуговування і ремонти. 

Запропоновані рішення  

Захід передбачає перегляд і регулювання робочого тиску в тепловій мережі 

підприємства з метою встановлення оптимального гідравлічного режиму, який забезпечує 

безперебійну доставку теплоносія до всіх споживачів при мінімально допустимому тиску. 

Реалізація заходу  включає:  

-​ визначення гідравлічних характеристик системи теплопостачання; 

-​ розроблення розрахункового теплового та гідравлічного режимів теплових мереж; 

-​ визначення оптимального температурного графіку роботи теплової мережі для 

опалювального навантаження; 

-​ проведення перерахунку дросельних діафрагм та сопел;  
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-​ встановлення дросельних діафрагм та сопел в елеваторних вузлах та теплових пунктах 

споживачів; 

-​ випробування та налагодження обраних гідравлічних та теплових режимів теплової 

мережі.  

Очікуваний результат: 

-​ зниження аварійності; 

-​ продовження строку експлуатації обладнання; 

-​ покращення якості теплопостачання; 

-​ зменшення втрат теплоносія; 

-​ оптимізація споживання енергії на перекачування. 

Таблиця 5.13.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

впровадження проекту «Зниження тиску води в тепломережі» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 2772 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 438 

Загальна вартість реалізації  млн. грн - 

Термін окупності заходу  років  - 

Джерело фінансування   

Термін реалізації проекту 2025-2026 

 

5.14.  ​ Заміна шаф компенсації реактивної потужності 250 кВАР з автоматичним 

регулюванням у ТП-4081 ККУ-04-250-10-21У3 у кількості - 2 шт. 

Опис поточної ситуації  

У трансформаторній підстанції ТП-4081 на теперішній час експлуатується дві шафи 

конденсаторних установок загальною  потужністю 500 кВАр, які мають значний ступінь 

фізичного та морального зносу. Обладнання було встановлено  понад 15 років тому, та вже не 

відповідає сучасним технічним вимогам, має обмежену функціональність, а також часто 

виходить з ладу. Виявляються збої в роботі автоматичного регулювання, що призводить до 

неефективної компенсації реактивної потужності, перевищення допустимого коефіцієнта 

потужності (cos φ). 

Запропоновані рішення  

У межах заходу передбачається заміна застарілих шаф на сучасну установку 

компенсації реактивної потужності (ККУ-04-250-10-21У3 ) з автоматичним регулюванням і 

можливістю гнучкого керування.  

Обсяг реалізації включає:  

-​ демонтаж старих шаф компенсації реактивної потужності;  

-​ постачання та встановлення нових ККУ-04-250-10-21У3 номінальною потужністю 250 кВАр 

кожна, з автоматичним регулятором, ступеневим керуванням та вбудованими 

засобами захисту;  
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-​ підключення до системи електроживлення та налаштування параметрів;  

-​ проведення пусконалагоджувальних робіт і перевірки роботи регуляторів 

навантаження;  

-​ введення в експлуатацію, з оформленням необхідної технічної документації.  

Очікуваний результат: 

-​ оптимізація споживання електроенергії; 

-​ зниження навантаження на обладнання; 

-​ підвищення надійності та енергоефективності електропостачання підприємства. 

Таблиця 5.14.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

впровадження проекту «Зниження тиску води в тепломережі» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 2463 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 2,4 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 0,25 

Термін окупності заходу  років  13,1 

Джерело фінансування  Кошти підприємства 

Термін реалізації проекту 2026 

​  

5.15. Заміна теплових лічильників - 50 шт 

Опис поточної ситуації  

Експлуатаційний термін даного обладнання становить 12 років, в той же час,                

28 лічильників працюють понад 18 років. Прилади обліку теплової енергії «Sonometer»  вже зняті з 

виробництва, тому у разі виходу з ладу обчислювача та датчиків не має можливості їх 

відремонтувати.  

В СВТУ-10 відсутня батарея живлення, що перешкоджає коректному розрахунку 

теплової енергії для споживача за відсутності електроенергії. В зв’язку з фізичним та 

моральним зношенням обладнання, відсутністю можливості дистанційної передачі даних 

показань комерційного приладу, доцільно виконати поступову заміну вказаних комерційних 

приладів на сучасні прилади  з можливістю модемного зв`язку.  Крім того, до 2030 року у 150 

лічильників також закінчиться експлуатаційний термін роботи, тому необхідно заздалегідь 

передбачити поступову заміну даного обладнання. 

Запропоновані рішення  

У межах заходу передбачається заміна застарілих  теплолічильників на сучасні 

прилади обліку теплової енергії, які відповідають чинним метрологічним та технічним вимогам. 

Основні етапи реалізації заходу:  

-​ демонтаж застарілих теплових лічильників; 

-​ постачання нових приладів обліку теплової енергії;  

-​ монтаж та підключення теплолічильників; 

-​ встановлення автоматизованої системи дистанційного зчитування даних. 
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Очікуваний результат: 

-​ забезпечення точного обліку споживання теплової енергії, прозорості нарахувань; 

-​ своєчасне виявлення втрат і підвищення енергоефективності.  

Таблиця 5.15.   

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

впровадження проекту «Зниження тиску води в тепломережі» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік - 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік - 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 2,15 

Термін окупності заходу  років  - 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2026-2030 

 

5.16. Закупівля частотного перетворювача в комплекті з дроселем та силовим 

кабелем. 

Опис поточної ситуації  

Існуючий частотний перетворювач, що експлуатуються на об’єктах підприємства, 

перебуває у роботі понад 10 років. За цей час обладнання зазнало значного зносу як в 

електронній, так і у силовій частині, що призводить до  збоїв у роботі, перегрівів, втрати 

стабільності керування та підвищеної аварійності у системах приводу насосного та 

вентиляторного обладнання. 

Частотний перетворювач  буде використовуватись для керування електродвигуном 

мережевого насоса, що забезпечує подачу теплоносія у теплову мережу. Завдяки плавному 

регулюванню частоти обертання двигуна, перетворювач дозволяє адаптувати продуктивність 

насоса до фактичного гідравлічного навантаження, зменшуючи енергоспоживання та 

підвищуючи ефективність системи теплопостачання 

Запропоновані рішення  

У межах реалізації проєкту передбачено закупівлю сучасного частотного 

перетворювача  в комплекті з необхідним допоміжним обладнанням для його повноцінної та 

безпечної експлуатації.  

Очікуваний результат: 

-​ забезпечення плавного пуску та регулювання швидкості електродвигуна; 

-​ зниження споживання електроенергії; 

-​ зменшення зносу механічних вузлів обладнання; 

-​ покращення загальної енергоефективності системи. 
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Таблиця 5.16.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

впровадження проекту «Удосконалення системи енергетичного менеджменту та системи 

енергомоніторингу» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 298 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 29,8 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 0,596 

Термін окупності заходу  років  18,28 

Джерело фінансування  Кошти підприємства 

Термін реалізації проекту 2024 

 

5.17. Заміна насосу на новий на насосній змішування №1-2 кварталу 

Опис поточної ситуації  

На насосній змішувального вузла №1–2 кварталу встановлений насос DAB NKP-G 

65-160, який перебуває в експлуатації понад 10 років. За час роботи обладнання зазнало 

значного зносу: спостерігаюлися вібрації, перегрів підшипникових вузлів, зниження 

продуктивності, а також періодичні зупинки через аварійні спрацювання. 

Запропоновані рішення  

Заміна насосу DAB NKP-G 65-160 на новий.  

Очікуваний результат: 

-​ забезпечення стабільної циркуляції теплоносія в системі; 

-​ зменшення енергоспоживання; 

-​ зниження рівня шуму; 

-​ підвищення надійності змішувального вузла; 

-​ підвищення точності регулювання температурного режиму в системі опалення. 

Таблиця 5.17.  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

впровадження проекту «Заміна насосу на новий на насосній змішування №1-2 кварталу» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 41,1 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 12 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 0,140 

Термін окупності заходу  років  10,39 

Джерело фінансування  Кошти підприємства 

Термін реалізації проекту 2024 

 

5.18.  ​ Реконструкція магістральної теплових мереж всього 0,483 в 2-х трубному 

обчисленні 

Опис поточної ситуації  
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Існуючі трубопроводи були введені в експлуатацію понад 25 років тому, і мали значний 

фізичний та моральний знос. За результатами технічного обстеження виявлено численні 

дефекти: локальні корозійні ушкодження, зменшення товщини стінок труб, порушення 

теплоізоляційного покриття, а також часті витоки, які призводили до тепловтрат і зниження 

ефективності роботи мережі. 

Запропоновані рішення  

Заміна існуючих трубопроводів на попередньоізольовані трубопроводи в 

пінополіуретановій ізоляції в захисній поліетиленовій оболонці. 

Очікуваний результат: 

-​ забезпечення надійного, безперебійного та енергоефективного теплопостачання; 

-​ зменшення втрат теплової енергії; 

-​ зниження експлуатаційних витрат; 

-​ тривалий  період експлуатації (20–25 років). 

Таблиця 5.18  

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

впровадження проєкту «Реконструкція магістральної теплових мереж всього 0,483 в 2-х 

трубному обчисленні» 
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 1207,00 

Очікувана річне економія енергії МВт-год/рік 242 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 20,766 

Термін окупності заходу  років  78,41 

Джерело фінансування  Кошти підприємства 

Термін реалізації проекту 2024 

 

6. Управління побутовими відходами 

6.1. Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, влаштування 

майданчиків для роздільного збору сміття, повторне використання окремих видів відходів 

(пластик, скло, будівельне сміття, деревина, біовідходи). Розробка місцевого Плану 

управління відходами 

Опис поточної ситуації  

Забруднення довкілля побутовими відходами призводить до погіршення екологічного 

стану території громади. Тому питання обмеження негативного впливу відходів на стан здоров'я 

людей і навколишнє середовище є дуже актуальним. В енергетичному балансі витрати 

палива на сферу поводження з відходами є незначними. В основному паливо 

використовується для вивозу побутових відходів на полігон. Зменшення витрати палива повинно 

одночасно відбуватись зі зменшенням  обсягу відходів, котрі повинні бути захоронені. 

Вирішення даного питання більш детально розглянуто в інших міських та регіональних 
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програмах та планах. В даному випадку пропонуються окремі заходи, скеровані на 

зменшення обсягу побутових відходів. 

Запропоновані рішення  

В рамках реалізації проєкту  заплановано запровадження механізмів стимулювання 

сортування, роздільного збору, повторного використання та переробки, завдяки чому на 

полігон буде потрапляти тільки частина відходів, що зменшує потребу у перевезенні та 

захоронення на полігоні. Особлива увага повинна приділятись повторній переробці та 

утилізації. Даний проект має більше екологічний вплив, тому серед проєктів на зменшення 

енергії він не є пріоритетним.  

Очікуваний результат: 

-​ зменшення обсягу відходів; 

-​ покращення стану навколишнього природного середовища; 

-​ зменшення потреби у паливі для транспорту, задіяному у транспортуванні відходів на 

полігон та захоронені. 

Таблиця 6.1. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проекту «Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, влаштування 

майданчиків для роздільного збору сміття, повторне використання окремих видів відходів 

(пластик, скло, будівельне сміття, деревина, біовідходи). Розробка місцевого Плану управління 

відходами»  
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 917 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 28 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 11,0 

Термін окупності заходу  років  74 

Джерело фінансування  Міський бюджет, грантові кошти  

Термін реалізації проекту 2026-2030 

 

7. Громадський транспорт  

7.1. Технічне переоснащення парку комунального транспорту 

Опис поточної ситуації  

У громаді відсутній комунальний транспорт, який здійснює регулярні пасажирські 

перевезення. Водночас, у структурі комунальних підприємств функціонує службовий та 

спеціалізований транспорт, який виконує соціально важливі завдання та забезпечує надання 

послуг населенню. До нього належать автомобілі та спецтехніка КП «Чорноморськводоканал» 

та «Чорноморськтеплоенерго» (ремонтні бригади, аварійні машини); транспорт КП 

«Благоустрій» (сміттєвози, трактори, комунальна техніка для прибирання); службові легкові 

автомобілі органів місцевого самоврядування та комунальних установ; інша техніка, що 

використовується для обслуговування житлово-комунальної інфраструктури. 
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На сьогодні автопарк комунальних підприємств громади складається переважно зі 

службових автомобілів та спеціалізованої техніки з дизельними або бензиновими двигунами 

внутрішнього згоряння. Переважна більшість транспортних засобів експлуатується понад 10 

років, що призводить до підвищеного споживання пального, збільшення витрат на технічне 

обслуговування та високих рівнів викидів СО₂ і забруднювальних речовин. 

Запропоновані рішення 

Запропонований проєкт передбачає закупівлю нових більш ефективних транспортних 

засобів, виведення з експлуатації застарілих одиниць, що не відповідають сучасним 

екологічним та енергоефективним стандартам, та переведення комунального транспорту на 

біопаливо (біодизель або біоетанол).  

Таблиця 7.1. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проекту «Технічне переоснащення парку комунального транспорту»  
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 956 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 543,79 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 94,0 

Термін окупності заходу  років  32 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2026-2030 

 

7.2. Забезпечення ефективності роботи пасажирського транспорту 

Опис поточної ситуації  

Пасажирські перевезення виконуються міським пасажирським транспортом в межах 

населеного пункту транспортними засобами типу Mercedes benz sprinter в кількості 26 

одиниці. В межах населених пунктів шість маршрутів №4, №10, №15, №1, №11, №12 з кількістю 

рейсів на день від 2 до 10. Усі перевезення в громаді здійснює ТОВ фірма "ЛІМАН" (12 

транспортних засобів), та МП ТОВ "ШВИДКІ АВТОБУСНІ МАРШРУТИ" (14 транспортні засоби). 

Запропоновані рішення 

В рамках реалізації проєкту заплановано: 

-​ розробка та впровадження оптимізованої схеми руху громадського транспорту з 

урахуванням потреб жителів громади. 

Очікуваний результат  

-​ підвищення ефективності пасажирських перевезень; 

-​ зниження витрат палива та експлуатаційних витрат; 

-​ зменшення рівня викидів CO₂ та шкідливих речовин; 

-​ підвищення комфортності та пунктуальності пасажирських перевезень за рахунок 

більш зручних схем руху. 

Таблиця 7.2. 
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Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проекту «Забезпечення ефективності роботи пасажирського транспорту»  
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 543 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 407 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 0,473 

Термін окупності заходу  років  0,22 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2025-2026 

 

7.3. Використання велотранспорту 

Опис поточної ситуації  

На території громади велосипедна інфраструктура розвинена недостатньо: відсутня 

єдина мережа велодоріжок та велосмуг, наявні ділянки мають фрагментарний характер і не 

забезпечують безпечного та зручного пересування. Велопарковки встановлені лише в окремих 

громадських місцях і не покривають потреб жителів. Використання велосипедів як щоденного 

транспорту обмежене, переважно застосовується з рекреаційною метою. 

Інформаційно-просвітницькі заходи з популяризації велосипедного транспорту та здорового 

способу життя не проводяться системно. 

Запропоновані рішення 

В рамках реалізації проєкту планується:  

-​ створення безбар'єрної, безпечної та зв'язаної веломережі; 

-​ розвиток велопарковок; 

-​ заохочення жителів до використання велосипедів через інформаційні кампанії; 

-​ заходи з популяризації здорового способу життя та екологічного транспорту. 

Очікуваний результат:  

-​ зниження споживання пального; 

-​ зменшення витрат на пальне та обслуговування автотранспорту; 

-​ зниження навантаження на дорожнє покриття; 

-​ зниження викидів CO₂; 

-​ підвищення доступності пересування для всіх груп населення, розвиток внутрішнього 

туризму та місцевого бізнесу, пов’язаного з обслуговуванням велосипедистів. 

Таблиця 7.3. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проекту «Використання велотранспорту»  
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 4665 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 698 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 53,6 

Термін окупності заходу  років  14,21 
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Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2025-2026 

 

7.4. Використання гібридних та електромобілів 

Опис поточної ситуації  

На території громади відсутні або знаходяться на початковому етапі розвитку зарядні 

станції для електротранспорту, що стримує можливості швидкого впровадження 

електромобілів у комунальній сфері. Використання гібридних та електричних транспортних 

засобів наразі обмежене. 

Наявні підходи до оновлення автопарку здебільшого базуються на заміні техніки 

аналогами з традиційними двигунами, без урахування потенціалу сучасних 

енергоефективних рішень. Водночас, у громаді існує потенціал для поступового переходу на 

гібридний та електричний транспорт, що дозволяє суттєво знизити енергетичний та екологічний 

вплив транспорту. 

Запропоновані рішення 

В рамках реалізації проєкту заплановано: 

-​ перехід на екологічні види транспорту: електромобілі та гібридні авто для комунальних 

підприємств, громадського транспорту, автопарку органів місцевого самоврядування; 

-​ створення необхідної інфраструктури для зарядки електротранспорту. 

Таблиця 7.4. 

Витрати на впровадження, розрахунок річної економії та оцінка терміну простої окупності 

проекту «Використання гібридних та електромобілів»  
Найменування величини  Розмірність  Величина  

Річне споживання енергії  МВт-год/рік 4665 

Очікувана річна економія енергії МВт-год/рік 500 

Загальна вартість реалізації  млн. грн 16,0 

Термін окупності заходу  років  5,92 

Джерело фінансування  Місцевий бюджет, грантові кошти 

Термін реалізації проекту 2027-2030 
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ДОДАТОК 2. «ВИХІДНИЙ СТАН ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ» 

Громадські будівлі 

Громадські (бюджетні) будівлі представлені будівлями закладів освіти (дошкільні навчальні 

заклади, заклади середньої освіти та позашкільної освіти), закладів охорони здоров'я 

(первинна та вторинна ланка), закладів культури, спорту, будівлями закладів соціального 

захисту населення, інших бюджетних установ, в т. ч. адміністративних будівель. Загалом у 

громаді є 47 установ, які включають 67 будівель загальною площею 110 879,81 м². 

Зведена інформація щодо громадських будівель наведено у таблиці 2.1 Загальні 

характеристики будівель бюджетної сфери (станом 01.01 2024)/ 

Таблиця 2.1 

Загальні характеристики будівель бюджетної сфери (станом 01.01 2024) 
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№ Показник 
Од. 
вим. 

Заклади 
освіти, в 

т. ч 
позашкіл

ьна 
освіта 

Заклади 
охорони 
здоров’я 

Інші 
бюджетні 
установи, 

в т. ч. 
адміністр

ативні 
будівлі 

Заклади 
культури 

Заклади 
молоді 

та 
спорту 

Заклади 
спорту 

1 
Кількість бюджетних установ 
(закладів)* (бюджетів усіх рівнів) 

од. 33 4 1 8  1 

2 Кількість будівель* од. 39 16 3 8  1 

3 Загальна площа* тис. м² 70351,3 25789,35 2664,9 6718,26  5356 

4 
Кількість установ (закладів), що 
фінансуються з місцевого 
бюджету* 

од. 33 1 1 7  1 

5 Кількість будівель* од. 39 16 3 8  1 

6 Загальна площа* тис. м² 72963,46 25,789 2664,9 6612,1  5356 

7 Опалювана площа тис. м² 75489,81 18,782 2664,9 6517,1  5607,85 

8 Опалювальний об'єм тис. м³ 379208,7 57,456 7994,7 25040,35  32721,15 

9 
Кількість будівель, включених до 
системи енергетичного 
моніторингу ОМС 

од. 23 8 0 6  1 

10 

Кількість будівель, включених до 
системи автоматичного 
(дистанційного) збору 
інформації ОМС про 
енергоспоживання будівель 

од. 4 0 0 0  0 

11 
Кількість будівель, що мають 
дійсний енергетичний 
сертифікат 

од. 1 0 0 0  0 

12 
Загальна площа 
термомодернізованих 
громадських будівель 

м² - 0 0 0  0 

13 
Кількість будівель, приєднаних 
до мереж централізованого 
теплопостачання 

од. 29 6 0 4  1 



 

На території Чорноморської міської територіальної громади забезпечують освітній 

процес 12 закладів дошкільної освіти, 11 закладів загальної середньої освіти, 4 заклади 

позашкільної освіти, 1 коледж та 1 судноремонтний ліцей. В закладах середньої освіти 

навчається 7533 учнів.​ заклади дошкільної освіти відвідує 1159 дітей. 

 Медична сфера громади складається із первинної ланки медицини, вторинної ланки 

медицини та стоматологічної допомоги населенню. Діяльність первинної ланки забезпечує 

КНП «Чорноморський міський центр первинної медичної допомоги» Чорноморської міської 

ради Одеського району Одеської області, якій поділяється на два лікувальних структурних 

підрозділи: Чорноморська амбулаторія загальної практики сімейної медицини (адреса: місто 

Чорноморськ, вул. 1 Травня 1) та Олександрівська амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини (адреса: сел. Олександрівка, вул. Перемоги 64). 

Вторинна ланка представлена комунальним некомерційним підприємством 

«Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області 

(адреса: місто Чорноморськ, вул. В. Шума, 4). КНП «Чорноморська лікарня» - це 

багатопрофільний лікарняний заклад на 355 ліжок, який обслуговує населення Чорноморської 

міської територіальної громади (м. Чорноморськ, сел. Олександрівка, с. Бурлача Балка, с. 

Малодолинське), також до закладу за наданням медичної допомоги звертаються жителі 

сусідніх громад, а саме – Овідіопольської, Великодолинської, Дальницької, Маяківської, 

Таїровської, Авангардівської. 

Фактично лікарня обслуговує біля 160 тисяч населення та забезпечує базові напрями 

стаціонарної медичної допомоги відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів 

України.  Пологове відділення знаходиться в структурі КНП «Чорноморська лікарня» 

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, що знаходиться за 

адресою: м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4. 

Стоматологічну домого жителі громади отримують у КНП «Стоматологічна поліклініка 

міста Чорноморська» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.  

Мережа закладів культури налічує: 

- 1 палац культури;  

- 2 будинки культури;  

- 1 музей; 

- 1 дитяча школа мистецтв; 
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14 
Кількість будівель з системою 
автономного теплопостачання 

од. 4 0 0 4  0 

15 
Кількість будівель, приєднаних 
до мереж газопостачання 

од. 3 0 1 2  0 

16 
Кількість будівель, приєднаних 
до мереж централізованого 
водопостачання 

од. 33 9 1 6  1 

17 
Кількість будівель, приєднаних 
до мереж централізованого 
водовідведення 

од. 33 9 1 6  1 



 
- 5 бібліотек та 1 клуб.  

Закладами культури громади постійно проводяться різноманітні заходи, спрямовані на 

популяризацію народних традицій̆ та на відзначення державних свят.   

Спортивні об'єкти: 

-​ палац спорту «Юність» 

-​ дитячий стадіон «Шкільний» 

-​ стадіон «Олімпік» 

-​ 2 дитячо-юнацькі спортивні школи. 

До складу громади ввійшло 3 старостинських округи, відповідно у всіх них розміщені 

адміністративні будівлі, структурні відділи Чорноморської міської територіальної громади. 

Перелік громадських будівель та їх технічні характеристика наведено у табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Характеристики громадських будівель, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування 

№ Назва і адреса бюджетної 

установи 

Кількість 

будівель 

шт.* 

Вбудована 

чи окремо 

розташо 

вана 

Кількість 

поверхів 

Площа 

основи 

будівлі,  

м² 

Опалюв

ана 

площа, 

м² 

Опалю 

ваний  

об'єм, 

м³ 

Клас 

енерго 

ефектив 

ності 

Вид  

тепло- 

забезпе 

чення  

Кількість 

теплових 

вводів в 

будівлю 

Кількість 

індивідуальних 

теплових пунктів, 

шт. 

Вид 

опалення 

1.​ Заклади освіти, в т. ч позашкільна освіта  

1.1. Чорноморський академічний 

ліцей імені Тараса Шевченка 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Шевченка, 8 

1 окремо 

розташова

на 

2 807 1436,2 8277 - централізо

ване 

1 1 тепло 

1.2. Чорноморський 

економіко-правовий ліцей №1 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, провулок 

Шкільний, 8 

1 окремо 

розташова

на 

3 1496 3328 15951 - централізо

ване 

1 1 тепло 

55 



 

1.3. Чорноморський ліцей № 2 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, проспект 

Миру, 17-А 

2 окремо 

розташова

на 

3 2763 4346 17397   централізо

ване 

  1 тепло 

1.4. Чорноморський ліцей № 3 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Паркова, 10-А 

2 окремо 

розташова

на 

3 2080 4346 17452   централізо

ване 

  1 тепло 

1.5. Чорноморський ліцей № 4 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003, Одеська 

область,Одеський район, місто 

Чорноморськ, вулиця 1 Травня, 

9-А 

1 окремо 

розташова

на 

3 5582,9 6022 30976   централізо

ване 

  1 тепло 

1.6. Чорноморський ліцей № 6 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Спортивна, 3-А 

1 окремо 

розташова

на 

3 5560 6001 30954   централізо

ване 

  1 тепло 
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1.7. Чорноморський ліцей № 7 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, проспект 

Миру, 43-А 

1 окремо 

розташова

на 

3 4873 8900 42829   централізо

ване 

  1 тепло 

1.8. Олександрівський заклад 

загальної середньої освіти 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68091,Одеська 

область, Одеський район, сел. 

Олександрівка вулиця 

Центральна, буд. 85 

2 окремо 

розташова

на 

4 2911   41799   автономне   1 газ 

1.9. Малодолинський заклад 

загальної середньої освіти 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68093, Одеська 

область, Одеський район, село 

Малодолинське, вулиця Зелена, 

2 

1 окремо 

розташова

на 

3 2549 5058 28793   централізо

ване 

  1 тепло 
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1.10. Бурлачобалківська гімназія 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68094,Одеська 

область, Одеський район, село 

Бурлача Балка вулиця 

Інститутська, 22 

1 окремо 

розташова

на 

2 805   2444   автономне   1 газ 

1.11. Чорноморська спеціальна 

школа Чорноморської міської 

ради Одеського району 

Одеської області, 

68001,Одеська область, 

Одеський район, місто 

Чорноморськ, вулиця Пляжна, 3 

1 окремо 

розташова

на 

2 2928 1984 7933   централізо

ване 

  1 тепло 

1.12. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 1 “Журавлик” 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 1 

Травня, 4-Б 

1 окремо 

розташова

на 

2 1814,5 1212 4840   централізо

ване 

  1 тепло 
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1.13. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 2 «Колобок» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області,68001, Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Корабельна, 10 

3 окремо 

розташова

на 

2 1456,8 1179 3785,4   централізо

ване 

  1 тепло 

1.14. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) комбінованого 

типу № 3 «Казка» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003,Одеська 

область,Одеський район, місто 

Чорноморськ, вулиця Парусна, 

2-Д 

1 окремо 

розташова

на 

2 1630 2750 10004   централізо

ване 

  1 тепло 

1.15. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 4 «Барвінок» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003, Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Олександрійська, 19-А 

1 окремо 

розташова

на 

2 759,9 1430 5675   централізо

ване 

  1 тепло 
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1.16. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) комбінованого 

типу № 5 «Теремок» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Паркова, 18-А 

1 окремо 

розташова

на 

2 2034,9 1789 9150   централізо

ване 

  1 тепло 

1.17. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) №6 «Сонечко» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, проспект 

Миру, 17-А 

1 окремо 

розташова

на 

2 1022 1022 5175   централізо

ване 

  1 тепло 

1.18. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 7 «Струмочок» 

 Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68091, Одеська 

область, Одеський район, сел. 

Олександрівка 

вулиця Світла, 5 

1 окремо 

розташова

на 

1 3572   10117   автономне     газ 
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1.19. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 8 «Перлинка» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001, Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Паркова, 6-А 

1 окремо 

розташова

на 

2 2668 2034 9302   централізо

ване 

  1 тепло 

1.20. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 9 «Горобинка» 

 Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, 

вулиця Парусна, 2-Г 

1 окремо 

розташова

на 

2 7947 2041,4 23841   централізо

ване 

  1 тепло 

1.21. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) комбінованого 

типу № 10 «Росинка» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001, Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, 

вулиця 1 Травня, 8-С 

1 окремо 

розташова

на 

2 1314 2034 3942   централізо

ване 

  1 тепло 
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1.22. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 11 «Лялечка» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003, Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, 

проспект Миру, 24-Б 

1 окремо 

розташова

на 

2 2255 1999,5 10771   централізо

ване 

  1 тепло 

1.23. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 12 «Мальва» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, 

вулиця 1 Травня, 11-А 

1 окремо 

розташова

на 

2 9177 2017,2 27531   централізо

ване 

  1 тепло 

1.24. Центр позашкільної освіти 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003, Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Спортивна, 10/73-Н, 10/74-Н, 

вул. Парусна, 16-Д 

2 вбудована 1 1076,36 1076,36 2153   централізо

ване 

    тепло 
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1.25. Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, м. Чорноморськ, 

проспект Миру, 24-С 

1 вбудована 2 197,1 197,1 592,5   централізо

ване 

    тепло 

1.26. Комунальна установа 

«Інклюзивно-ресурсний центр» 

Чорноморської міської ради 

Одеської області, м. 

Чорноморськ, проспект Миру, 

1/64-Н 

1 вбудована 4 208 206,6 629   централізо

ване 

    тепло 

2.​ Заклади охорони здоров’я 

2.1. Комунальне некомерційне 

підприємство «Чорноморська 

лікарня» 

  Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області , м. Чорноморськ, вул.  

В. Шума, 4  

 

10 окремо 

розташова

но 

головний 

корпус - 

3, 

інфекцій

не 

відділення 

- 2, 

будівля 

харчобло

ку - 2, 

інші - 1 

13638,4 10141,3 34126,9 - централізо

ване 

1 1 тепло 
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2.2.  Комунальне некомерційне 

підприємство «Чорноморський 

міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

 Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області  

1 окремо 

розташова

но 

7 11060,6 8640,31 23328,8

4 

G централізо

ване 

1 1 Тепло 

2.3. Приміщення стоматологічної 

поліклініки, вул В. Шума, 9/101-Н 

1 прибудова

но-вбудова

на 

1 502,3 502,3 1438 - централізо

ване 

1 1 тепло 

2.4. Приміщення бухгалтерії, 1 

Травня, 11, 290-Н 

1 Вбудована 1 49 49 132,3 - централізо

ване 

1   тепло 

2.5. КНП «ЧМЦМСД» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, Олександрівська 

амбулаторія 

2 окремо 

розташова

ні 

2 983 983 3346 - автономне 1 1 газ 

2.6. КНП «ЧМЦМСД» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, Олександрівська 

амбулаторія (Бурлача Балка) 

1 окремо 

розташова

ні 

1 71,4 71,4 178,5 - автономне 1 1 Газ 

3, Заклади культури та спорту 
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3.1. Центральна міська бібліотека 

ім. І.Рядченка (м.Чорноморськ, 

пр-т Миру 30-Г) 

1 вбудовано-п

рибудоване 

приміщення 

1 поверх 

+ 

цокольни

й поверх 

1427,5 1427,5 6272 0 централізо

ване 

2 1 тепло 

3.2. Дитяча міська бібліотека 

(м.Чорноморськ, вул. Паркова 

8) 

1 вбудовано-пр

ибудоване 

приміщення

1 поверх 476 476 1808 0 централізо

ване 

2 1 тепло 

3.3. Палац культури та Комунальний 

заклад «Школа мистецтв імені 

Л.М.Нагаєва м.Чорноморська» 

 (вул.Хантадзе, 7 ) 

1 окрема цоколь та 

два 

поверхи 

2995 2900 9200 0 автономне 1 1 тепло 

3.4. Музей образотворчих мистецтв 

ім. О.Білого м. Чорноморськ 

Паркова 8/70Н 

1 вбудовано 

прибудова

не 

1 541,9 541,9 2159 0 централізо

ване 

2 1 тепло 

3.5 Виставкова зала музею 

образотворчих мистецтв ім. 

О.Білого м. Чорноморськ 

пр.Миру 30Г/1Н 

1 вбудоване 1 

(цоколь) 

251,9 251,9 1213 0 централізо

ване 

2 1 тепло 

3.6. Олександрівський будинок 

культури м.Чорноморська 

(сел.Олександрівка вул. 

Центральна,76 ) 

1 окремо 1 262,7 262,7 1352 0 автономне 1 1 тепло 
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3.7. Бурлачобалківський клуб м. 

Чорноморська( с.Бурлача 

Балка вул.Центральна,103 ) 

1 окремо 

розташова

на 

1 96,1 96,1 336,35 0 автономне 1 1 тепло 

3.8. Малодолинський будинок 

культури м. Чорноморська (с. 

Малодолинське, вул. Культурна, 

33-А ) 

1 окремо 1 поверх 

та 

цокольни

й поверх 

561 561 2700 0 автономне 1 1 тепло 

3.9. Комунальне підприємство 

«Палац спорту "«Юніст » 

 Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003, Україна, 

Одеський р-н, Одеська обл., 

місто Чорноморськ, проспект 

Миру, будинок 20 

1 Окремо 

розташова

на 

3 3309 5607,85 32721,1

5 

G Централізо

ване 

1 1 тепло 

3.10. Дитячий стадіон «Шкільний» 

Чорноморської міської ради 

Одеської області, 68001, 

Одеська область, Одеський 

район, місто Чорноморськ, 

проспект Миру, 17-Д 

1 окремо 

розташова

на 

2         0     тепло 

3.11. Стадіон, 68003, Одеська обл., 

Одеський р-н, м. Чорноморськ, 

вул. Набережна, 2 

1 окремо 

розташова

на 

2         0     тепло 
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3.12. Комунальна установа 

«Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа» 

Чорноморської міської ради 

Одеської області, 68001, 

Одеська область, Одеський 

район, місто Чорноморськ, 

вулиця 1 Травня, 8-Е 

1 окремо 

розташова

на 

1 1150 1150,5 3451,5   централізо

ване 

    тепло 

3.13. Дитячо-юнацька спортивна 

школа з шахів і шашок 

Чорноморської міської ради 

Одеської області, 68001, 

Одеська область, Одеський 

район, місто Чорноморськ, 

вулиця Данченка, 6/62-Н 

1 вбудована 1 87,2 86,6 216,5   централізо

ване 

    тепло 

3.14. Будівля спортивно-публічного 

призначення, 68001, Одеська 

обл., Одеський р-н, м. 

Чорноморськ вул. Праці, 2 

1 окремо 

розташова

на 

1 500 500 500   централізо

ване 

    тепло 

3.15. Будівля спортивно-публічного 

призначення, 68001, Одеська 

обл., Одеський р-н, м. 

Чорноморськ вул. Праці, 4 

1 окремо 

розташова

на 

 

 

 

 

 

 

1 1169,6 1169,6 1169,6   централізо

ване 

    тепло 
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4, Інші бюджетні установи, в т. ч. адміністративні будівлі 

4.1. Виконавчий комітет 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області 

1 окремо 

розташова

на 

1 3 

722,61 

3110,9   0 централізо

ване 

1 1 тепло 

4.2. Управління соціальної політики 

ЧМР (м.Чорноморськ, вул 

Хантадзе 8 а) 

1 окремо 

розташова

не 

2 537,6 537,6 537,6 0 централізо

ване 

1 0 тепло 

4.3. Управління освіти 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, 

вулиця Хантадзе, 8-А 

1 окремо 

розташова

на 

2 521,2 519,4 1558,2   централізо

ване 

    тепло 

4.4. Комунальне підприємство - 

фірма «Райдуга» 

  Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області 

1 окремо 

розташова

на 

6 607,8 2664,9 7994,7   централізо

ване 

1   тепло 
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Обсяги споживання енергоресурсів загалом по громадським будівлям наведено у 

таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Обсяги споживання енергоресурсів загалом по всім громадським будівлям за період 

2017–2023 рр. 

Показник 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Електроенергія, МВт.*год. 3126,0 3020,0 3021,0 2894,0 2764,0 2637,0 2517,0 

Теплова енергія, Гкал 10372,0 10744,0 8470,0 7344,0 8760,0 6753,0 6223,2 

Природний газ, тис. м3 347,5 343,4 270,2 224,4 223,1 168,1 132,4 

Водопостачання, тис. м3 122,5 128,8 130,7 75,0 81,4 48,8 41,2 

Водовідведення, тис. м3 108,9 113,0 115,2 68,6 72,1 37,5 33,3 

 

Для побудови балансу необхідно споживання енергії відобразити у Мвт*год. Для 

цього ми використовуємо перевідні коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в 

даному секторі наведений у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Енергетичний баланс сектору громадські будівлі, МВт*год 

Показник 
Одиниці 
виміру 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Споживання 
теплової 
енергії 

МВт·год 12063 12495 9851 8541 10188 7854 6852 

Споживання 
природного 
газу 

МВт·год 3263 3225 2538 2107 2094 1578 1243 

Споживання 
електричної 
енергії 

МВт·год 3126 3020 3021 2894 2764 2637 2517 

Всього МВт·год 18451 18740 15409 13542 15046 12069 10612 

 

Енергетичний баланс за 2017- 2023 рік приведено на рис 2.1 , а за 2023 рік - на рис. 2.2 .  
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Рис. 2.1. Енергетичний баланс сектору громадські будівлі, МВт*год 

 

 

Рис. 2.2. Структура енергетичного балансу громадських будівель за 2023 рік, МВт·год 

 

Окрім розрахунку споживання енергоносіїв доцільно проаналізувати витрати бюджетних 

коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв із бюджету місцевого самоврядування 

Показник 
Од. 
вим. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Фактичні видатки на 
оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв із 
бюджету місцевого 
самоврядування, всього 

тис. грн 19 405,60 27 985,70 27 306,60 23 454,20 33 080,80 39 817,00 40 283,50 55 423,60 

- оплата теплопостачання тис. грн 8 374,40 14 468,50 12 376,40 9 899,00 13 407,60 24 726,70 21 227,80 23 463,60 

- оплата водопостачання 
та водовідведення 

тис. грн 740,50 1 215,50 1 415,00 1 304,90 1 512,70 941,90 1 123,80 2 634,50 

- оплата електроенергії тис. грн 8 763,30 10 453,90 11 667,90 10 561,60 15 953,10 11 380,70 14 804,20 24 635,60 

- оплата природного газу тис. грн 1 462,60 1 777,50 1 030,80 700,40 1 090,00 1 382,10 1 193,00 2 008,00 

- оплата інших 
енергоносіїв та інших 
комунальних послуг 

тис. грн 64,80 70,30 816,50 988,30 1 117,40 1 385,60 1 934,70 2 681,90 

- оплата енергосервісу тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

З метою формування вартісних балансів використовуємо тарифи на основні види 

палива та ресурси для бюджетних установ, наведені у розділі 4 (таблиця 4.2).  

Вартісний баланс наведений у таблиці 2.6. Дані наведено і у грн і в євро. Для 

визначення суми в євро використані дані НБУ. 

Таблиця 2.6 

Вартісні баланси у секторі громадські будівлі 

Показник 

Одиниці 
виміру 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Теплова 
енергія 

тис. грн 170736,67 169927,05 127112,20 119050,37 396994,73 290540,81 233107,92 

тис. євро 5756,46 5358,78 4796,69 3491,21 12902,01 6780,42 5527,81 

Електрична 
енергія 

тис. грн 169740,31 167727,58 158998,30 156514,44 145558,43 120106,29 190757,94 

тис. євро 5722,87 5289,42 5999,94 4589,87 4730,53 2802,95 4523,55 

Природний 
газ 

тис. грн 35846,94 32362,48 29504,43 35961,76 63179,98 65051,68 61438,44 

тис. євро 1208,60 1020,58 1113,37 1054,60 2053,30 1518,13 1456,92 

Всього 
тис. грн 376323,92 370017,11 315614,92 311526,57 605733,15 475698,77 485304,29 

тис. євро 12687,93 11668,78 11910,00 9135,68 19685,84 11101,49 11508,28 
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Рис. 2.3. Вартісний баланс сектору громадські будівлі, тис. грн. 

 

 

Рис. 2.4. Вартісний баланс сектору громадські будівлі, тис. євро. 

 

Житлові будівлі 

В структурі житлового фонду громади понад 90% площ належить багатоквартирним 

будинкам. Всього налічується 4219 приватних житлових будинків; 280 багатоквартирних 

житлових будинків, з яких 195 керуються КП «МЖКГ», 47 будинків утворили ОСББ, 13 будинків - 

ЖБК, 25 будинків - управляючі компанії. 

Оснащені  системами централізованого холодного водопостачання і водовідведення 

92,3 % житлових будинків; системами централізованого водопостачання - 90,0 % житлових 

будинків; системами централізованого опалення - 92,0 % житлових будинків. 
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Стіни багатоповерхівок виконані в основному з керамічної цегли товщиною 510 мм і 380 

мм та керамзитобетонних панелей товщиною 300 мм. Більшість 4-12 поверхових будинків 

(95%) мають плоску покрівлю з технічним поверхом. 

Через значну фізичну зношеність житловий фонд потребує капітального ремонту в 

частині огороджувальних конструкцій, зокрема ремонту гідроізоляційного покриття суміщених 

покриттів та покрівель технічних поверхів, заміни шиферу на скатних покрівлях, герметизації 

міжпанельних швів, ремонту відмостки та цоколю.  

У сільських населених пунктах переважають дерев’яні та цегляні одноповерхові будівлі  

з скатними дахами з горищами. Тепловтрати в даних будівлях досить високі через відсутність 

теплоізоляційних матеріалів.  

Природний газ  споживається населенням для побутових потреб та потреб 

індивідуального опалення квартир та будинків.  

Загальна інформація про житлові будівлі приведена у табл. 2.7.  

Таблиця 2.7 

Загальна інформація про житлові будівлі 

№ Показник 
Од. 
вим. 

Будівлі 
однок
варти

рні 

Будівлі 
двоква
ртирні 

Будівлі 
багато 

квартир
ні 

(1-3 
поверхи) 

Будівлі 
багатокв
артирні 

(4-6 
поверхів)

Будівлі 
багатокв
артирні 

(7-12 
поверхів) 

Будівлі 
багатокв
артирні 
(понад 

12 
поверхів) 

Будівлі 
для 

колект
ивного 
прожи
вання 
(гурто
житки) 

Будівлі 
багаток
вартирні 

Приватний 
сектор 

місто та 
села 

1 
Кількість житлових 
будівель всього в 
т.ч.: 

од. 2 3 37 128 89 19 7 280 4219 

2 Загальна площа м² 95 435 7002,4 171273,1 277312,4 171911,6 15598 643532,5 342571 

3 
Площа житлових 
приміщень 

м² 58 174 3290,1 89780,2 151670,6 82709,5 9357 336981,4 187914 

4 

Площа нежитлових 
приміщень (без 
урахування місць 
загального 
користування) 

м² 37 261 3712,3 81493,8 73524,1 116367,7 6241 281599,9 154657 

5 

Кількість будівель, 
включених до 
системи 
енергетичного 
моніторингу ОМС 

од. - - - - - - - - - 

6 

Кількість будівель, 
включених до 
системи 
автоматизованого 
збору інформації 
ОМС про 
енергоспоживання 
будівель 

од. - - - - - - - - - 
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7 

Кількість будівель, 
що мають дійсний 
енергетичний 
сертифікат 

од. -         

8 
Кількість будівель, 
котрі створили 
ОСББ 

од. - - 4 20 7 13 3 47 - 

 
Кількість будівель, 
котрі утворили ЖБК 

од. - - - 5 7 1 - 13 - 

 

Кількість будівель, 
котрі створили 
управляючі 
компанії 

од. - - - 6 17 2 - 25 - 

 
Кількість будівель, 
що належать до 
КП "МЖКГ" 

од. 2 3 33 97 58 3 4 198 - 

9 

Кількість будівель 
підключених до 
системи 
централізованого 
ТП 

од. -         

10 

Кількість будівель 
підключених до 
системи 
централізованого 
ГВП 

од. - - - - - - -   

11 

Кількість будівель з 
системою 
автономного 
теплопостачання 

од.          

12 

Кількість квартир 
(будівель) з 
системою 
індивідуального 
опалення, 
ВСЬОГО, у т.ч. 

од.          

13 
- з газовими 
котлами 

од. 3132 - 5 - - - -   

14 
- з електричними 
котлами 

од. 26 - - - - - -   

15 
- з 
твердопаливними 
котлами 

од. 361         

16 

Кількість будівель, 
приєднаних до 
мереж 
газопостачання 

од. 3230  15 51 133 - 1   

17 

Кількість будівель, 
приєднаних до 
мереж 
централізованого 
водопостачання 

од. 3761  15 51 140 - 7   

18 
Кількість будівель, 
приєднаних до 

од.          
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мереж 
централізованого 
водовідведення 

19 
Кількість будівель з 
встановленими 
домашніми СЕС 

од. - - - - - - - - - 

20 

Кількість будівель з 
встановленими 
сонячними 
водонагрівачами 

од. - - - - - - - - - 

21 

Кількість будівель з 
встановленими 
тепловими 
насосами 

од. - - - - - - - - - 

 

Аналізуючи сучасний стан житлового комплексу громади, який є фізично зношеним, 

можна стверджувати, що значні втрати теплової енергії мають місце саме в житлових 

будинках. Це пов’язано з тим, що матеріали і технології будівництва, які використовувалися на 

момент спорудження більшості будівель, є застарілими й не відповідають сучасним 

державним нормам та вимогам енергоефективності. 

Споживання ПЕР багатоквартирними  житловими будинками громади у 2017-2023 

роках наведено у табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Споживання ПЕР  житловими будинками громади 

Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Багатоквартирні будинки:: 

Електрична енергія МВт·год 101036 99838 94642 93163 86642 71492 72257 

Природний газ тис. м3 5152 4651 5009 6539 7937 8172 7718 

Теплова енергія Гкал 86875,3 85845,2 81377,5 80105,8 74498,7 61472 62129,8 

Одно- та двоквартирні будинки: 

Електрична енергія МВт·год 54 403,00 53 758,00 50 960,00 50 164,00 46 653,00 38 495,00 38 907,00 

Природний газ тис. м3 6 829,40 6 165,50 6 640,10 8 667,30 10 521,40 10 833,10 10 231,40 

 

Для побудови балансу необхідно споживання енергії відобразити у Мвт*год. Для цього 

ми використовуємо перевідні коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в даному секторі 

наведений у таблиці 2.9.  та на рис. 2.6., 2.7., структура енергетичного балансу для житлових 

будівель наведена на рис. 2.8., 2..9. 

        Таблиця 2.9 

Енергетичний баланс сектору житлові будівлі, МВт*год 

Показник 
Одиниці 
виміру 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Багатоквартирні 

будинки, всього 
МВт·год 246 520 242 334 226 396 239 676 252 677 215 198 210 470 

у тому числі:         
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Споживання теплової 
енергії 

МВт·год 97107 98821 84718 85116 91505 66968 65737 

Споживання 
природного газу 

МВт·год 48377 43675 47037 61397 74530 76738 72476 

Споживання 
електричної енергії 

МВт·год 101036 99838 94642 93163 86642 71492 72257 

Одно- та двоквартирні 

будинки, всього: МВт·год 118531 111652 113311 131550 145449 140218 134980 

у тому числі:         

Споживання 
електричної енергії МВт·год 54403 53758 50960 50164 46653 38495 38907 

Споживання 
природного газу МВт·год 64128 57894 62351 81386 98796 101723 96073 

 

Рис. 2.5. Енергетичний баланс для багатоквартирних будівель за 2017-2023, МВт·год 

 

Рис. 2.6. Енергетичний баланс для одноквартирних будівель за 2017-2023, МВт·год 
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Рис. 2.7. Структура енергетичного балансу багатоквартирних житлових будівель за 2023 

рік, МВт·год 

 

Рис. 2.8. Структура енергетичного балансу одно- та двоквартирних житлових будівель за 

2023 рік, МВт·год. 

 

Аналіз енергетичного балансу для одно- та двоквартирні житлових будівель показує, що 

в якості основного виду енергії використовується природний газ (62,8 %).  

З метою побудови вартісних балансів використовуємо дані, наведені у табл. 2.10. Дані 

вартісні баланси розраховано в грн та в євро. Для визначення суми в євро використані дані 

НБУ. Вартісні баланси для багатоквартирних будівель наведені у табл. 2.10 та на рис. 2.9, 2.10, 

для одно- та двоквартирних житлових будівель - у табл. 2.11  та на рис. 2.11, 2.12. 

Таблиця 2.10 

Вартісні баланси для багатоквартирних будівель 
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Показник 
Одиниці 
виміру 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Теплова 
енергія 

тис. грн 170736,67 169927,05 127112,20 119050,37 396994,73 290540,81 233107,92 

тис. євро 5756,46 5358,78 4796,69 3491,21 12902,01 6780,42 5527,81 

Електрична 
енергія 

тис. грн 169740,31 167727,58 158998,30 156514,44 145558,43 120106,29 190757,94 

тис. євро 5722,87 5289,42 5999,94 4589,87 4730,53 2802,95 4523,55 

Природний 
газ 

тис. грн 35846,94 32362,48 29504,43 35961,76 63179,98 65051,68 61438,44 

тис. євро 1208,60 1020,58 1113,37 1054,60 2053,30 1518,13 1456,92 

Всього 
тис. грн 376323,92 370017,11 315614,92 311526,57 605733,15 475698,77 485304,29 

тис. євро 12687,93 11668,78 11910,00 9135,68 19685,84 11101,49 11508,28 

 

Таблиця 2.11 

Вартісні баланси для одно- та двоквартирних будівель 

Показник 
Одиниці 
виміру 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Споживання електричної енергії МВт·год 54403 53758 50960 50164 46653 38495 38907 

Споживання природного газу МВт·год 64128 57894 62351 81386 98796 101723 96073 

Всього МВт·год 118531 111652 113311 131550 145449 140218 134980 

 

 

 

Рис. 2.9. Вартісний баланс для багатоквартирних житлових будинків, тис. грн. 
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Рис. 2.10. Вартісний баланс для багатоквартирних житлових будинків, тис. євро. 

 

 

Рис. 2.11. Вартісний баланс для одно- та двоквартирних житлових будівель, тис. грн. 
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Рис. 2.12. Вартісний баланс для одно- та двоквартирних житлових будівель, тис. євро. 

 

Водопостачання 

Комунальне підприємство “Чорноморськводоканал” створено за рішенням міської 

ради від 26.11.2004 № 349-IV. Підприємство надає послуги централізованого водопостачання 

та водовідведення споживачам міста Чорноморськ та прилеглих населених пунктів                

(сел. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка, с. Молодіжне, с. Сухий Лиман та 

іншим споживачам Одеського району). 

 Джерелом водопостачання м. Чорноморська є Одеський водопровід (ТОВ 

“Інфоксводоканал”), який відбирає воду з річки Дністер в районі м. Біляївка. Місце підключення 

водогонів, що транспортують воду у місто, знаходиться біля с. Великий Дальник. 

Водопостачання м. Чорноморська і прилеглих сіл здійснюється по двох водогонах: 

Ду-1200мм, який переходить у Ду-1000 мм в районі 5 перемички та водогону Ду-700мм. 

У зв'язку зі складним рельєфом місцевості Чорноморськ поділений на дві зони 

водопостачання. Надання послуг споживачам міста здійснює дві головні насосні станції: 

Центральна насосна станція (ЦНС) по вул. Транспортній, 11; насосна станція РЧВ 10000 м3, яка 

знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, с.Молодіжне, вул.Санжійська 

дорога, 3Б.  

Покупна вода (питної якості) перед подачею на головні насосні станції проходить 

додаткове знезараження діоксидом хлору. 

На майданчику ЦНС, що здійснює подачу води на нижню зону, розміщений 

резервуарний парк об'ємом 9,0 тис.м3. Подача води в місто здійснюється через резервуари. 

На верхню зону (район новобудов) вода подається з насосної станції резервуару чистої 

води 10 000 м3. 
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В райони багатоповерхової забудови та у віддалені райони вода подається 

квартальними та локальними насосними станціями підкачки. 

Характерною рисою існуючої системи водопостачання є відсутність власних джерел 

водопостачання. Загальна схема існуючого водопостачання наступна: куплена вода (питної 

якості) поступає до двох водопровідних насосних станцій, а від них до водопровідних мереж. 

Тиск в міській системі підтримується на рівні 20 м. Крім цих двох насосних станцій в 

розподільчий водопровідній системі налічується ще 20 ПНС для забезпечення тиску в 

багатоповерхових будівлях м. Чорноморська та 4 ПНС для забезпечення водою                

сел. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Молодіжне, мкр-н Південний. 

Таблиця 2.12 

Загальна інформація про систему централізованого водопостачання і водовідведення 

№ Показник Од. вим. Значення 

1 
Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого 
водопостачання 

чол. 
73089 

2 
Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого 
водовідведення 

чол. 
57603 

3 Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання шт. 27913 

 - побутові споживачі шт. 26896 

 - бюджетні установи шт. 29 

 - інші споживачі шт. 988 

4 Кількість споживачів послуг централізованого водовідведення шт. 22159 

 - побутові споживачі шт. 21350 

 - бюджетні установи шт. 27 

 - інші споживачі шт. 782 

5 Кількість споживачів, які мають комерційні вузли обліку води шт. 262266 

 - побутові споживачі шт. 25209 

 - бюджетні установи шт. 29 

 - інші споживачі шт. 988 

6 Кількість водозабірних споруд з поверхневих джерел водопостачання шт. 0 

7 Середньодобовий дебіт (продуктивність) поверхневих джерел водопостачання м³/год 0 

8 
Кількість водозабірних споруд з підземних джерел водопостачання 
(свердловин) 

шт. 
7 

9 Середньодобовий дебіт свердловин м³/год 4,25 

10 Загальна кількість насосних станцій, всього в т.ч: шт. 23 

11 - насосні станції першого підйому шт. 0 

12 - насосні станції другого підйому шт. 0 

13 - насосні станції третього підйому шт. 2 

14 Кількість водонапірних башт шт. 0 

15 Довжина мереж централізованого водопостачання км 237,6 

16 Довжина мереж централізованого водопостачання, які потребують заміни км 119 

17 Кількість очисних споруд централізованого водовідведення шт. 1 

18 Виробнича потужність очисних споруд водовідведення м³/добу 25000 

19 Кількість насосних станцій водовідведення шт. 11 
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20 Довжина мереж централізованого водовідведення км 138,9 

21 Довжина мереж централізованого водовідведення, які потребують заміни км 87,33 

 

Загальні обсяги використання води у системі централізованого водопостачання та 

водовідведення  наведено у табл. 2.13. 

Таблиця. 2.13  

Обсяги використання води у системі централізованого водопостачання та водовідведення, 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Річний обсяг виробництва питної води тис. м³ - - - - - - - 

2 Річний обсяг втрат води тис. м³ - - - - - - - 

 - при виробництві питної води тис. м³ - - - - - - - 

 - при транспортуванні питної води тис. м³ 1391,8 1402,12 1433,08 1329,81 989,36 1120,16 1111,19 

3 
Річний обсяг питного водопостачання 
споживачам 

тис. м³ 5833,18 5887,32 5865,53 5916,8 5517,64 4790,31 4853,01 

4 Річний обсяг водовідведення тис. м³ 3151,35 3186,2 3235,68 3419,18 3444,59 2576,88 2729,1 

5 
Річний обсяг скидання очищених стічних 
вод 

тис. м³ 3172,32 3166,2 3255,82 3095,44 3221,4 2103,69 2230,13 

 

Обсяги споживання води з розподілом за категоріями споживачів наведено у табл. 2.14. 

Основним споживачем води є побутові споживачі. Аналіз використання води показує, що 

втрати становлять понад 31%. При цьому втрати при транспортуванні питної води становлять 

понад 26%. 

Таблиця 2.14 

Обсяги споживання води з розподілом за категоріями споживачів, тис. м³  

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Побутові споживачі тис. м³ 3033,61 3116,28 3258,95 3469,65 3353,32 2843,73 2852,62 

2 Бюджетні установи тис. м³ 122,54 128,81 114,62 59,79 66,05 38,48 44,97 

3 Інші споживачі тис. м³ 186,53 77,26 118,68 125,65 119,64 113,44 108,97 

4 Промислові підприємства тис. м³ 712,62 641,07 940,2 931,9 989,27 674,5 735,26 

 Загальний обсяг водопостачання тис. м³ 4241,82 4040,68 4432,45 4586,99 4528,28 3670,15 3741,82 

 

82 



 

 

Рис. 2.13. Структура споживання води з розподілом за категоріями споживачів за 

2017-2023 рік, МВт·год. 

 

Рис. 2.14. Структура водовідведення з розподілом за категоріями споживачі за 2017-2023 

рік, МВт·год. 

 

У таблиці 2.15. наведено перелік насосних станцій централізованого водопостачання 

та водовідведення, та їх характеристики. Щодо артезіанських свердловин, які експлуатує КП 

Чорноморськводоканал, то вони не задіяні в системі централізованого водопостачання та  

використовуються як бювети для роздачи артезіанської води мешканцям в переносну тару. 
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Таблиця 2.15 

Характеристики насосних станцій у системі централізованого водопостачання  

№ Назва насосної станції 

Рік прийняття 

в експлуата 

цію 

Максимальна 

продуктивність 

насосної 

станції, 

м³/год 

Середньо- 

добова 

продуктивніст

ь насосної 

станції, 

м³/добу 

Кількість 

насосних 

агрегатів 

шт. 

Кількість 

задіяних 

насосних 

агрегатів, 

шт. 

Кількість 

резервних 

насосних 

агрегатів, 

шт. 

Загальна 

електрична 

потужність 

насосних 

агрегатів, 

кВт 

Електрична 

задіяних 

насосних 

агрегатів, 

кВт 

Електрична 

резервних 

насосних 

агрегатів, 

кВт 

Наявність 

автоматичного 

регулювання 

(частотні 

перетворювачі, 

пристрої 

плавного пуску), 

так/ні 

Насосні станції централізованого водопостачання  

1 
м. Чорноморськ,  

вул. В.Шума, 11-в 
1984 108 497,2 4 3 1 14 10,5 3,5 так 

2 
м. Чорноморськ, вул. 

Парусна, 5-а 
1996 108 288,1 4 3 1 14 10,5 3,5 так 

3 
м. Чорноморськ, 

вул.Паркова, 36-г 
2002 108 438,7 4 3 1 14 10,5 3,5 так 

4 
м. Чорноморськ, пр-т 

Миру, 41-а 
1996 108 551,1 4 3 1 14 10,5 3,5 так 

5 
м. Чорноморськ, вул. 

Олександрійська, 20-б 
1975 108 495 4 3 1 14 10,5 3,5 так 

6 
м. Чорноморськ, пр-т 

Миру, 24-в 
1978 51 215,2 3 2 1 3,3 2,2 1,1 так 
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7 
м. Чорноморськ, пр-т 

Миру, 30-в 
1978 54 290,4 2 1 1 5,2 2,6 2,6 так 

8 
м. Чорноморськ, пр-т 

Миру, 35-е 
1994 54 40,3 3 2 1 5,55 3,7 1,85 так 

9 
м. Чорноморськ, 

вул.Паркова, 2-в 
1975 54 48,1 2 1 1 5,2 2,6 2,6 так 

10 
м. Чорноморськ, вул. 

Паркова, 8 
1976 27 11,6 1 1 0 2,6 2,6 0 так 

11 
м. Чорноморськ, пр-т 

Миру, 15-н 
1976 28 24,4 2 1 1 2,2 1,1 1,1 так 

12 
м. Чорноморськ, пр-т 

Миру, 19 
1976 20 23,4 1 1 1 1,1 1,1 0 так 

13 
м. Чорноморськ, вул. 1 

Травня, 2 
1983 27 34,3 1 1 0 2,6 2,6 0 так 

14 
м. Чорноморськ, вул. 1 

Травня,18-в 
1998 40 90 2 1 1 8 4 4 так 

15 
м. Чорноморськ, вул. 

Паркова, 14 
1979 27 14,2 1 1 0 2,6 2,6 0 так 

16 
м. Чорноморськ, вул. 

Паркова, 20 
1979 27 12,9 1 1 0 2,6 2,6 0 так 

17 
м. Чорноморськ, вул. 

В. Шума, 6-г 
1997 36 42,2 2 1 1 3,7 1,85 1,85 так 
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18 
с. Малодолинське, вул. 

Зелена, 38 
2003 72 361,7 4 3 1 8,8 6,6 2,2 так 

19 
с. Малодолинське,  

вул. Зелена, 2-б 
2017 36 0 2 1 1 3,7 1,85 1,85 так 

20 
сел.Олександрівка, 

вул. Перемоги, 2-ж 
2003 72 708,5 4 3 1 8,8 6,6 2,2 так 

21 
с. Молодіжне, вул. 

Садова, 3-н 
2006 66 481,3 3 2 1 9 6 3 так 

22 
м. Чорноморськ, ЦНС, 

вул.Транспортна, 11 
1974 1500 3352,6 5 2 3 195 60 135 так 

23 

с. Молодіжне, НС 

РЧВ-10 тис.м3, 

Санжійська дорога, 

3-б 

2014 1300 4662,8 5 2 3 156 67 89 так 

Насосні станції централізованого водовідведення  

1 
м. Чорноморськ, ГКНС 

вул. Паркова, 23 
1973 2400 6049 5 2 3 550 220 330 так 

2 
м. Чорноморськ, КНС 

вул.Пляжна, 37 
2008 27,8   2 1 1 5 2,5 2,5 так 

3 
м. Чорноморськ, КНС 

вул.Одеська, 75-в 
2014 159,2   2 1 1 8,55 4,8 3,75 так 
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4 

сел. Олександрівка, 

КНС вул. 

Кооперативна, 53 

2013 60   2 1 1 11 10,5 10,5 так 

5 
м. Чорноморськ, КНС 

вул.Приморська, 45-а 
2016 33,8   1 1 0 3,7 3,7 0 так 

6 
с. М. Долина, 

вул.Набережна, 12-а 
2017 90   2 1 1 9,6 4,8 4,8 так 

7 

м. Чорноморськ, 

КНС1, вул. 

Олександрійська, 64-к 

2020 75,6   2 1 1 6,4 3,2 3,2 так 

8 

м. Чорноморськ, 

КНС2, вул. 

Олександрійська, 64-к 

2020 75,6   2 1 1 6,4 3,2 3,2 так 

9 

с. Малодолинське, 

КНС№2, ІСРЗ, вул. 

Космонавтів, 59-г 

1962 320   2 1 1 74 37 37 ні 

10 
с. Молодіжне, КНС, 

вул. Новоселів,1 
2016 46   2 1 1 8,55 3,75 4,8 так 

11 

с. Молодіжне, КНС 

РЧВ-10 тис.м3, 

Санжійська дорога, 

3-б 

2014 13,9   1 1 0 1,5 1,5 0 ні 
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Обсяги спожитої електричної енергії на централізоване водопостачання та 

водовідведення наведено у табл. 2.16. 

Таблиця 2.16 

Обсяги споживання електричної енергії на централізоване водопостачання та водовідведення, 

тис. кВт·год 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Електрична енергія, спожита в системі 
водопостачання, всього 

тис. 
кВт·год 

1074,77 1121,17 1057,65 982,62 1044,58 847 773,86 

 - на виробництво питної води 
тис. 

кВт·год 
0 0 0 0 0 0 0 

 - на транспортування питної води 
тис. 

кВт·год 
1074,77 1121,17 1057,65 982,62 1044,58 847 773,86 

 - на інші потреби 
тис. 

кВт·год 
       

2 
Електрична енергія, спожита в системі 
водовідведення та водоочистки, всього 

тис. 
кВт·год 

2377,17 2485,92 2630,44 2916,35 3192,01 2542,16 1783,3 

 - на транспортування стічних вод 
тис. 

кВт·год 
488,58 516,3 668,91 590,2 658,82 

 
 

499,49 

 - на очищення стічних вод 
тис. 

кВт·год 
1888,59 1969,62 1961,53 2326,15 2533,19 2042,91 1283,81 

 - на інші потреби 
тис. 

кВт·год 
       

 
Загальне споживання електричної енергії 
на водопостачання, водовідведення та 
водоочистку 

тис. 
кВт·год 

3451,94 3607,09 3688,09 3898,97 4236,59 3389,16 2557,16 

 

З метою побудови енергетичних балансів враховуємо обсяг палива, яке 

використовують для обслуговування автотранспорту підприємства. Для побудови балансу 

необхідно споживання енергії відобразити у Мвт·год. Для цього ми використовуємо перевідні 

коефіцієнти. Загалом енергетичний баланс в даному секторі наведений у таблиці 2.17 та на 

рис. 2.15. 

Таблиця 2.17 

Загальний енергетичний баланс сектору водопостачання і водовідведення, МВт·год 

Показник 
Одиниці 
виміру 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Споживання електричної енергії МВт·год 3488 3642 3724 3930 4281 3423 2587 

Споживання 
нафтопродуктів (бензину) 

МВт·год 1071 1135 1196 1125 685 236 331 

Споживання 
нафтопродуктів (дизельного пального) 

МВт·год 502 567 641 577 288 237 343 

Споживання теплової енергії МВт·год 133 119 156 145 155 92 46 

Всього МВт·год 5194 5464 5718 5776 5409 3987 3307 
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Рис. 2.15 Енергетичний баланс у секторі водопостачання, МВт·год 

Вартісні баланси наведені у табл. 2.18. та на рис. 2.16, 2.17. Дані вартісні баланси 

розраховано як в грн та в євро з використанням даних НБУ. 

Таблиця 2.18 

Вартісні баланси у секторі водопостачання та водовідведення 

Показник 
Одиниці 

виміру 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Витрати на придбання 

електричної енергії 

тис. грн 6104,07 6374,36 10651,76 11789,31 17679,25 21255,96 22065,86 

тис. євро 205,80 201,02 401,95 345,73 574,56 496,06 523,26 

Теплова енергія 
тис. грн 234,39 204,26 234,35 202,68 673,09 397,10 163,72 

тис. євро 7,90 6,44 8,84 5,94 21,88 9,27 3,88 

Витрати на придбання 

нафтопродуктів 

(бензину А-95) 

тис. грн 3168,69 3358,54 3540,38 2695,43 2090,56 1372,08 1743,99 

тис. євро 106,83 105,91 133,60 79,04 67,94 32,02 41,36 

Витрати на придбання 

нафтопродуктів 

(дизельного пального) 

тис. грн 1271,25 1437,84 1624,94 1140,00 739,01 1381,77 1852,64 

тис. євро 42,86 45,34 61,32 33,43 24,02 32,25 43,93 

Всього 
тис. грн 10778,4 11375,01 16051,43 15827,42 21181,91 24406,90 25826,21 

тис. євро 363,40 358,72 605,71 464,15 688,39 569,59 612,43 
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Рис. 2.16. Вартісний баланс у секторі водопостачання та водовідведення, млн. грн. 

 

 

Рис. 2.17. Вартісний баланс у секторі водопостачання та водовідведення, млн. грн. 

 

Зовнішнє освітлення 

Технічним обслуговуванням системи зовнішнього освітлення у Чорноморській міській  

громаді здійснює ТОВ «Ілкомсвіт».    

Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення наведена у таблиці 2.19.  
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Таблиця 2.19 

Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення 

№ Показник Од.вим. Всього 

1 Кількість опор зовнішнього освітлення шт. 3551 

2 Кількість світлоточок (світильників) зовнішнього освітлення шт. 6572 

3 Кількість ламп  шт. 0 

4 Довжина лінії електропередач зовнішнього освітлення, всього км   

 4.1 - повітряних ліній км 111,08 

4.2  - кабельних ліній км 33,24 

5 Кількість електричних лічильників шт. 61 

6 Кількість шаф управління зовнішнім освітленням шт. 58 

7 Загальна кількість світлоточок, всього шт. 6572 

7.1  - в т. ч. на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів шт. 3551 

 7.2 - в т. ч.  LED - світлодіодна лампа шт. 3551  

8 Кількість необхідних світлоточок шт. 120 

 

Загальна інформація про кількість світлоточок наведена у табл. 2.20. 

Таблиця 2.20 

Загальна інформація про кількість світлоточок 

№ Показник 
Од. 

вим. 

Кількість 

працюючих 

світлоточок 

Кількість 

непрацюючи
х світлоточок 

Кількість 

необхідних 

світлоточок 

1 На дорогах поза меж населених пунктів од.. 3551 5 27 

2 
На вулицях, дорогах, площах в межах населених 

пунктів 
од.. 2647 1 41 

3 В паркових зонах од.. 238 2 34 

4 В інших зонах, ділянках, територіях од. 136 1 18 

5 Кількість світлоточок, всього од.. 6572 9 120 

 

Обсяги споживання електричної енергії наведено у таблиці 2.21. 

Таблиця 2.21 

Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом, тис. кВт·год 

Показник 
Од. 

виміру 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Електрична 
енергія 

тис. 
кВт·год 

1 849 071,00 1 967 661,00 1 981 408,00 1 905 081,00 1 984 435,00 582 270,00 744 105,00 

Всього  1 849 071,00 1 967 661,00 1 981 408,00 1 905 081,00 1 984 435,00 582 270,00 744 105,00 
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Рис. 2.18. Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом, 

МВт·год 

Для побудови балансу необхідно споживання енергії відобразити у Мвт·год. Загальний 

енергетичний баланс у даному секторі наведений у таблиці 2.22 та на рис. 2.18. 

Таблиця 2.22 

Загальний енергетичний баланс  сектору зовнішнє освітлення, МВт·год 

Показник 
Одиниці 
виміру 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Споживання електричної енергії МВт·год 1849 1968 1981 1905 1984 582 744 

Всього МВт·год 1849 1968 1981 1905 1984 582 744 
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Рис. 2.19. Загальний енергетичний баланс у секторі зовнішнє освітлення, МВт·год. 

 

Вартісний баланс побудований у грн на основі тарифів на електроенергії та у євро з 

використанням курсу обміну валют НБУ (табл. 2.23, рис. 2.20, 2.21). 

Таблиця 2.23 

Вартісні баланси у секторі зовнішнього освітлення 

Показник 
Одиниці 
виміру 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Витрати на придбання електричної 
енергії 

тис. грн 3235,87 3443,41 5666,83 5715,24 8195,72 3615,90 6345,73 

тис. євро 109,10 108,59 213,84 167,60 266,35 84,38 150,48 

 

Рис. 2.20. Вартісний баланс у секторі зовнішнього освітлення, тис. грн. 
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Рис. 2.21. Вартісний баланс у секторі зовнішнього освітлення, тис. євро. 

 

Теплопостачання 

Забезпечення тепловою енергією міста Чорноморськ здійснюється комунальним 

підприємством «Чорноморськтеплоенерго», яке є основним теплогенеруючим 

підприємством громади. На його частку припадає понад 80% загального виробництва 

теплової енергії в місті. Додатково близько 13% тепла виробляє ЧФ ДП АМПУ виключно для 

власних потреб.  

Система централізованого теплопостачання охоплює близько 86% житлового фонду 

міста. На балансі підприємства «Чорноморськтеплоенерго» перебуває 19 046 абоненти, з 

яких 18 780 – населення (232 житлових будинка), 23 – бюджетні установи та 243 – інші категорії 

споживачів. 

Підприємство експлуатує котельні у місті Чорноморськ та селищі Малодолинське. 

Котельня №2, розташована по вул. Садовій, 1, працює на природному газі, має сумарну 

потужність 160 Гкал/год. Котельня у с. Малодолинське працює на природному газі, має 

сумарну потужність 0,4 Гкал/год, обслуговує один житловий будинок і школу, обладнана 

сучасними енергоефективними котлами Buderus. 

На балансі КП «Чорноморськтеплоенерго» перебуває 8 центральних теплових пунктів 

(ЦТП), які забезпечують підготовку теплоносія для систем опалення житлових будинків, 

бюджетних установ і інших споживачів. На ЦТП встановлені пластинчасті теплообмінники 

фірми «Альфа Лаваль», що забезпечують теплопередачу та стабільну роботу системи 

централізованого теплопостачання. 

Загальна довжина теплових мереж у двотрубному вимірі становить 38,1 км, з яких 11,9 

км (31%) виконано у сучасній пінополіуретановій ізоляції. Решта мереж експлуатується у 
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традиційному канальному та безканальному виконанні, що потребує поступової 

модернізації. 

З 2016 року на підприємстві досягнуто повного (100%) обліку споживання теплової 

енергії, що забезпечує прозорість та контроль витрат. 

Статутний капітал підприємства 130 млн.грн, при цьому знос основних засобів складає 55%. 

Система теплопостачання міста характеризується високим рівнем охоплення 

населення послугами централізованого опалення, але водночас вимагає подальших заходів з 

підвищення енергоефективності, оновлення котельного обладнання та поетапної заміни 

зношених теплових мереж. 

Основні показники роботи теплогенеруючого підприємства приведені у табл. 2.24. 

Таблиця 2.24 

Виробничі показники теплопостачального (теплогенеруючого) підприємства 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 КП "ЧТЕ"         

1 
Загальний обсяг теплової 
енергії, виробленої на 
джерелах теплової енергії 

Гкал 94491 93678 95940 91068,3 102060 74802,9 70975,6 

2 
Кількість теплової енергії, 
виробленої з відновлювальних 
джерел енергії 

Гкал 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Кількість теплової енергії, 
виробленої з використанням 
скидної (покупної) теплової 
енергії 

Гкал 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Кількість теплової енергії, 
виробленої в результаті 
комбінованого виробництва 
теплової та електричної енергії 

Гкал 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Витрати умовного палива на 
виробництво теплової енергії 

т у.п. 
12988,1

6 
13283,1

2 
13426,4 13939,6 14831 11369,4 10788,1 

6 
Виробництво електричної енергії 
(для ТЕЦ/КГУ) 

тис. 
кВт·год 

0 0 0 0 0 0 0 

7 
Витрати умовного палива на 
виробництво електричної енергії 
(для ТЕЦ/КГУ) 

т у.п. 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Кількість теплової енергії 
відпущеної в теплові мережі 

Гкал 90558 91569,2 94065,9 89070,1 99814,6 73157,2 69414,1 

9 
Втрати теплової енергії в 
теплових мережах 

Гкал 6283 7647 8569,9 2834,2 7185,6 6304 4713,2 

10 

Кількість теплової енергії 
поставленої (реалізованої) 
споживачам теплової енергії, 
ВСЬОГО, в т.ч. 

Гкал 85015 86741 85496 86235,9 92629,1 66853,2 64700,9 

11 На опалення, ВСЬОГО в т.ч.: Гкал 85015 86741 85496 86235,9 92629,1 66853,2 64700,9 

11.1 для побутових споживачів Гкал 70127 70550 72845 73187 78680 57582,2 56524,4 

  МВт*год   118737,35 119294,81 128248,4 93858,986 92134,772 

11.2 для бюджетних установ Гкал 7444 7998 8470 7344 8760 6752,7 5892 
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     13806,1 11970,72 14278,8 11006,9 9603,96 

11.3 
для інших непобутових 
споживачів 

Гкал 5553 5002 4181 5705 5189 2518,3 2284,5 

     6815,03 9299,15 8458,07 4104,829 3723,735 

12 
На гаряче водопостачання, 
ВСЬОГО в т.ч.: 

тис. м³ 0 0 0 0 0 0 0 

12.1 для побутових споживачів тис. м³ 0 0 0 0 0 0 0 

12.2 для бюджетних установ тис. м³ 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Теплова енергія на власні 
потреби 

 1887 1920 1874 1998,1 2245,3 1645,7 1561,5 

14 
Теплове навантаження ВСЬОГО, 
в т.ч. 

Гкал/год 72,2 72,2 72,9 72,8 72,3 72,1 71,7 

14.1 - опалення Гкал/год  72,2 72,9 72,8 72,3 72,1 71,7 

14.2 - ГВП Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Споживання електричної енергії 
ВСЬОГО, в т.ч. 

тис. 
кВт·год 

2966,02 2291,04 2960,618 3288,599 3111,619 2539,22 2682,019 

15.1 
- при виробництві теплової 
енергії 

тис. 
кВт·год 

1909 1950 2614,34 2274,2 852,42 661,41 776,09 

15.2 
- на транспортування теплової 
енергії 

тис. 
кВт·год 

680 412 301,25 973,62 2218,63 1840,79 1868,07 

15.3 

- на потреби 
загально-виробничі, 
адміністративні, ремонти, 
постачання, інше 

тис. 
кВт·год 

44,09 42,12 45,028 40,779 40,569 37,02 37,859 

 

Рис. 2.22. Динаміка річного обсягу виробництва теплової енергії, Гкал. 

 

Річне споживання енергії при виробництві теплопостачання наведено у табл. 2.25. 
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Таблиця 2.25 

Річне споживання енергії сектору теплопостачання 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Електрична енергія (споживання) 
тис. 

кВт·год 
3151,500 3149,010 2960,618 3288,599 3111,619 2539,22 2682,019 

1.
1 

Електрична енергія (реактивна) 
тис. 

кВт·год 
  817,746 800,467 696,336 635,931 599,565 

1.
2 

Електрична енергія (генерація) 
тис. 

кВт·год 
  269,308 123,462 171,055 243,14 166,854 

2 Придбання скидного тепла Гкал 0,000 0,000 0 0 0 0 0 

3 Бензин тис. л 8,700 8,700 8,7 7,85 9,905 7,73 9,44 

4 Дизель тис. л 7,900 7,900 7,9 7,86 7,59 16,968 19,438 

5 Скраплений (зріджений) газ тис. л 0,000 0,000 0 0 0 0 0 

6 Стиснений газ (метан) м3 0,000 0,000 0 0 0 0 0 

7 Вказати вид енергії (вказати) 0,000 0,000 0 0 0 0 0 

 

З метою побудови енергетичного балансу необхідно перевести споживання енергії 

теплопостачальним підприємством у Мвт*год. Для цього використовуємо перевідні 

коефіцієнти (табл. 2.26). 

Таблиця 2.26 

Споживання енергії у енергетичному виразі у секторі теплопостачання, МВт·год. 

Показник 
Од. 

виміру 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Споживання електричної енергії МВт·год 3151,50 3149,01 2960,62 3288,60 3111,62 2539,22 2682,02 

Природний газ МВт·год 108377,5 107726,8 107690,3 111350,9 118788,1 90516,5 85719,3 

Нафтопродукти МВт·год 158,52 158,52 158,52 150,43 166,27 241,47 281,91 

Всього МВт·год 111 688 111 034 110 809 114 790 122 066 93 297 88 683 

 

Енергетичний баланс у секторі теплопостачання приведено на рис. 2.23. 
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Рис. 2.23. Енергетичний баланс у секторі теплопостачання, МВт·год 

 

З метою побудови вартісного балансу використовуємо чинні тарифи за відповідними 

роками та середньорічний курс НБУ. Розрахункові дані приведено у табл. 2.27. 

Таблиця 2.27 

Вартісні баланси у секторі теплопостачання 

Показник 
Одиниці 
виміру 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Електрична енергія 
тис. грн 5515,13 5510,77 8467,37 9865,80 12850,99 15768,56 22872,26 

тис. євро 185,94 173,79 319,52 289,32 417,65 367,99 542,38 

Природний газ 
тис. грн 80306,69 79824,51 67550,17 65221,51 100697,92 76731,75 72665,10 

тис. євро 2707,58 2517,33 2549,06 1912,65 3272,60 1790,71 1723,15 

Витрати на придбання 
нафтопродуктів (бензину А-95) 

тис. грн 232,64 232,64 232,64 169,95 273,18 406,37 449,82 

тис. євро 7,84 7,34 8,78 4,98 8,88 9,48 10,67 

Витрати на придбання 
нафтопродуктів (дизельного 
пального) 

тис. грн 202,48 202,48 202,48 157,20 196,81 1001,96 1062,29 

тис. євро 6,83 6,39 7,64 4,61 6,40 23,38 25,19 

Всього 
тис. грн 86256,93 85770,39 76452,65 75414,46 114018,89 93908,63 97049,47 

тис. євро 2908,19 2704,84 2885,01 2211,57 3705,52 2191,57 2301,39 

 

 

Рис. 2.24. Вартісний баланс у секторі теплопостачання, тис. грн. 
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Рис. 2.25. Вартісний баланс у секторі теплопостачання, тис. євро.  

 

Управління відходами 

Ефективне поводження з відходами є важливою умовою забезпечення благоустрою 

Чорноморської міської територіальної громади. Цей напрям безпосередньо пов'язаний з 

створенням сприятливих екологічних умов та сталим економічним та соціальним розвитком 

громади.  

Збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Чорноморської міської 

територіальної громади здійснює ТОВ "ТВ-СЕРРУС". Побутові відходи вивозять на сміттєзвалище, 

яке розташовано у сусідній громаді. 

Основні види відходів, що утворюються в громаді, це: побутові відходи, відходи 

будівельних матеріалів, брухт чорних та кольорових металів, відходи пакувальних матеріалів та 

тари від ЛФМ, склотара. Відходи від будівельно-монтажних робіт збираються окремо у 

спеціально відведених місцях, в залежності від виду відходів. Зібрані на території громади 

відходи вивозяться на полігон побутових відходів «Дальницькі кар’єри» на територій Одеського 

району. В громаді постійно проводяться планові роботи з ліквідації стихійних несанкціонованих 

сміттєзвалищ. 

Придбання нових і модернізація наявних контейнерів для збору твердих побутових 

відходів, облаштування контейнерних майданчиків у населених пунктах громади та 

впровадження системи роздільного збору сміття спрямовані на забезпечення жителів і 

підприємств якісними послугами з вивезення відходів. Реалізація цих заходів дозволить не лише 

підвищити рівень комфорту, а й запобігти утворенню стихійних сміттєзвалищ, що позитивно 

вплине на загальний стан довкілля. Усі роботи з попередження, зменшення утворення та 

належного поводження з відходами здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про 

управління відходами». 
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Загальна інформація про управління побутовими відходами на території 

територіальної громади наведено у таблиці 2.28. 

Таблиця 2.28 

Загальна інформація про управління побутовими відходами 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Чисельність   населення, яке охоплене 
послугами вивезення побутових відходів 

тис. чол. 72580 72386 72042 71733 71308 70619 70251 

2 Вага утворених   побутових відходів тонн 1 481 1 477 1 470 1 463 1 455 1 441 1 433 

3 Об'єм утворених   побутових відходів м³ 10371 10344 10295 10251 10190 10091 10039 

 

Автопарк з зі збирання та вивезення відходів складається з 13 сміттєвозів-збирачів з 

ущільненням відходів. 

Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі управління відходами 

приведено у табл. 2.29. та на рис. 2.26. 

Таблиця 2.29 

Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі управління відходами 

Вид енергії Од. вим 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Дизель тис. л 70,4 75,5 89,1 89,5 89,8 89,9 

 

90,7 

 

 

 
Рис. 2.26. Енергетичний баланс у секторі управління відходами, МВт·год. 
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Вартісний баланс побудований у грн на основі тарифів на електроенергії та у євро з 

використанням курсу обміну валют НБУ. 

Розрахункові дані приведено у табл. 2.30. 

Таблиця 2.30 

Вартісні баланси у секторі управління відходами 

Показник 
Одиниці 
виміру 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Витрати на придбання 
нафтопродуктів (дизельне 
пальне) 

тис. грн 1804,35 1935,07 2283,63 1790,00 2328,51 5308,60 4956,76 

тис. євро 60,83 61,02 86,17 52,49 75,67 123,89 117,54 

 
Рис. 2.27. Вартісний баланс у секторі управління відходами, тис. грн. 

 

Рис. 2.28. Вартісний баланс у секторі управління відходами, тис. євро. 
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Громадський транспорт 

Через територію Чорноморської МТГ проходять такі важливі транспортні шляхи: 

-​ автомобільний шлях міжнародного значення М 27 «Одеса – Чорноморськ», яка є 

найкоротшою міжнародною трасою України (14,1 км), набула свого статусу завдяки 

тому, що з'єднує два міжнародні морські порти. Більша частина дороги проходить 

через передмістя Одеси та Чорноморська. Територією Чорноморської МТГ проходить 9 

км дороги; 

-​ під’їзд до порту «Чорноморськ» (4 км) з автошляху національного значення Н 33 «Одеса - 

Білгород-Дністровський - Монаші - /М-15/». 

Мережа доріг загального користування Чорноморської міської територіальної громади 

становить 158 км. На мережі доріг розташовано 3 автомобільних залізобетонних мости, та 

один понтонний міст через лиман. Понад 80% дорожньої інфраструктури громади потребує 

ремонту.  

Пасажирські перевезення виконуються міським пасажирським транспортом в межах 

населеного пункту транспортними засобами типу Mercedes benz sprinter в кількості 26 

одиниці. В межах населених пунктів шість маршрутів №4, №10, №15, №1, №11, №12 з кількістю 

рейсів на день від 2 до 10. Усі перевезення в громаді здійснює ТОВ фірма "ЛІМАН" (12 

транспортних засобів), та МП ТОВ "ШВИДКІ АВТОБУСНІ МАРШРУТИ" (14 транспортні засоби). 

Загальна інформація про громадський транспорт наведено у таблиці 2.31, річне 

споживання енергії (палива) транспортом - у табл. 2.32. 

Таблиця 2.31 

Загальна інформація про громадський транспорт  

№ Показник Од. вим. 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Загальна кількість маршрутів од. 6 6 6 6 6 

2 Загальна протяжність маршрутів км 158,00 158,00 158,00 158,00 161,40 

3 Загальна густота маршрутів км/км. Кв. 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 

4 Загальна кількість автобусів на маршрутах од. 26 26,00 26,00 26,00 26,00 

5 Загальна пасажиромісткість на маршрутах од. 468 468,00 468,00 468,00 468,00 

6 Середня пасажиромісткість на маршрутах 
місць/ 

машину 108 108,00 108,00 108,00 108,00 

7 
Середній вік автомашин, що здійснюють 
пасажирські перевезення 

років 18 19,00 20,00 21,00 22,00 

8 Кількість зупинок транспорту од. 48 48 48 48 48 

 

Таблиця 2.32 

Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі громадського транспорту 

Найменування од.вим 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Дизельне паливо тис. л 53,7 51,4 48,5 38,6 46,6 49,8 49,9 
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Енергетичний баланс сектору наведений у табл. 2.33 та на рис. 2.29. 

Таблиця 2.33 

Загальний енергетичний баланс у секторі громадського транспорту 

Показник 
Одиниці 

виміру 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Споживання нафтопродуктів  

(дизельне паливо) 
тис. л 49,89 

 

50,53 

 

 

43,22 

 

 

50,69 

 

 

53,73 

 

 

51,28 

 

 

53,72 

 

Всього МВт·год 505 511 437 513 543 519 543 

 

Рис. 2.29. Енергетичний баланс у секторі громадського транспорту, МВт·год. 

 

Вартісний баланс побудований у грн на основі тарифів на електроенергії та у євро з 

використанням курсу обміну валют НБУ. 

Розрахункові дані приведено у табл. 2.34 та на рисунку 2.30, 2.31. 

Таблиця 2.34 

Загальний вартісний баланс у секторі громадський транспорт 

Показник Одиниці виміру 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Витрати на придбання 

нафтопродуктів (дизельне 

пальне) 

тис. грн 1278,6 1295,0 1107,6 1013,8 1393,2 3027,8 2935,6 

тис. євро 43,1 40,8 41,8 29,7 45,3 70,7 69,6 
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             Рис. 2.30. Вартісний баланс у секторі громадського транспорту, тис. грн. 

 

Рис. 2.31. Вартісний баланс у секторі громадського транспорту, тис. євро. 

 

Електропостачання 

Постачання електричної енергії для Чорноморська забезпечує ТОВ «Одеська обласна 

енергопостачальна компанія».  

Для оптимізації структури паливно-енергетичного балансу одним із ключових завдань 

визначається раціональне поєднання традиційних та альтернативних джерел енергії, з 

поступовим збільшенням частки відновлюваних джерел у загальному енергобалансі. На 

території громади є значний потенціал заміщення природного газу за рахунок використання 

сонячної енергії, а також різних видів біопалива.  
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Споживання електричної енергії за категоріями споживачів наведено у табл. 2.35. та на 

рис. 2.32. 

Таблиця 2.35 

Споживання електроенергії у секторах за 2017-2023 рр.(МВт*год) 

№ Найменування 
Роки  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Бюджетні будівлі 3126 3020 3021 2894 2764 2637 2517 

2 Житлові будівлі 68968,62 68724,12 67613,97 69898,93 71864,62 60278,829 55626,789 

3 Водопостачання та 

водовідведення 

3451,94 3607,09 3688,09 3898,97 4236,59 3389,16 2557,2 

4 Теплопостачання 3151,5 3149,0 2960,6 3288,6 3111,6 2539,2 2682,1 

5 Зовнішнє освітлення 1849,0 1968,0 1981,0 1905,0 1984,0 582,0 744,0 

  Разом: 80547,06 80468,21 79264,66 81885,5 83960,81 69426,189 64127,089 

 

 

Рис. 2.32. Споживання електроенергії у 2017-2023 рр., МВт*год 
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Рис. 2.33. Структура споживання електроенергії 2023 р. 

 

Споживання електроенергії за секторами є стабільним і характеризується помірним 

зменшенням. Структуру споживання електроенергії за 2023 рік представлено на рисунку 2.33. 

 

Газопостачання 

Газопостачання м. Чорноморська проводиться від АГРС-4 «Олександрівка», яка в свою 

чергу закільцьована з газопроводом високого тиску 2-ї категорії діаметром 720 – 600 мм з 

АГРС1, АГРС2, АГРС3 м. Одеси. 

Від АГРС газ транспортується газопроводами високого тиску 2-ї категорії діаметром від 

720 до 430 мм. Робочий тиск газу в газопроводі становить 1,4 – 2,5 кгс/см2. 

У місті Чорноморську на газопроводі високого тиску від АГРС для газопостачання 

населення розміщені 3 ГРП і 4 ШРП. 

Протяжність газопроводу високого тиску по м. Чорноморську – 9 км, протяжність 

газопроводів низького тиску – 28 км. 

Загальна структура споживання газу різними групами споживачів наведено у табл. 2.36. 

Таблиця 2.36 

Споживання газу в Чорноморській МТГ, тис. м3 

№ Найменування 
Роки 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Бюджетні будівлі 3252 3225 2537 2106 2094 1578 1570 

2 Житлові будівлі 29353,1 28357,8 28367,2 27174,7 25954,0 24761,4 23634,6 

3 Теплопостачання 108377 107726 107690,0 111350 118788 90516 85719 

 Разом 140982,14 139308,8 138594,2 140630,7 146836,0 116855,4 110923,6 
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Рис. 2.34. Структура споживання газу в Чорноморській МТГ 

 

 

Рис. 2.35. Динаміка зміни споживання газу за основними споживачами, тис. м3 

 

Як видно з рис. 2.35, зменшення споживання газу відбулося за рахунок житлового сектору 

та теплопостачального підприємства. 
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ДОДАТОК 3. «КЛЮЧОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ» 

Таблиця 3.1 

Мінімальний перелік ключових енергетичних показників для виконання бенчмаркінгу 

№ Ключові енергетичні показники 
Одиниця 

вимірювання 

Значення 

базового року 

 Рік застосування показників рік 2021 

 Найменування області - Одеська 

 Найменування територіальної громади - 
Чорномор 

ська МТГ 

 Характер рельєфу (рівнинний, горбистий, гірський) - рівнинний 

 Чисельність населення осіб 71 308 

1 Загальні дані   

1.1 
Питома кількість штатних одиниць структурного підрозділу 

енергоменеджменту (енергоменеджерів) на 10000 населення 
‱ 0,140 

1.2 

Відношення витрат з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв до фактичних поточних видатків місцевого бюджету, всього, у 

тому числі: 

% 4,38% 

 оплата теплопостачання % 1,77% 

 оплата водопостачання та водовідведення % 0,20% 

 оплата електроенергії % 2,11% 

 оплата природного газу % 0,14% 

 оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг % 0,15% 

 оплата енергосервісу % 0,00% 

1.3 Загальне кінцеве споживання енергії на особу кВт·год/ос. 6 773,33 

1.4 Частка відновлюваної енергії в загальному кінцевому споживанні енергії % 0,0% 

2 Громадські будівлі   

2.1 
Структура громадських будівель бюджетних установ, що фінансуються з 

місцевого бюджету (за загальною площею), всього, у тому числі: 
% 100,0% 

 будівлі закладів дошкільної освіти % 16,5% 

 будівлі закладів освіти % 48,8% 

 будівлі закладів охорони здоров’я % 12,9% 

 будівлі закладів соціального захисту населення % 7,8% 

 будівлі інших бюджетних установ % 14,0% 

2.2 
Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, 

включених до системи енергетичного моніторингу (за загальною площею) 
% 100,0% 

2.3 

Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, 

включених до системи автоматизованого збору інформації про 

споживання енергії (за загальною площею) 

% 0,0% 

2.4 
Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, які 

мають дійсний енергетичний сертифікат (за загальною площею) 
% 0,0% 

2.5 
Частка термомодернізованих громадських будівель (за загальною 

площею) 
% 2,5% 

2.6 
Частка громадських будівель з близьким до нульового рівня 

енергоспоживанням (за загальною площею) 
% 0,0% 

2.7 
Питоме фактичне енергоспоживання при опаленні громадських будівель, 

що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: 
кВт⋅год/м³ 41,67 
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 будівлі закладів дошкільної освіти кВт⋅год/м³ 48,77 

 будівлі закладів освіти кВт⋅год/м³ 33,05 

 будівлі закладів охорони здоров’я кВт⋅год/м³ 65,51 

 будівлі закладів соціального захисту населення кВт⋅год/м³ 59,13 

 будівлі інших бюджетних установ кВт⋅год/м³ 40,10 

2.8 
Питоме фактичне споживання електроенергії в громадських будівлях, що 

фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: 
кВт⋅год/м² 18,72 

 будівлі закладів дошкільної освіти кВт⋅год/м² 29,72 

 будівлі закладів освіти кВт⋅год/м² 7,38 

 будівлі закладів охорони здоров’я кВт⋅год/м² 46,06 

 будівлі закладів соціального захисту населення кВт⋅год/м² 28,87 

 будівлі інших бюджетних установ кВт⋅год/м² 14,75 

2.9 
Питома загальна площа громадських будівель бюджетних установ, що 

фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: 
м²/од. ПОМИЛКА 

 будівлі закладів дошкільної освіти м²/од. 2 129,73 

 будівлі закладів освіти м²/од. 5 037,13 

 будівлі закладів охорони здоров’я м²/од. 19 970,10 

 будівлі закладів соціального захисту населення м²/од. 1 002,84 

 будівлі інших бюджетних установ м²/од. 539,60 

3 Житлові будівлі   

3.1 Частка домогосподарств у багатоквартирних будинках % 84,7% 

3.2 Структура житлових будівель (за загальною площею), всього, у тому числі: % 100,0% 

 будівлі одноквартирні % 52,0% 

 будівлі двоквартирні % 3,1% 

 будівлі багатоквартирні % 44,0% 

 будівлі для колективного проживання % 0,8% 

3.3 
Питоме фактичне енергоспоживання на опалення житлових будівель, 

всього, у тому числі: 
кВт⋅год/м² 3 657,34 

 будівлі одноквартирні кВт⋅год/м² 7,85 

 будівлі двоквартирні кВт⋅год/м² 2,73 

 будівлі багатоквартирні кВт⋅год/м² 7 806,65 

 будівлі для колективного проживання кВт⋅год/м² 11 967,21 

3.4 
Питоме фактичне споживання електроенергії в житлових будівлях, всього, у 

тому числі: 
кВт⋅год/м² 38,80 

 будівлі одноквартирні кВт⋅год/м² 25,80 

 будівлі двоквартирні кВт⋅год/м² 33,56 

 будівлі багатоквартирні кВт⋅год/м² 52,87 

 будівлі для колективного проживання кВт⋅год/м² 81,02 

3.5 
Частка житлових будівель з близьким до нульового рівня 

енергоспоживанням (за загальною площею) 
% 0,0% 

 будівлі одноквартирні % 0,0% 

 будівлі двоквартирні % 0,0% 

 будівлі багатоквартирні % 0,0% 

 будівлі для колективного проживання % 0,0% 

3.6 Питома загальна площа житлових будівель, всього, у тому числі: м²/од. 453,23 

 будівлі одноквартирні м²/од. 251,80 
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 будівлі двоквартирні м²/од. 21 333,33 

 будівлі багатоквартирні м²/од. 3 214,25 

 будівлі для колективного проживання м²/од. 2 465,29 

4 Зовнішнє освітлення   

4.1 
Структура системи зовнішнього освітлення (за кількістю світлоточок), 

всього, у тому числі: 
% 100,0% 

 на дорогах поза меж населених пунктів % 53,5% 

 на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів % 40,1% 

 в паркових зонах % 4,1% 

 в інших зонах, ділянках, територіях % 2,3% 

4.2 Частка непрацюючих світлоточок, всього, у тому числі: % 0,0% 

 на дорогах поза меж населених пунктів % 0,0% 

 на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів % 0,0% 

 в паркових зонах % 0,0% 

 в інших зонах, ділянках, територіях % 0,0% 

4.3 
Питома електрична потужність однієї працюючої світлоточки, всього, у тому 

числі: 
Вт/од. 0,00 

 на дорогах поза меж населених пунктів Вт/од. 0,00 

 на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів Вт/од. 0,00 

 в паркових зонах Вт/од. 0,00 

 в інших зонах, ділянках, територіях Вт/од. 0,00 

4.4 
Питоме річне споживання електричної енергії на роботу однієї працюючої 

світлоточки, всього, у тому числі: 
кВт⋅год/од. 296,14 

 на дорогах поза меж населених пунктів кВт⋅год/од. 0,00 

 на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів кВт⋅год/од. 0,00 

 в паркових зонах кВт⋅год/од. 0,00 

 в інших зонах, ділянках, територіях кВт⋅год/од. 0,00 

4.5 
Частка світлоточок оснащених світлодіодними джерелами світла (за 

загальною кількістю працюючих і непрацюючих світлоточок) 
% 0,0% 

 на дорогах поза меж населених пунктів % 0,0% 

 на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів % 0,0% 

 в паркових зонах % 0,0% 

 в інших зонах, ділянках, територіях % 0,0% 

5 Сфера теплопостачання   

5.1 
Частка централізованого теплопостачання (за опалювальною площею 

будівель) 
% 51,3% 

5.2 
Частка домогосподарств, приєднаних до систем централізованого 

теплопостачання 
% 41,1% 

5.3 
Частка теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії в 

системах централізованого теплопостачання 
% 1,2% 

5.4 
Частка теплової енергії, виробленої з використанням скидної теплової 

енергії в системах централізованого теплопостачання 
% 0,1% 

5.5 

Частка теплової енергії, виробленої в результаті комбінованого 

виробництва теплової та електричної енергії в системах централізованого 

теплопостачання 

% 0,0% 

5.6 Питомі витрати умовного палива на виробництво теплової енергії кг у.п./Гкал 156,89 
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5.7 Питомі витрати електроенергії при виробництві 1 Гкал теплової енергії кВт·год/Гкал 5,42 

5.8 Питомі витрати електроенергії на транспортування 1 Гкал теплової енергії кВт·год/Гкал 14,27 

5.9 Частка втрат теплової енергії в теплових мережах % 11,4% 

5.10 

Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем 

централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними 

тепловими пунктами 

% 2,0% 

5.11 

Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем 

централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного 

обліку теплової енергії 

% 93,8% 

5.12 

Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем 

централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного 

обліку послуги з постачання гарячої води 

% 0,0% 

5.13 

Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем 

централізованого теплопостачання, оснащених вузлами розподільного 

обліку теплової енергії 

% 0,0% 

5.14 
Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого 

теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами 
% 11,5% 

5.15 

Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого 

теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової 

енергії 

% 86,2% 

6 Сфера водопостачання і водовідведення   

6.1 
Структура системи питного водопостачання (за чисельністю населення), 

всього, у тому числі: 
% 100,0% 

 централізованого % 101,0% 

 нецентралізованого % -1,0% 

6.2 
Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи 

централізованого водопостачання, всього, у тому числі: 
кВт⋅год/м³ 1,37 

 на виробництво (забір і фільтрацію) води кВт⋅год/м³ 0,54 

 на транспортування води кВт⋅год/м³ 0,67 

6.3 Лінійний коефіцієнт втрат води тис. м³/км 1,64 

6.4 Частка виробничих витрат води % 3,0% 

6.5 Частка втрат води в мережах централізованого водопостачання % 24,8% 

6.6 
Структура системи водовідведення (за чисельністю населення), всього, у 

тому числі: 
% 100,0% 

 централізованого % 80,8% 

 нецентралізованого % 19,2% 

6.7 
Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи 

централізованого водовідведення, всього, у тому числі: 
кВт⋅год/м³ 0,89 

 на збирання та транспортування стічних вод кВт⋅год/м³ 0,44 

 на очищення та скидання стічних вод кВт⋅год/м³ 0,44 

6.8 
Частка утилізації осадів стічних вод (за об’ємом в абсолютно сухій 

речовині) 
% 0,0% 

6.9 
Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю об’єму (в 

абсолютно сухій речовині) осадів стічних вод 
кВт⋅год/м³ 0,00 

6.10 
Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю об’єму 

осадів стічних вод в абсолютно сухій речовині 
кВт⋅год/м³ 0,00 

6.11 Частка сухої речовини в обсязі утворених осадів стічних вод % 0,0% 
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6.12 
Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю об’єму осадів 

стічних вод 
кВт⋅год/м³ 0,00 

6.13 
Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю об’єму 

осадів стічних вод 
кВт⋅год/м³ 0,00 

7 Сфера управління побутовими відходами   

7.1 Частка населення, охоплена послугами з вивезення побутових відходів % 100,0% 

7.2 
Частка роздільно зібраних побутових відходів (за вагою від зібраних 

відходів) 
% 0,0% 

7.3 
Частка рецикльованих (перероблених) побутових відходів (за вагою від 

зібраних відходів) 
% 0,0% 

7.4 Частка перероблених та утилізованих відходів, всього, у тому числі: % 0,0% 

 спалено (термічно оброблено) % 0,0% 

 
потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні 

лінії 
% 0,0% 

7.5 
Частка відновлених побутових відходів (за вагою від зібраних відходів), 

всього, у тому числі: 
% 0,0% 

 з виробництвом теплової та/або електричної енергії % 0,0% 

 з виробництвом біогазу % 0,0% 

7.6 
Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю ваги термічно 

оброблених відходів 
МДж/т 0,00 

7.7 
Питомий обсяг спалювання природного газу на одиницю ваги термічно 

оброблених відходів 
МДж/т 0,00 

7.8 
Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю ваги термічно 

оброблених відходів 
МДж/т 0,00 

8 Громадський транспорт   

8.1 
Питоме споживання енергії громадським транспортом на душу 

населення 
МДж/ос. 162,55 

8.2 
Питоме споживання енергії громадським транспортом на одиницю 

пасажирообігу 

МДж/(пас⋅км

) 
0,32 

8.3 
Частка пасажирообігу громадського нерейкового транспорту, всього, у 

тому числі: 
% 100,0% 

 тролейбуси % 0,0% 

 електроавтобуси % 0,0% 

 автобуси % 100,0% 

8.4 

Питоме споживання енергії громадським нерейковим транспортом, 

всього, у тому числі: 

МДж/(пас⋅км

) 0,32 

 тролейбуси 

МДж/(пас⋅км

) 0,00 

 електроавтобуси 

МДж/(пас⋅км

) 0,00 

 автобуси 

МДж/(пас⋅км

) 0,32 

8.5 

Частка пасажирообігу громадського рейкового транспорту, всього, у 

тому числі: % 0,0% 

 метрополітен % 0,0% 

 трамваї % 0,0% 

 інший електричний рейковий транспорт % 0,0% 
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 інший неелектричний рейковий транспорт % 0,0% 

8.6 

Питоме споживання енергії громадським рейковим транспортом, всього, 

у тому числі: 

МДж/(пас⋅км

) 0,00 

 метрополітен 

МДж/(пас⋅км

) 0,00 

 трамваї 

МДж/(пас⋅км

) 0,00 

 інший електричний рейковий транспорт 

МДж/(пас⋅км

) 0,00 

 інший неелектричний рейковий транспорт 

МДж/(пас⋅км

) 0,00 
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ДОДАТОК 4. ВИХІДНІ ДАНІ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО 

ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ 

Таблиця 4.1 

Загальні дані  

№ Ключові енергетичні показники Од. вим. Базовий рік 

1 Рік застосування показників рік 2021 

2 Найменування області - Одеська 

3 Найменування територіальної громади - 
Чорноморська 

МТГ 

4 Переважаючий характер рельєфу - рівнинний 

5 Чисельність населення осіб 71 308 

6 Кількість штатних одиниць структурного підрозділу енергоменеджменту осіб 1 

 Загальний фонд місцевого бюджету (фактично виконані видатки): - - 

7 Поточні видатки (код 2000) тис. грн 744 146,0 

8 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270) тис. грн 33 080,8 

9 Оплата теплопостачання (код 2271) тис. грн 13 407,6 

10 Оплата водопостачання та водовідведення (код 2272) тис. грн 1 512,7 

11 Оплата електроенергії (код 2273) тис. грн 15 953,1 

12 Оплата природного газу (код 2274) тис. грн 1 090,0 

13 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (код 2275) тис. грн 1 117,4 

14 Оплата енергосервісу (код 2276) тис. грн 0,0 

 Спеціальний фонд місцевого бюджету (фактично виконані видатки): - - 

15 Поточні видатки (код 2000) тис. грн 11 424,9 

16 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270) тис. грн 0,0 

17 Оплата теплопостачання (код 2271) тис. грн 0,0 

18 Оплата водопостачання та водовідведення (код 2272) тис. грн 0,0 

19 Оплата електроенергії (код 2273) тис. грн 0,0 

20 Оплата природного газу (код 2274) тис. грн 0,0 

21 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (код 2275) тис. грн 0,0 

22 Оплата енергосервісу (код 2276) тис. грн 0,0 

23 Загальне кінцеве споживання енергії MВт·год 482 992,9 

24 Виробництво відновлювальної енергії на території територіальної громади MВт·год 0,0 

 

Таблиця 4.2  

Дані для розрахунків вартісних балансів  

 Розмірність 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Курс євро грн 29,66 31,71 26,5 34,1 30,77 42,85 42,17 

Тарифи:         

Електроенергія 
юридичні особи  

грн/кВт·год 1,75 1,75 2,86 3 4,13 6,21 8,528 

Електроенергія 
фізичні особи 

грн/кВт·год 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 2,64 

Природний газ грн/м3 6,9579 6,9579 5,89 5,5 7,96 7,96 7,96 
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Теплова енергія на 
опалення бюджет 

грн/Гкал 2044,824 1999,824 1737,684 1626,66 2497,404 2497,404 4124,052 

Теплова енергія на 
опалення інші 

грн/Гкал 2044,824 1999,824 1744,992 1626,66 5045,688 5045,688 4124,052 

Бензин грн/Л 26,74 26,74 26,74 21,65 27,58 52,57 47,65 

Дизель грн/Л 25,63 25,63 25,63 20 25,93 59,05 54,65 

Дрова грн/Т 673,3 747,5 972,2 2734,4 861,1 1263,9 1388,9 

 

Таблиця 4.3  

Прогноз курсу євро 

Рік 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Курс євро 43,46 49 52 55 57 60 63 

 

Громадські будівлі 

Таблиця 4.4 

Вихідні дані для розрахунку ключових показників  

№ Ключові енергетичні показники Од. вим. 2021 

1 
Кількість громадських будівель бюджетних установ, що фінансуються з 
місцевого бюджету, всього, у тому числі: од. 43 

 будівлі закладів дошкільної освіти од. 12 

 будівлі закладів освіти од. 15 

 будівлі закладів охорони здоров’я од. 1 

 будівлі закладів соціального захисту населення од. 12 

 будівлі інших бюджетних установ од. 40 

2 
Загальна площа громадських будівель бюджетних установ, що фінансуються з 
місцевого бюджету, всього, у тому числі: м² 154 701,9 

 будівлі закладів дошкільної освіти м² 25 556,8 

 будівлі закладів освіти м² 75 556,9 

 будівлі закладів охорони здоров’я м² 19 970,1 

 будівлі закладів соціального захисту населення м² 12 034,1 

 будівлі інших бюджетних установ м² 21 584,0 

3 
Опалювальна площа громадських будівель бюджетних установ, що 
фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: м² 152 669,4 

 будівлі закладів дошкільної освіти м² 25 556,8 

 будівлі закладів освіти м² 75 556,9 

 будівлі закладів охорони здоров’я м² 19 970,1 

 будівлі закладів соціального захисту населення м² 10 911,5 

 будівлі інших бюджетних установ м² 20 674,1 

4 
Опалювальний об'єм громадських будівель бюджетних установ, що 
фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: м³ 602 778,8 

 будівлі закладів дошкільної освіти м³ 103 515,4 

 будівлі закладів освіти м³ 314 309,8 

 будівлі закладів охорони здоров’я м³ 64 850,6 

 будівлі закладів соціального захисту населення м³ 32 449,6 

 будівлі інших бюджетних установ м³ 87 653,4 
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5 
Загальна площа громадських будівель, що фінансуються з місцевого 
бюджету, включених до системи енергетичного моніторингу м² 154 701,9 

6 

Загальна площа громадських будівель, що фінансуються з місцевого 
бюджету, включених до системи автоматизованого збору інформації про 
споживання енергії м² 0,0 

7 
Загальна площа громадських будівель, що фінансуються з місцевого 
бюджету, які мають дійсний енергетичний сертифікат м² 0 

8 Загальна площа термомодернізованих громадських будівель м² 3 850,2 

9 
Загальна площа громадських будівель з близьким до нульового рівня 
енергоспоживанням м² 0 

10 
Фактичне споживання енергії на опалення громадських будівель, що 
фінансуються з місцевого бюджету, у тому числі: - - 

 будівлі закладів дошкільної освіти - - 

 - природний газ (опалення) тис. м³ 0 

 - біомаса т 0 

 - вугілля т 0 

 - торф т 0 

 - теплова енергія (опалення) Гкал 3 688,0 

 - електрична енергія (опалення) тис. кВт⋅год 759,4 

 будівлі закладів освіти - - 

 - природний газ (опалення) тис. м³ 0 

 - біомаса т 340,5 

 - вугілля т 4,0 

 - торф т 0 

 - теплова енергія (опалення) Гкал 7 809,0 

 - електрична енергія (опалення) тис. кВт⋅год 557,9 

 будівлі закладів охорони здоров’я - - 

 - природний газ (опалення) тис. м³ 0 

 - біомаса т 0 

 - вугілля т 0 

 - торф т 0 

 - теплова енергія (опалення) Гкал 2 861,9 

 - електрична енергія (опалення) тис. кВт⋅год 919,9 

 будівлі закладів соціального захисту населення - - 

 - природний газ (опалення) тис. м³ 26,2 

 - біомаса т 0 

 - вугілля т 0 

 - торф т 0 

 - теплова енергія (опалення) Гкал 1 167,5 

 - електрична енергія (опалення) тис. кВт⋅год 315,0 

 будівлі інших бюджетних установ - - 

 - природний газ (опалення) тис. м³ 0 

 - біомаса т 131,3 

 - вугілля т 0 

 - торф т 3,8 

 - теплова енергія (опалення) Гкал 2 509,8 

 - електрична енергія (опалення) тис. кВт⋅год 305,0 
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11 
Фактичне споживання електроенергії в громадських будівлях, що 
фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: тис. кВт⋅год 2 857,2 

 будівлі закладів дошкільної освіти тис. кВт⋅год 759,4 

 будівлі закладів освіти тис. кВт⋅год 557,9 

 будівлі закладів охорони здоров’я тис. кВт⋅год 919,9 

 будівлі закладів соціального захисту населення тис. кВт⋅год 315,0 

 будівлі інших бюджетних установ тис. кВт⋅год 305,0 
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Таблиця 4.5 

Характеристики громадських будівель, що утримуються за рахунок бюджету місцевого самоврядування 

№ Назва і адреса бюджетної 

установи 

Кількість 

будівель 

шт.* 

Вбудована 

чи окремо 

розташо 

вана 

Кількість 

поверхів 

Площа 

основи 

будівлі,  

м² 

Опалюв

ана 

площа, 

м² 

Опалю 

ваний  

об'єм, 

м³ 

Клас 

енерго 

ефектив 

ності 

Вид  

тепло- 

забезпе 

чення  

Кількість 

теплових 

вводів в 

будівлю 

Кількість 

індивідуальних 

теплових пунктів, 

шт. 

Вид 

опалення 

3.​ Заклади освіти, в т. ч позашкільна освіта  

1.1. Чорноморський академічний 

ліцей імені Тараса Шевченка 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Шевченка, 8 

1 окремо 

розташова

на 

2 807 1436,2 8277 - централізо

ване 

1 1 тепло 

1.2. Чорноморський 

економіко-правовий ліцей №1 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, провулок 

Шкільний, 8 

1 окремо 

розташова

на 

3 1496 3328 15951 - централізо

ване 

1 1 тепло 
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1.3. Чорноморський ліцей № 2 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, проспект 

Миру, 17-А 

2 окремо 

розташова

на 

3 2763 4346 17397   централізо

ване 

  1 тепло 

1.4. Чорноморський ліцей № 3 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Паркова, 10-А 

2 окремо 

розташова

на 

3 2080 4346 17452   централізо

ване 

  1 тепло 

1.5. Чорноморський ліцей № 4 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003, Одеська 

область,Одеський район, місто 

Чорноморськ, вулиця 1 Травня, 

9-А 

1 окремо 

розташова

на 

3 5582,9 6022 30976   централізо

ване 

  1 тепло 

1.6. Чорноморський ліцей № 6 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Спортивна, 3-А 

1 окремо 

розташова

на 

3 5560 6001 30954   централізо

ване 

  1 тепло 
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1.7. Чорноморський ліцей № 7 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, проспект 

Миру, 43-А 

1 окремо 

розташова

на 

3 4873 8900 42829   централізо

ване 

  1 тепло 

1.8. Олександрівський заклад 

загальної середньої освіти 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68091,Одеська 

область, Одеський район, сел. 

Олександрівка вулиця 

Центральна, буд. 85 

2 окремо 

розташова

на 

4 2911   41799   автономне   1 газ 

1.9. Малодолинський заклад 

загальної середньої освіти 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68093, Одеська 

область, Одеський район, село 

Малодолинське, вулиця Зелена, 

2 

1 окремо 

розташова

на 

3 2549 5058 28793   централізо

ване 

  1 тепло 
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1.10. Бурлачобалківська гімназія 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68094,Одеська 

область, Одеський район, село 

Бурлача Балка вулиця 

Інститутська, 22 

1 окремо 

розташова

на 

2 805   2444   автономне   1 газ 

1.11. Чорноморська спеціальна 

школа Чорноморської міської 

ради Одеського району 

Одеської області, 

68001,Одеська область, 

Одеський район, місто 

Чорноморськ, вулиця Пляжна, 3 

1 окремо 

розташова

на 

2 2928 1984 7933   централізо

ване 

  1 тепло 

1.12. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 1 “Журавлик” 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 1 

Травня, 4-Б 

1 окремо 

розташова

на 

2 1814,5 1212 4840   централізо

ване 

  1 тепло 
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1.13. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 2 «Колобок» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області,68001, Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Корабельна, 10 

3 окремо 

розташова

на 

2 1456,8 1179 3785,4   централізо

ване 

  1 тепло 

1.14. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) комбінованого 

типу № 3 «Казка» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003,Одеська 

область,Одеський район, місто 

Чорноморськ, вулиця Парусна, 

2-Д 

1 окремо 

розташова

на 

2 1630 2750 10004   централізо

ване 

  1 тепло 

1.15. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 4 «Барвінок» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003, Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Олександрійська, 19-А 

1 окремо 

розташова

на 

2 759,9 1430 5675   централізо

ване 

  1 тепло 
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1.16. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) комбінованого 

типу № 5 «Теремок» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Паркова, 18-А 

1 окремо 

розташова

на 

2 2034,9 1789 9150   централізо

ване 

  1 тепло 

1.17. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) №6 «Сонечко» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, проспект 

Миру, 17-А 

1 окремо 

розташова

на 

2 1022 1022 5175   централізо

ване 

  1 тепло 

1.18. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 7 «Струмочок» 

 Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68091, Одеська 

область, Одеський район, сел. 

Олександрівка 

вулиця Світла, 5 

1 окремо 

розташова

на 

1 3572   10117   автономне     газ 
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1.19. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 8 «Перлинка» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001, Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Паркова, 6-А 

1 окремо 

розташова

на 

2 2668 2034 9302   централізо

ване 

  1 тепло 

1.20. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 9 «Горобинка» 

 Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, 

вулиця Парусна, 2-Г 

1 окремо 

розташова

на 

2 7947 2041,4 23841   централізо

ване 

  1 тепло 

1.21. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) комбінованого 

типу № 10 «Росинка» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001, Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, 

вулиця 1 Травня, 8-С 

1 окремо 

розташова

на 

2 1314 2034 3942   централізо

ване 

  1 тепло 
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1.22. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 11 «Лялечка» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003, Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, 

проспект Миру, 24-Б 

1 окремо 

розташова

на 

2 2255 1999,5 10771   централізо

ване 

  1 тепло 

1.23. Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) № 12 «Мальва» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, 

вулиця 1 Травня, 11-А 

1 окремо 

розташова

на 

2 9177 2017,2 27531   централізо

ване 

  1 тепло 

1.24. Центр позашкільної освіти 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003, Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, вулиця 

Спортивна, 10/73-Н, 10/74-Н, 

вул. Парусна, 16-Д 

2 вбудована 1 1076,36 1076,36 2153   централізо

ване 

    тепло 
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1.25. Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, м. Чорноморськ, 

проспект Миру, 24-С 

1 вбудована 2 197,1 197,1 592,5   централізо

ване 

    тепло 

1.26. Комунальна установа 

«Інклюзивно-ресурсний центр» 

Чорноморської міської ради 

Одеської області, м. 

Чорноморськ, проспект Миру, 

1/64-Н 

1 вбудована 4 208 206,6 629   централізо

ване 

    тепло 

4.​ Заклади охорони здоров’я 

2.1. Комунальне некомерційне 

підприємство «Чорноморська 

лікарня» 

  Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області , м. Чорноморськ, вул.  

В. Шума, 4  

 

10 окремо 

розташова

но 

головний 

корпус - 

3, 

інфекцій

не 

відділення 

- 2, 

будівля 

харчобло

ку - 2, 

інші - 1 

13638,4 10141,3 34126,9 - централізо

ване 

1 1 тепло 
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2.2.  Комунальне некомерційне 

підприємство «Чорноморський 

міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

 Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області  

1 окремо 

розташова

но 

7 11060,6 8640,31 23328,8

4 

G централізо

ване 

1 1 Тепло 

2.3. Приміщення стоматологічної 

поліклініки, вул В. Шума, 9/101-Н 

1 прибудова

но-вбудова

на 

1 502,3 502,3 1438 - централізо

ване 

1 1 тепло 

2.4. Приміщення бухгалтерії, 1 

Травня, 11, 290-Н 

1 Вбудована 1 49 49 132,3 - централізо

ване 

1   тепло 

2.5. КНП «ЧМЦМСД» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, Олександрівська 

амбулаторія 

2 окремо 

розташова

ні 

2 983 983 3346 - автономне 1 1 газ 

2.6. КНП «ЧМЦМСД» 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, Олександрівська 

амбулаторія (Бурлача Балка) 

 

 

 

 

 

1 окремо 

розташова

ні 

1 71,4 71,4 178,5 - автономне 1 1 Газ 

127 



 

3, Заклади культури та спорту 

3.1. Центральна міська бібліотека 

ім. І.Рядченка (м.Чорноморськ, 

пр-т Миру 30-Г) 

1 вбудовано-п

рибудоване 

приміщення 

1 поверх 

+ 

цокольни

й поверх 

1427,5 1427,5 6272 0 централізо

ване 

2 1 тепло 

3.2. Дитяча міська бібліотека 

(м.Чорноморськ, вул. Паркова 

8) 

1 вбудовано-пр

ибудоване 

приміщення

1 поверх 476 476 1808 0 централізо

ване 

2 1 тепло 

3.3. Палац культури та Комунальний 

заклад «Школа мистецтв імені 

Л.М.Нагаєва м.Чорноморська» 

 (вул.Хантадзе, 7 ) 

1 окрема цоколь та 

два 

поверхи 

2995 2900 9200 0 автономне 1 1 тепло 

3.4. Музей образотворчих мистецтв 

ім. О.Білого м. Чорноморськ 

Паркова 8/70Н 

1 вбудовано 

прибудова

не 

1 541,9 541,9 2159 0 централізо

ване 

2 1 тепло 

3.5 Виставкова зала музею 

образотворчих мистецтв ім. 

О.Білого м. Чорноморськ 

пр.Миру 30Г/1Н 

1 вбудоване 1 

(цоколь) 

251,9 251,9 1213 0 централізо

ване 

2 1 тепло 

3.6. Олександрівський будинок 

культури м.Чорноморська 

(сел.Олександрівка вул. 

Центральна,76 ) 

1 окремо 1 262,7 262,7 1352 0 автономне 1 1 тепло 
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3.7. Бурлачобалківський клуб м. 

Чорноморська( с.Бурлача 

Балка вул.Центральна,103 ) 

1 окремо 

розташова

на 

1 96,1 96,1 336,35 0 автономне 1 1 тепло 

3.8. Малодолинський будинок 

культури м. Чорноморська (с. 

Малодолинське, вул. Культурна, 

33-А ) 

1 окремо 1 поверх 

та 

цокольни

й поверх 

561 561 2700 0 автономне 1 1 тепло 

3.9. Комунальне підприємство 

«Палац спорту "«Юніст » 

 Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68003, Україна, 

Одеський р-н, Одеська обл., 

місто Чорноморськ, проспект 

Миру, будинок 20 

1 Окремо 

розташова

на 

3 3309 5607,85 32721,1

5 

G Централізо

ване 

1 1 тепло 

3.10. Дитячий стадіон «Шкільний» 

Чорноморської міської ради 

Одеської області, 68001, 

Одеська область, Одеський 

район, місто Чорноморськ, 

проспект Миру, 17-Д 

1 окремо 

розташова

на 

2         0     тепло 

3.11. Стадіон, 68003, Одеська обл., 

Одеський р-н, м. Чорноморськ, 

вул. Набережна, 2 

1 окремо 

розташова

на 

2         0     тепло 
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3.12. Комунальна установа 

«Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа» 

Чорноморської міської ради 

Одеської області, 68001, 

Одеська область, Одеський 

район, місто Чорноморськ, 

вулиця 1 Травня, 8-Е 

1 окремо 

розташова

на 

1 1150 1150,5 3451,5   централізо

ване 

    тепло 

3.13. Дитячо-юнацька спортивна 

школа з шахів і шашок 

Чорноморської міської ради 

Одеської області, 68001, 

Одеська область, Одеський 

район, місто Чорноморськ, 

вулиця Данченка, 6/62-Н 

1 вбудована 1 87,2 86,6 216,5   централізо

ване 

    тепло 

3.14. Будівля спортивно-публічного 

призначення, 68001, Одеська 

обл., Одеський р-н, м. 

Чорноморськ вул. Праці, 2 

1 окремо 

розташова

на 

1 500 500 500   централізо

ване 

    тепло 

3.15. Будівля спортивно-публічного 

призначення, 68001, Одеська 

обл., Одеський р-н, м. 

Чорноморськ вул. Праці, 4 

1 окремо 

розташова

на 

 

 

 

 

 

 

1 1169,6 1169,6 1169,6   централізо

ване 

    тепло 
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4, Інші бюджетні установи, в т. ч. адміністративні будівлі 

4.1. Виконавчий комітет 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області 

1 окремо 

розташова

на 

1 3 

722,61 

3110,9   0 централізо

ване 

1 1 тепло 

4.2. Управління соціальної політики 

ЧМР (м.Чорноморськ, вул 

Хантадзе 8 а) 

1 окремо 

розташова

не 

2 537,6 537,6 537,6 0 централізо

ване 

1 0 тепло 

4.3. Управління освіти 

Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області, 68001,Одеська 

область, Одеський район, 

місто Чорноморськ, 

вулиця Хантадзе, 8-А 

1 окремо 

розташова

на 

2 521,2 519,4 1558,2   централізо

ване 

    тепло 

4.4. Комунальне підприємство - 

фірма «Райдуга» 

  Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської 

області 

1 окремо 

розташова

на 

6 607,8 2664,9 7994,7   централізо

ване 

1   тепло 
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Таблиця 4.6 

Річне споживання енергії (палива) будівлями бюджетної сфери 

Показник 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Електроенергія, МВт.*год. 3126,0 3020,0 3021,0 2894,0 2764,0 2637,0 2517,0 

Теплова енергія, Гкал 10372,0 10744,0 8470,0 7344,0 8760,0 6753,0 6223,2 

Природний газ, тис. м3 347,5 343,4 270,2 224,4 223,1 168,1 132,4 

Водопостачання, тис. м3 122,5 128,8 130,7 75,0 81,4 48,8 41,2 

Водовідведення, тис. м3 108,9 113,0 115,2 68,6 72,1 37,5 33,3 

 

Таблиця 4.7 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв із бюджету місцевого самоврядування 

Показник 
Од. 
вим. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Фактичні видатки на 
оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв із 
бюджету місцевого 
самоврядування, всього 

тис. грн 19 405,60 27 985,70 27 306,60 23 454,20 33 080,80 39 817,00 40 283,50 55 423,60 

- оплата 
теплопостачання 

тис. грн 8 374,40 14 468,50 12 376,40 9 899,00 13 407,60 24 726,70 21 227,80 23 463,60 

- оплата водопостачання 
та водовідведення 

тис. грн 740,50 1 215,50 1 415,00 1 304,90 1 512,70 941,90 1 123,80 2 634,50 

- оплата електроенергії тис. грн 8 763,30 10 453,90 11 667,90 10 561,60 15 953,10 11 380,70 14 804,20 24 635,60 

- оплата природного 
газу 

тис. грн 1 462,60 1 777,50 1 030,80 700,40 1 090,00 1 382,10 1 193,00 2 008,00 

- оплата інших 
енергоносіїв та інших 
комунальних послуг 

тис. грн 64,80 70,30 816,50 988,30 1 117,40 1 385,60 1 934,70 2 681,90 

- оплата енергосервісу тис. грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Житлові будівлі   

Таблиця 4.8 

Вихідні дані до розрахунків ключових енергетичних показників  

№ Ключові енергетичні показники Од. вим. 2021 

1 Загальна кількість домогосподарств на території територіальної громади од. 27 589 

2 Кількість домогосподарств у багатоквартирних будинках (квартир) од. 23 363 

3 Кількість житлових будівель, всього, у тому числі: од. 4 509 

 будівлі одноквартирні од. 4 219 

 будівлі двоквартирні од. 3 

 будівлі багатоквартирні од. 280 

 будівлі для колективного проживання од. 7 

4 Загальна площа житлових будівель, всього, у тому числі: м² 2 043 593,0 

 будівлі одноквартирні м² 1 062 346,0 

 будівлі двоквартирні м² 64 000,0 

 будівлі багатоквартирні м² 899 990,0 

 будівлі для колективного проживання м² 17 257,0 
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5 Опалювальна площа житлових будівель, всього, у тому числі: м² 1 436 104,0 

 будівлі одноквартирні м² 724 504,0 

 будівлі двоквартирні м² 44 800,0 

 будівлі багатоквартирні м² 656 936,0 

 будівлі для колективного проживання м² 9 864,0 

6 Фактичне споживання енергії на опалення житлових будівель, всього, у тому числі: - - 

 будівлі одноквартирні - - 

 - природний газ (опалення) тис. м³ 3 860,0 

 - біомаса (дрова) т 64 653,0 

 - вугілля т 0 

 - торф т 0 

 - теплова енергія (опалення) Гкал 70,4 

 - електрична енергія (опалення) тис. кВт⋅год 983,7 

 будівлі двоквартирні - - 

 - природний газ (опалення) тис. м³ 310,5 

 - біомаса (дрова) т 5 201,4 

 - вугілля т 0 

 - торф т 0 

 - теплова енергія (опалення) Гкал 0 

 - електрична енергія (опалення) тис. кВт⋅год 79,2 

 будівлі багатоквартирні - - 

 - природний газ (опалення) тис. м³ 7 950,8 

 - біомаса т 0 

 - вугілля т 0 

 - торф т 0 

 - теплова енергія (опалення) Гкал 86 643,5 

 - електрична енергія (опалення) тис. кВт⋅год 3 927,5 

 будівлі для колективного проживання - - 

 - природний газ (опалення) тис. м³ 183,0 

 - біомаса т 0 

 - вугілля т 0 

 - торф т 0 

 - теплова енергія (опалення) Гкал 1 995,5 

 - електрична енергія (опалення) тис. кВт⋅год 20,5 

7 Фактичне споживання електроенергії в житлових будівлях, всього, у тому числі: тис. кВт⋅год 55 723,1 

 будівлі одноквартирні тис. кВт⋅год 18 690,4 

 будівлі двоквартирні тис. кВт⋅год 1 503,7 

 будівлі багатоквартирні тис. кВт⋅год 34 729,8 

 будівлі для колективного проживання тис. кВт⋅год 799,2 

8 Загальна площа житлових будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням м² 0 

 будівлі одноквартирні м² 0 

 будівлі двоквартирні м² 0 

 будівлі багатоквартирні м² 0 

 будівлі для колективного проживання м² 0 
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Таблиця 4.9 

Споживання ПЕР багатоквартирними  житловими будинками громади 

Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Електрична енергія МВт·год 101036 99838 94642 93163 86642 71492 72257 

Природний газ тис. м3 5152 4651 5009 6539 7937 8172 7718 

Теплова енергія Гкал 86875,3 85845,2 81377,5 80105,8 74498,7 61472 62129,8 

 

Таблиця 4.10 

Споживання ПЕР одно- та двоквартирними житловими будинками громади 

Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Електрична 
енергія 

МВт·год 54 403,00 53 758,00 50 960,00 50 164,00 46 653,00 38 495,00 38 907,00 

Природний 
газ 

тис. м3 6 829,40 6 165,50 6 640,10 8 667,30 10 521,40 10 833,10 10 231,40 

 

Водопостачання і водовідведення  

Таблиця 4.11 

Вихідні дані до розрахунків ключових енергетичних показників  

№ Ключові енергетичні показники Од. вим. 2021 

 Системи водопостачання - - 

1 Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водопостачання осіб 72 020 

2 
Річний обсяг виробництва (забір і фільтрація) води в системі централізованого 
водопостачання тис. м³ 2 379,5 

3 
Річний обсяг постачання води споживачам послуг з централізованого 
водопостачання тис. м³ 1 849,5 

4 
Загальний обсяг споживання електричної енергії на функціонування системи 
централізованого водопостачання тис. кВт⋅год 2 528,5 

5 
Річний обсяг споживання електричної енергії на виробництво (забір і фільтрацію) 
води тис. кВт⋅год 1 292,0 

6 Річний обсяг споживання електричної енергії на транспортування води тис. кВт⋅год 1 231,9 

7 Довжина мереж централізованого водопостачання км 323,0 

8 Загальний річний обсяг втрат води в системі централізованого водопостачання тис. м³ 530,0 

9 Річний обсяг втрат води при виробництві питної води тис. м³ 71,2 

10 Річний обсяг втрат води при транспортуванні питної води тис. м³ 458,8 

 Системи водовідведення - - 

11 Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водовідведення осіб 57 603 

12 
Річний обсяг збирання та транспортування стічних вод в системі централізованого 
водовідведення тис. м³ 1 731,2 

13 Річний обсяг скидання очищених стічних вод тис. м³ 1 731,2 

14 
Загальний обсяг споживання електричної енергії на функціонування системи 
централізованого водовідведення тис. кВт⋅год 1 533,6 

15 
Річний обсяг споживання електричної енергії на збирання та транспортування 
стічних вод тис. кВт⋅год 770,2 

16 Річний обсяг споживання електричної енергії на очищення та скидання стічних вод тис. кВт⋅год 763,4 

17 Обсяг утворених осадів стічних вод тис. м³ 79,9 

18 Обсяг утворених осадів стічних вод (об'єм в абсолютній сухій речовині) тис. м³ 0 
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19 Обсяг утилізованих осадів стічних вод тис. м³ 0 

20 Обсяг утилізованих осадів стічних вод (об'єм в абсолютній сухій речовині) тис. м³ 0 

21 Обсяг виробництва теплової енергії з осадів стічних вод Гкал 0 

22 Обсяг виробництва електричної енергії з осадів стічних вод тис. кВт⋅год 0 

 

Таблиця 4.12 

Загальна інформація про систему централізованого водопостачання і водовідведення 

№ Показник Од. вим. Значення 

1 Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водопостачання чол. 73089 

2 Чисельність населення, яке охоплене послугою централізованого водовідведення чол. 57603 

3 Кількість споживачів послуг централізованого водопостачання шт. 27913 

 - побутові споживачі шт. 26896 

 - бюджетні установи шт. 29 

 - інші споживачі шт. 988 

4 Кількість споживачів послуг централізованого водовідведення шт. 22159 

 - побутові споживачі шт. 21350 

 - бюджетні установи шт. 27 

 - інші споживачі шт. 782 

5 Кількість споживачів, які мають комерційні вузли обліку води шт. 262266 

 - побутові споживачі шт. 25209 

 - бюджетні установи шт. 29 

 - інші споживачі шт. 988 

6 Кількість водозабірних споруд з поверхневих джерел водопостачання шт. 0 

7 Середньодобовий дебіт (продуктивність) поверхневих джерел водопостачання м³/год 0 

8 Кількість водозабірних споруд з підземних джерел водопостачання (свердловин) шт. 7 

9 Середньодобовий дебіт свердловин м³/год 4,25 

10 Загальна кількість насосних станцій, всього в т.ч: шт. 23 

11 - насосні станції першого підйому шт. 0 

12 - насосні станції другого підйому шт. 0 

13 - насосні станції третього підйому шт. 2 

14 Кількість водонапірних башт шт. 0 

15 Довжина мереж централізованого водопостачання км 237,6 

16 Довжина мереж централізованого водопостачання, які потребують заміни км 119 

17 Кількість очисних споруд централізованого водовідведення шт. 1 

18 Виробнича потужність очисних споруд водовідведення м³/добу 25000 

19 Кількість насосних станцій водовідведення шт. 11 

20 Довжина мереж централізованого водовідведення км 138,9 

21 Довжина мереж централізованого водовідведення, які потребують заміни км 87,33 

 

Таблиця 4.13 

Річне споживання енергії (палива) будівлями водопостачання і водовідведення, транспорт 

Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Електрична енергія (активна) тис. кВт·год 36,100 35,400 36,3 30,8 44,1 33,7 30,3 
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Природний газ тис. м3        

Бензин тис. л 118,500 125,600 132,4 124,5 75,8 26,1 36,6 

Дизель тис. л 49,6 56,1 63,4 57 28,5 23,4 33,9 

Скраплений (зріджений) газ тис. л        

Стиснений газ (метан) м3        

Вказати вид енергії (вказати)        

 

Таблиця 4.14 

Обсяги нарахування коштів за послугу централізованого водопостачання (з ПДВ), тис. грн 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Побутові споживачі тис. грн 50096,46 5235,35 51111,5 60037,1 59272 63066,8 64351,6 

2 Бюджетні установи тис. грн 205,86 216,4 1729,3 1012 1149,4 839,5 995,7 

3 Інші споживачі тис. грн        

4 Промислові споживачі тис. грн 1197,2 1076,99 14174,5 15757,4 17213,2 14551,2 16278,9 

5 Сільське господарство тис. грн        

6 
Загальний обсяг нарахувань 
(водопостачання) 

тис. грн 51499,52 6528,74 67015,3 76806,5 77634,6 78457,5 81626,2 

 

Таблиця 4.15 

Витрати на електричну енергію централізованого водопостачання і водовідведення (з ПДВ) 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Електрична енергія на питне 
водопостачання 

тис. грн 2402 2560 3065 2936,3 3794 4640,6 5715,9 

2 
Електрична енергія на водовідведення та 
водоочистку 

тис. грн 7523 7816 7524,6 8605,3 11336,4 13612,2 12984,9 

 

Таблиця 14.16 

Тарифи на енергію для будівель водопостачання і водовідведення та транспорту (з ПДВ) 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Електрична енергія (активна) грн/кВт·год 1,68 1,68 2,412 2,904 5,316 6,06 8,292 

2 Електрична енергія (реактивна) грн/кВт·год 0,07 0,07 0,061 0,079 0,137 0,156 0,236 

3 Теплова енергія грн/Гкал   1 427,98 751,56 3 434,52 3 434,52 2 411,89 

4 Бензин грн/л   27,49 22,52 - 51,45 53,95 

5 Дизель грн/л   26,99 21,74 29,65 55,3 52,95 

 

Таблиця 4.17 

Обсяги споживання електричної енергії на централізоване водопостачання і водовідведення 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Електрична енергія, спожита в 
системі водопостачання, всього 

тис. кВт·год 1074,77 1121,17 1057,65 982,62 1044,58 847 773,86 

 - на виробництво питної води тис. кВт·год 0 0 0 0 0 0 0 

 - на транспортування питної води тис. кВт·год 1074,77 1121,17 1057,65 982,62 1044,58 847 773,86 

 - на інші потреби тис. кВт·год        
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2 
Електрична енергія, спожита в 
системі водовідведення та 
водоочистки, всього 

тис. кВт·год 2377,17 2485,92 2630,44 2916,35 3192,01 2542,16 1783,3 

 - на транспортування стічних вод тис. кВт·год 488,58 516,3 668,91 590,2 658,82 499,25 499,49 

 - на очищення стічних вод тис. кВт·год 1888,59 1969,62 1961,53 2326,15 2533,19 2042,91 1283,81 

 - на інші потреби тис. кВт·год        

 
Загальне споживання електричної 
енергії на водопостачання, 
водовідведення та водоочистку 

тис. кВт·год 3451,94 3607,09 3688,09 3898,97 4236,59 3389,16 2557,16 

 

Зовнішнє освітлення 

Таблиця 4.18 

Вихідні дані до розрахунків ключових енергетичних показників  

№ Ключові енергетичні показники Од. вим. 2021 

1 
Загальна кількість світлоточок (працюючих і непрацюючих) в системі зовнішнього 
освітлення, всього, у тому числі: од. 6 701 

 на дорогах поза меж населених пунктів од. 3 583 

 на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів од. 2 689 

 в паркових зонах од. 274 

 в інших зонах, ділянках, територіях од. 155 

2 Кількість непрацюючих світлоточок, всього, у тому числі: од. 0 

 на дорогах поза меж населених пунктів од. 0 

 на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів од. 0 

 в паркових зонах од. 0 

 в інших зонах, ділянках, територіях од. 0 

3 Загальна електрична потужність всіх працюючих світлоточок, всього, у тому числі: кВт  

 на дорогах поза меж населених пунктів кВт  

 на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів кВт  

 в паркових зонах кВт  

 в інших зонах, ділянках, територіях кВт  

4 
Річне споживання електричної енергії для функціонування системи зовнішнього 
освітлення, всього, у тому числі: тис. кВт⋅год 1 984,4 

 на дорогах поза меж населених пунктів тис. кВт⋅год  

 на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів тис. кВт⋅год  

 в паркових зонах тис. кВт⋅год  

 в інших зонах, ділянках, територіях тис. кВт⋅год  

5 Кількість світлоточок оснащених світлодіодними джерелами світла од.  

 на дорогах поза меж населених пунктів од.  

 на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів од.  

 в паркових зонах од.  

 в інших зонах, ділянках, територіях од.  
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Таблиця 4.19 

Загальна інформація про систему зовнішнього освітлення 

№ Показник Од. вим. м. Чорноморськ 
с. Олександ 

рівка 

с. Мало- 
долинське 

 

с. Бурлача  
Балка 

1 Кількість опор зовнішнього освітлення шт. 2633 403 346 169 

2 
Кількість світлоточок (світильників) 
зовнішнього освітлення 

шт. 
4354 1147 790 281 

3 Кількість ламп шт.     

4 
Довжина лінії електропередач 
зовнішнього освітлення, всього 

км 
    

 - повітряних ліній км 48,78 32,8 22 7,5 

 - кабельних ліній км 32,28 0,35 0,35 0,26 

5 Кількість електричних лічильників шт. 39 13 7 2 

6 
Кількість шаф управління зовнішнім 
освітленням 

шт. 
35 13 8 2 

 

Таблиця 4.20 

Загальна інформація про кількість світлоточок 

№ Показник 
Од. 
вим. 

Кількість 
працюючих 
світлоточок 

Кількість 
непрацюючих 

світлоточок 

Кількість 
необхідних 
світлоточок 

1 На дорогах поза меж населених пунктів шт. 3551 5 27 

2 На вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів шт. 2647 1 41 

3 В паркових зонах шт. 238 2 34 

4 В інших зонах, ділянках, територіях шт. 136 1 18 

5 Кількість світлоточок, всього шт. 6572 9 120 

 

Таблиця 4.21 

Обсяги споживання електричної енергії 

Показник 
Од. 

виміру 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Електрична 
енергія 

тис. 
кВт·год 

1 849 071,00 1 967 661,00 1 981 408,00 
1 905 
081,00 

1 984 435,00 582 270,00 744 105,00 

Всього  1 849 071,00 1 967 661,00 1 981 408,00 1 905 081,00 1 984 435,00 582 270,00 744 105,00 

 

Таблиця 4.22 

Річне споживання енергії (палива) об'єктами зовнішнього освітлення і транспортом 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Електрична енергія тис. кВт·год 1 849 071 1 967 661 1 981 408 1 905 081 1 984 435 582 270 744 105 
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Теплопостачання  

Таблиця 4.23 

Вихідні дані до розрахунків ключових енергетичних показників  

№ Ключові енергетичні показники Од. вим. 2021 

1 
Опалювальна площа громадських будівель (бюджетних установ, що фінансуються з 
місцевого бюджету), приєднаних до систем централізованого теплопостачання м² 147 330,0 

2 
Опалювальна площа всіх житлових будівель, приєднаних до систем централізованого 
теплопостачання м² 667 330,0 

3 
Опалювальна площа багатоквартирних будинків, приєднаних до систем 
централізованого теплопостачання м² 666 800,0 

4 Кількість домогосподарств, приєднаних до систем централізованого теплопостачання од. 11348 

5 
Загальний обсяг теплової енергії, виробленої на джерелах теплової енергії в системах 
централізованого теплопостачання Гкал 127 079,0 

6 
Кількість теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії в системах 
централізованого теплопостачання Гкал 1 578,4 

7 
Кількість теплової енергії, виробленої з використанням скидної теплової енергії в 
системах централізованого теплопостачання Гкал 79,5 

8 
Кількість теплової енергії, виробленої в результаті комбінованого виробництва теплової 
та електричної енергії в системах централізованого теплопостачання Гкал 0 

9 Витрати умовного палива на виробництво теплової енергії т у.п. 19 937,0 

10 Витрата електроенергії при виробництві теплової енергії тис. кВт·год 689,1 

11 Витрата електроенергії на транспортування теплової енергії тис. кВт·год 1 570,8 

12 Кількість теплової енергії відпущеної в теплові мережі Гкал 124 189,6 

13 Кількість теплової енергії поставленої (реалізованої) споживачам теплової енергії Гкал 110 063,5 

14 
Опалювальна площа багатоквартирних будинків, які приєднані до систем 
централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами м² 13 200,0 

15 

Опалювальна площа багатоквартирних будинків, які приєднані до систем 
централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової 
енергії м² 625 770,0 

16 

Опалювальна площа багатоквартирних будинків, які приєднані до систем 
централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку послуги 
з постачання гарячої води м² 0 

17 

Опалювальна площа багатоквартирних будинків, які приєднані до систем 
централізованого теплопостачання, оснащених вузлами розподільного обліку теплової 
енергії м² 0 

18 
Опалювальна площа громадських будівель, які приєднані до систем 
централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами м² 17 000,0 

19 

Опалювальна площа громадських будівель, які приєднані до систем 
централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової 
енергії м² 126 970,0 

 

Таблиця 4.24 

Виробничі показники теплопостачальних підприємств за період 2017-2023 рр. 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Загальний обсяг теплової енергії, 
виробленої на джерелах теплової 
енергії 

Гкал 94491 93678 95940 91068,3 102060 74802,9 70975,6 

2 
Кількість теплової енергії, 
виробленої з відновлювальних 

Гкал 0 0 0 0 0 0 0 
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джерел енергії 

3 
Кількість теплової енергії, 
виробленої з використанням 
скидної (покупної) теплової енергії 

Гкал 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Кількість теплової енергії, 
виробленої в результаті 
комбінованого виробництва 
теплової та електричної енергії 

Гкал 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Витрати умовного палива на 
виробництво теплової енергії 

т у.п. 12988,16 13283,12 13426,4 13939,6 14831 11369,4 10788,1 

6 
Виробництво електричної енергії 
(для ТЕЦ/КГУ) 

тис. 
кВт·год 

0 0 0 0 0 0 0 

7 
Витрати умовного палива на 
виробництво електричної енергії 
(для ТЕЦ/КГУ) 

т у.п. 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Кількість теплової енергії 
відпущеної в теплові мережі 

Гкал 90558 91569,2 94065,9 89070,1 99814,6 73157,2 69414,1 

9 
Втрати теплової енергії в теплових 
мережах 

Гкал 6283 7647 8569,9 2834,2 7185,6 6304 4713,2 

10 

Кількість теплової енергії 
поставленої (реалізованої) 
споживачам теплової енергії, 
ВСЬОГО, в т.ч. 

Гкал 85015 86741 85496 86235,9 92629,1 66853,2 64700,9 

11 На опалення, ВСЬОГО в т.ч.: Гкал 85015 86741 85496 86235,9 92629,1 66853,2 64700,9 

11.1 для побутових споживачів Гкал 70127 70550 72845 73187 78680 57582,2 56524,4 

  МВт*год   
118737,3

5 
119294,81 128248,4 

93858,98
6 

92134,77
2 

11.2 для бюджетних установ Гкал 7444 7998 8470 7344 8760 6752,7 5892 

     13806,1 11970,72 14278,8 11006,9 9603,96 

11.3 для інших непобутових споживачів Гкал 5553 5002 4181 5705 5189 2518,3 2284,5 

     6815,03 9299,15 8458,07 4104,829 3723,735 

12 
На гаряче водопостачання, 
ВСЬОГО в т.ч.: 

тис. м³ 0 0 0 0 0 0 0 

12.1 для побутових споживачів тис. м³ 0 0 0 0 0 0 0 

12.2 для бюджетних установ тис. м³ 0 0 0 0 0 0 0 

13 Теплова енергія на власні потреби  1887 1920 1874 1998,1 2245,3 1645,7 1561,5 

14 
Теплове навантаження ВСЬОГО, в 
т.ч. 

Гкал/год 72,2 72,2 72,9 72,8 72,3 72,1 71,7 

14.1 - опалення Гкал/год  72,2 72,9 72,8 72,3 72,1 71,7 

14.2 - ГВП Гкал/год 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Споживання електричної енергії 
ВСЬОГО, в т.ч. 

тис. 
кВт·год 

2966,02 2291,04 2960,618 3288,599 3111,619 2539,22 2682,019 

15.1 - при виробництві теплової енергії 
тис. 

кВт·год 
1909 1950 2614,34 2274,2 852,42 661,41 776,09 

15.2 
- на транспортування теплової 
енергії 

тис. 
кВт·год 

680 412 301,25 973,62 2218,63 1840,79 1868,07 

15.3 
- на потреби загально-виробничі, 
адміністративні, ремонти, 
постачання, інше 

тис. 
кВт·год 

44,09 42,12 45,028 40,779 40,569 37,02 37,859 
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Таблиця 4.25 

Річне споживання енергії сектору теплопостачання 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Електрична енергія 
(споживання) 

тис. кВт·год 3151,500 3149,010 2960,618 3288,599 3111,619 2539,22 2682,019 

1.1 
Електрична енергія 
(реактивна) 

тис. кВт·год   817,746 800,467 696,336 635,931 599,565 

1.2 
Електрична енергія 
(генерація) 

тис.  
кВт*год 

  269,308 123,462 171,055 243,14 166,854 

2 
Придбання скидного 
тепла 

Гкал 0,000 0,000 0 0 0 0 0 

3 Бензин тис. л 8,700 8,700 8,7 7,85 9,905 7,73 9,44 

4 Дизель тис. л 7,900 7,900 7,9 7,86 7,59 16,968 19,438 

5 
Скраплений (зріджений) 
газ 

тис. л 0,000 0,000 0 0 0 0 0 

6 Стиснений газ (метан) м3 0,000 0,000 0 0 0 0 0 

 

Управління відходами 

Таблиця 4.26 

Вихідні дані до розрахунків ключових енергетичних показників  

№ Ключові енергетичні показники Од. вим. 2021 

1 Чисельність населення, охоплена послугами з вивезення побутових відходів осіб 71 308 

2 Кількість домогосподарств, охоплених послугами з вивезення побутових відходів од. 27 589 

3 Загальна вага зібраних побутових відходів та території громади т 2 782,0 

4 Вага роздільно зібраних побутових відходів т 0,0 

5 Вага рецикльованих (перероблених) побутових відходів т 0,0 

6 Вага перероблених та утилізованих відходів, всього, у тому числі: т 0,0 

 - спалено (термічно оброблено) т 0,0 

 - потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії т 0,0 

7 Вага відновлених побутових відходів, всього, у тому числі: т 0,0 

 - з виробництвом теплової та/або електричної енергії т 0,0 

 - з виробництвом біогазу т 0,0 

8 Обсяг виробництва теплової енергії з термічно оброблених відходів Гкал 0,0 

9 Обсяг спалювання природного газу для термічної обробки відходів тис. м³ 0,0 

10 Обсяг виробництва електричної енергії з термічно оброблених відходів 
тис. 

кВт⋅год 0,0 

 

Громадський транспорт 

Таблиця 4.27 

Вихідні дані до розрахунків ключових енергетичних показників  

№ Ключові енергетичні показники Од. вим. 2021 

1 Загальний річний пасажирообіг громадського транспорту тис. пас⋅км 36 551,1 

2 Пасажирообіг громадського нерейкового транспорту, всього, у тому числі: тис. пас⋅км 36 551,1 

 - тролейбуси тис. пас⋅км 0 

 - електроавтобуси тис. пас⋅км 0 
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 - автобуси (у тому числі мікроавтобуси) тис. пас⋅км 36 551,1 

3 Пасажирообіг громадського рейкового транспорту, всього, у тому числі: тис. пас⋅км 0 

 - метрополітен тис. пас⋅км 0 

 - трамваї тис. пас⋅км 0 

 - інший електричний рейковий транспорт тис. пас⋅км 0 

 - інший неелектричний рейковий транспорт тис. пас⋅км 0 

4 Річне споживання енергії громадським нерейковим транспортом: - - 

 - тролейбуси - електрична енергія тис. кВт⋅год 0 

 - електроавтобуси - електрична енергія тис. кВт⋅год 0 

 - автобуси (у тому числі мікроавтобуси) - - 

 - бензин тис. л 0 

 - дизель тис. л 318,3 

 - скраплений (зріджений) газ тис. л 0 

 - стиснений газ (метан) м3 0 

5 Річне споживання енергії громадським рейковим транспортом: - - 

 - метрополітен - електрична енергія тис. кВт⋅год 0 

 - трамваї - електрична енергія тис. кВт⋅год 0 

 - інший електричний рейковий транспорт - електрична енергія тис. кВт⋅год 0 

 - інший неелектричний рейковий транспорт - дизель тис. л 0 

 

Таблиця 4.28 
Загальна інформація про громадський транспорт 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Загальна кількість маршрутів од. 6 6 6 6 6 6 6 

2 Загальна протяжність маршрутів км 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 161,40 

3 Загальна густота маршрутів км/км. кв. 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 

4 
Загальна кількість автобусів на 
маршрутах 

од. 26 26 26 26,00 26,00 26,00 26,00 

5 
Загальна пасажиромісткість на 
маршрутах 

од. 468 468 468 468,00 468,00 468,00 468,00 

6 
Середня пасажиромісткість на 
маршрутах 

місць/ 
машину 

108 108 108 108,00 108,00 108,00 108,00 

7 
Середній вік автомашин, що здійснюють 
пасажирські перевезення 

років 16 17 18 19,00 20,00 21,00 22,00 

8 Кількість зупинок транспорту од. 48 48 48 48 48 48 48 

 

Таблиця 4.29 

Річне споживання енергії (палива) транспортом у секторі громадський транспорт 

Найменування од.вим 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Дизельне паливо тис. л 53,7 51,4 48,5 38,6 46,6 49,8 49,9 
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Електропостачання 

Таблиця 4.30 

Споживання електроенергії у секторах за 2017-2023 рр.(МВт*год) 

№ Найменування 
Роки  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Бюджетні будівлі 3126 3020 3021 2894 2764 2637 2517 

2 Житлові будівлі 68968,62 68724,12 67613,97 69898,93 71864,62 60278,829 55626,789 

3 Водопостачання 

 та водовідведення 

3451,94 3607,09 3688,09 3898,97 4236,59 3389,16 2557,2 

4 Теплопостачання 3151,5 3149,0 2960,6 3288,6 3111,6 2539,2 2682,1 

5 Зовнішнє освітлення 1849,0 1968,0 1981,0 1905,0 1984,0 582,0 744,0 

  Разом: 80547,06 80468,21 79264,66 81885,5 83960,81 69426,189 64127,089 

 

Управління побутовими відходами 

Таблиця 4.31 

Загальна інформація про управління побутовими відходами на території територіальної 

громади 

 

№ Показник Од. 
вим. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Чисельність   населення, яке охоплене 
послугами вивезення побутових відходів 

тис. 
чол. 

72580 72386 72042 71733 71308 70619 70251 

2 Вага утворених   побутових відходів тонн 1 481 1 477 1 470 1 463 1 455 1 441 1 433 

3 Об'єм утворених   побутових відходів м³ 10371 10344 10295 10251 10190 10091 10039 

 

Таблиця 4.32 

Склад автопарку в сфері управління відходами 

№ Показник Од. вим. Значення 

1 Сміттєвози-збирачі без ущільненням відходів шт.  

2 Сміттєвози-збирачі з ущільненням відходів шт. 13 

3 Транспортні сміттєвози шт.  

4 Трактори шт.  

5 Бульдозери (на полігонах) шт.  

6 Інші транспортні засоби (вказати) шт.  

 

Таблиця 4.33 

Річне споживання енергії (палива)  

Вид енергії Од. вим 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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Дизель тис. л 70,400 75,500 89,100 89,500 89,800 89,900 90,700 

 

Таблиця 4.34 

Обсяги нарахування коштів за послуги з управління побутовими відходами, тис. грн 

 

№ Показник Од. вим. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Населення тис. грн 8492,1 8654,6 8827,5 10739,1 10636,3 10447,8 10139,9 

2 Бюджетні установи тис. грн 379,2 449,7 698,7 1319,1 1585,8 1680,6 1946,5 

3 
Інші підприємства, установи, 
організації 

тис. грн 
1285,2 1820,7 3581,1 4679,7 5241,5 4152,4 4195 

 

Газопостачання 

Таблиця 4.35 

Споживання газу в Чорноморській МТГ, тис. м3 

№ Найменування 
Роки 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Бюджетні будівлі 3252 3225 2537 2106 2094 1578 1570 

2 Житлові будівлі 29353,1 28357,8 28367,2 27174,7 25954,0 24761,4 23634,6 

3 Теплопостачання 108377 107726 107690,0 111350 118788 90516 85719 

 Разом 140982,14 139308,8 138594,2 140630,7 146836,0 116855,4 110923,6 
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ДОДАТОК 5. ПРОГНОЗ ЗМІНИ ЦІН І ТАРИФІВ НА ЕНЕРГІЮ ТА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

Таблиця 5.1 

Прогноз зміни цін і тарифів на енергію та комунальні послуги 

Зміна тарифів на комунальні 
послуги для населення (грудень 
до грудня), %, зокрема: 

Розмірність 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

природний газ % зростання 0% 0% 15% 20% 24% 25% 27% 

 грн/куб м 7,96 7,96 9,15 10,98 13,62 17,03 21,62 

електроенергія % зростання 61% 15% 18% 18% 19% 20% 22% 

 грн/кВт·год 4,32 4,97 5,86 6,92 8,23 9,88 12,05 

постачання теплової енергії та 
гарячої води 

% зростання 0% 0% 53% 23% 23% 23% 23% 

Населення грн/Гкал 1637,68 1675,93 2569,37 3160,32 3887,20 4781,25 5880,94 

Комерційні ціна на джерела 
енергії 

        

Інфляція  9% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 

природний газ % зростання  17,00% 18,00% 20,00% 24,00% 26,00% 27,00% 

 грн/ куб м 16,389 19,17513 
22,62665

34 
27,15 33,7 42,4 53,9 

електроенергія % зростання  7,00% 10,00% 11,00% 12,00% 13,00% 14,00% 

 грн/кВт·год 9,8 10,49 11,53 12,80 14,34 16,20 18,47 

постачання теплової енергії та 
гарячої води 

% зростання  3% 20% 23% 23% 23% 23% 

 грн/Гкал 4038,92 4151,08 4981,30 6127,00 7536,21 9269,54 11401,53 

 % зростання  7,00% 3,00% 5,00% 9,00% 4,00% 6,00% 

Бензин грн/л 57,42 61,4 63,3 66,4 72,4 75,3 79,8 

Дизель грн/л 53,42 57,2 58,9 61,8 67,4 70,1 74,3 
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