

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ



**ПЛАН ЗАХОДІВ
НА 2026–2027 РОКИ
З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ (НОВА РЕДАКЦІЯ)**

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ	5
РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ	8
Стратегічна ціль 1. «Комфортні умови життя та якісні послуги на території громади».....	
Стратегічна ціль 2. «Сталий економічний розвиток громади».....	14
Стратегічна ціль 3. «Відповідальне самоврядування, активна та безпечна громада».....	16
РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ.....	18
РОЗДІЛ 4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	31
ДОДАТОК. Технічні завдання проєктів.....	44

Перелік таблиць

Таблиця 1.1. Критерії відбору пропозицій до технічних завдань Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади на період до 2027 року	6
Таблиця 2.2. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку територіальної громади на період до 2027 року	8
Таблиця 2.3. Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 1 «Комфортні умови життя та якісні послуги на території громади»	11
Таблиця 2.4. Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2 ««Сталий економічний розвиток громади»	15
Таблиця 2.5. Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 3 «Відповідальне самоврядування, активна та безпечна громада»	16
Таблиця 3.7. Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку територіальної громади на період до 2027 року	21
Таблиця 4.8. Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку територіальної громади на період до 2027 року	33

Перелік рисунків

Рис. 3.1. Розподіл фінансового ресурсу на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької ТГ на період до 2027 року у розрізі стратегічних цілей.....	18
Рис. 3.2. Розподіл фінансового ресурсу на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької ТГ на період до 2027 року у розрізі. Періодів реалізації	18
Рис. 3.3. Структура джерел фінансування Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку територіальної громади на період до 2027 року, %	19
Рис. 3.4. Розподіл фінансового ресурсу на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розрізі Кобеляцької ТГ у розрізі джерел надходження періодів	20

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади на період до 2027 року (далі – План заходів) розроблено строком на середньострокову перспективу, з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України, регіональною стратегією розвитку Полтавської області, та складається із організаційних заходів і проєктів місцевого (регіонального) розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку громади на період до 2027 року

План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між органами місцевого самоврядування, населенням, бізнесом, організаціями громадянського суспільства Кобеляцької територіальної громади для врахування інтересів та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії.

План заходів розроблено Робочою групою з розроблення змін до Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади на період до 2027 року.
Збір проєктних ідей до Плану заходів

З метою розробки проєкту Плану заходів виконавчим комітетом Кобеляцької міської ради було оголошено збір проєктних ідей від зацікавлених суб'єктів розвитку громади, що тривав впродовж 10 днів травня 2026 року. На сайті зацікавленим особам було запропоновано форму подання проєктних ідей.

12 травня 2026 року збір ідей проєктів до Плану заходів був завершений. Всього надійшло понад _ заявок – проєктних ідей від представників громади (фізичних осіб, громадських організацій, органу місцевого самоврядування) тощо.

Відбір проєктних ідей до Плану заходів

Апріорною умовою для включення проєкту до остаточного переліку для оцінювання була його верифікація на предмет відповідності визначеним стратегічним пріоритетам. Ці напрацьовані Робочою групою у вигляді системи цілепокладання, яка містить бачення, структуру стратегічних і оперативних цілей та визначених до виконання у їхніх рамках завдань. На підставі консенсусного рішення, це дозволило відсіяти із загалу проєктів пропозиції, зміст та/або сфера впливу яких:

- не міститься в індикативних рамках цілей місцевого розвитку;
- компетентнісні рамки місцевого самоврядування виключають можливість як прямого, так і опосередкованого впливу на реалізацію проєкту.

В подальшому, на засіданні Робочої групи було проведено оцінювання отриманих проєктних ідей.

Визначення проєктів місцевого розвитку та пріоритизація здійснювались на основі обраних та узгоджених членами Робочої групи критеріїв, перелік, зміст та умови розподілу балів щодо яких наведено у таблиці 1-1.

Таблиця 1.1 Критерії відбору пропозицій до технічних завдань Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади

Назва критерію	Зміст критерію
Важливість проєкту/ його вплив на стратегічний розвиток громади	Наскільки реалізація проєкту сприятиме досягненню визначеної цілі, виконанню поставленого завдання, з врахуванням впливу результатів його реалізації на економічний, соціальний і екологічний розвиток територіальної громади в цілому
Ймовірність реалізації	Очікування того, що проєкт вдасться реалізувати в зазначені терміни, з врахуванням матеріального, кадрового, технологічного, фінансового, організаційного забезпечення для його реалізації та готовності основних заінтересованих сторін сприяти чи протидіяти реалізації цього проєкту. У якості ресурсної бази для реалізації проєкту розглядаються як власні джерела (передусім – місцевий бюджет), так і зовнішні (фінансові, матеріальні, інтелектуальні).

У фазі розробки Плану заходів, проєктні ідеї були зібрані в три тематичні стратегічні цілі з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. Проєктні ідеї були перевірені на предмет відповідності до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Програми відновлення України та Регіональної стратегії розвитку Полтавської області на період 2021 - 2027 років. На засідання Робочої групи було затверджено __ проєктів місцевого розвитку, які узагальнені в проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії та підготовлені для проведення громадського обговорення.

При формуванні переліку проєктів місцевого розвитку до Плану заходів також бралися до уваги плани заходів державних, регіональних, секторальних стратегій.

На досягнення цілей та виконання завдань, визначених у Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади на період до 2027 року, до Плану заходів включено чинні місцеві програми розвитку, що впроваджуються, а також передбачено розроблення місцевих програм розвитку на відповідний період.

Для забезпечення публічності та прозорості підготовки Плану заходів проводились консультації з заінтересованими сторонами для узгодження позицій щодо місцевих програм розвитку та проєктів місцевого розвитку, які пропонувались для включення до Плану заходів.

У ході процесу підготовки Плану заходів максимально застосовувались методологічні підходи й інструменти для стратегічного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувались для визначення сфер реалізації, передбачали:

- **партнерство** – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних заінтересованих сторін;
- **участь та спільну зацікавленість** – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб'єктів розвитку реалізовувати лише власні інтереси;
- **сталість** – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм);
- **інтеграцію** – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів;
- **інновацію** – визначення оптимальних і оригінальних заходів з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів;
- **узгодженість, ієрархію та взаємопов'язаність** – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.

Ресурсне забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету територіальної громади;
- коштів державного, обласного бюджетів (в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам) та бюджетів інших територіальних громад (в рамках угод про міжмуніципальне співробітництво);
- коштів програм міжнародної технічної допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
- інших джерел, не заборонених законодавством.

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Змістовною рамкою для опрацювання плану заходів є стратегічний вибір, обґрунтування якого базується на комплексі об'єктивних та суб'єктивних чинників, поданих у Стратегії розвитку Кобеляцької громади.

Базовим елементом цього вибору є стратегічне бачення майбутнього громади:

КОБЕЛЯЦЬКА ГРОМАДА –це комфортна, безпечна та згуртована громада з якісними, доступними й сучасними послугами, розвиненою освітньою, медичною та комунальною інфраструктурою, можливостями для активного відпочинку й самореалізації, зі стійкою економікою, прозорим і відкритим управлінням, активною участю мешканців та відповідальним ставленням до довкілля.

Діяльність в напрямку досягнення стратегічного бачення організована в розрізі трьохрівневої системи цілепокладання: стратегічних, оперативних цілей та завдань.

Стратегічні цілі (перший рівень) дають відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади. Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління громадою та дозволяє пов'язати Стратегію з бюджетним плануванням.

Оперативні цілі (другий рівень) вказують на те, яким саме чином заплановано досягнути стратегічних цілей.

Перелік завдань (третій рівень) є структурованим переліком дій та рішень, виконання яких забезпечить відповідність визначеним на оперативному рівні критеріям/індикаторам стану комплексного розвитку територіальної громади.

Таблиця 2.1 Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади на період до 2027 року

Стратегічна ціль 1. Комфортні умови життя та якісні послуги на території громади	
Оперативні цілі	Завдання
1.1. Розвинена мережа освіти, як безпечно, цифрове та інклюзивне середовище	1.1.1. Створення безпечного та енергоефективного освітнього середовища (пожежна безпека, відеонагляд, укриття, альтернативне живлення)
	1.1.2. Цифровізація та технологічне оновлення (STEAM, сучасне обладнання, модернізація харчоблоків)
	1.1.3. Розвиток інклюзивної освіти та безбар'єрного доступу
	1.1.4. Оптимізація та розвиток освітньої мережі і логістики (у тому числі оновлення парку шкільних автобусів)

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

1.2. Підвищення якості та доступності медичних послуг	1.2.1. Оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним та ІТ-обладнанням
	1.2.2. Розширення спектру медичних послуг (пакети НСЗУ, скринінгові програми)
	1.2.3. Заходи з підвищення конкурентоспроможності медзакладів
	1.2.4. Ремонт та облаштування внутрішніх приміщень (у т.ч. підвальних)
1.3. Покращення комунальної інфраструктури та впровадження енергоефективних заходів	1.3.1. Підвищення енергоефективності та енергонезалежності комунальних будівель (термомодернізація, ВДЕ)
	1.3.2. Забезпечення доступності та якості базових послуг (вода, освітлення, критична інфраструктура, ЦНАП)
	1.3.3. Розвиток та відновлення транспортної дорожньої інфраструктури (дороги, мости, сполучення)
1.4. Створення умов для активного відпочинку та цікавого дозвілля	1.4.1. Проведення спортивних заходів і змагань, розвиток адаптивного спорту.
	1.4.2 Підтримка місцевих спортивних команд, облаштування спортивних майданчиків у населених пунктах громади.
	1.4.3 Розвиток дитячо-юнацького спорту та розширення мережі гуртків
	1.4.4 Будівництво, реконструкція та оновлення спортивної інфраструктури.
	1.4.5. Організація відкритих культурних заходів (літні майданчики, виставки, музичні вечори)
	1.4.6. Розвиток активного туризму та зон відпочинку.
	1.4.7. Оновлення закладів культури та створення сучасних культурних просторів.
1.5. Розвиток системи соціальних послуг, забезпечення доступності та підтримка ветеранів і вразливих груп населення	1.5.1. Розвиток системи психологічної підтримки та психосоціальної допомоги для мешканців громади
	1.5.2. Створення та розвиток простору підтримки і взаємодії для ветеранів та їхніх родин
	1.5.3. Покращення матеріально-технічного забезпечення для надання соціальних та реабілітаційних послуг
	1.5.4 Підвищення доступності соціальних послуг через розвиток мобільності соціальних працівників
Стратегічна ціль 2. Сталий економічний розвиток громади	
2.1. Підтримка розвитку підприємництва	2.1.1. Освітня та консультативна підтримка бізнесу
	2.1.2. Розвиток бізнес-інфраструктури (хаби, коворкінги)

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	2.1.3. Реалізація місцевих програм підтримки бізнесу
2.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади	2.2.1. Актуалізація інвестиційного паспорта громади
	2.2.2. Розробка та оновлення містобудівної документації
	2.2.3. Розвиток міжнародного партнерства та побратимства
	2.2.4. Просування та брендинг громади
	2.2.5. Розвиток фестивального руху як інструменту туристичної привабливості та підтримки місцевого бізнесу.
2.3. Сприяння розвитку фермерських господарств, кооперативів і самозайнятості населення, стимулювання переробки сільськогосподарської продукції, та формування доданої вартості продукції.	2.3.1. Підтримка фермерства та кооперації
	2.3.2. Розвиток переробки сільгосппродукції
	2.3.3. Підтримка самозайнятості та створення доданої вартості
3. Відповідальне самоврядування, активна та безпечна громада	
3.1. Підвищення рівня безпеки та громадського порядку	3.1.1. Розвиток систем громадської та інформаційної безпеки та оповіщення (включаючи МАСЦО)
	3.1.2. Впровадження систем відеоспостереження та реагування
	3.2.1. Розвиток електронної демократії та відкритості влади
	3.2.2. Цифровізація послуг та управлінських процесів
	3.2.3. Розвиток цифрових компетенцій та доступності
3.3. Покращення екологічного стану довкілля	3.3.1. Розвиток системи поводження з відходами
	3.3.2. Реалізація природоохоронних та екологічних заходів
3.4. Розвиток громадської участі, згуртованості та соціальної активності мешканців	3.4.1. Розвиток молодіжної політики та самоврядування з розширенням діяльності у старостинських округах
	3.4.2. Підтримка громадських та молодіжних ініціатив та участі мешканців (гранти, бюджети участі, заходи)
	3.4.3. Інтеграція ВПО та соціальна згуртованість

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади на період до 2027 в року містить 44 проєкти місцевого розвитку, загальна сума виконання яких оцінюється у 102 млн. 641,8 тис. грн. з концентрацією основних інвестицій у 2027 році.

Реалізація запланованих на вказаний період заходів потребуватиме залучення цілого комплексу людських, організаційних, фінансових та іншого роду ресурсів, які будуть сконцентровані до цього Плану на визначених як пріоритетних

проектах. Таким чином, це сприятиме досягненню цілей, визначених у Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади.

Стратегічна ціль 1. Комфортні умови життя та якісні послуги на території громади

Мета стратегічної цілі 1 - Забезпечення високої якості життя мешканців громади шляхом розвитку доступних, безпечних, інклюзивних та сучасних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, комунальної інфраструктури та дозвілля, а також підвищення стійкості громади до сучасних викликів.

Стратегічна ціль 1 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

- 1.1. Розвинена мережа освіти як безпечне, цифрове та інклюзивне середовище
- 1.2. Підвищення якості та доступності медичних послуг
- 1.3. Покращення комунальної інфраструктури та впровадження енергоефективних заходів
- 1.4. Створення умов для активного відпочинку та цікавого дозвілля
- 1.5. Розвиток системи соціальних послуг, забезпечення доступності та підтримка ветеранів і вразливих груп населення

В рамках зусиль по досягненню стратегічної цілі передбачається реалізація 30 проєктів на загальну суму 84 млн. 673,4 тис. грн.

Таблиця 2.2 Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 1 «Комфортні умови життя та якісні послуги на території громади»

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Назва проєкту	Період реалізації	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.		
			у т.ч. за роками		
			Всього	2026	2027
1.1. Розвинена мережа освіти як безпечне, цифрове та інклюзивне середовище	Шкільна бібліотека — Smart простір	2026	1000	1000	0
	Безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні авто - буси	2026 2027	3700	3700	7400
	Безпечний простір можливостей: навчання, підтримка, розвиток (ОЗ Кобеляцький ліцей №2)	2026	200	200	0
	Забезпечення закладів загальної середньої освіти Кобеляцької міської ради сучасними засобами навчання та обладнанням відповідно до вимог реформи «Нова українська школа»	2026 2027	4193,6	2096,8	2096,8

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Назва проєкту	Період реалізації	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.		
			у т.ч. за роками		
			Всього	2026	2027
	Модернізація харчоблоків закладів загальної середньої освіти	2026 2027	5100	100	5000
	Безпечний периметр: система відеоспостереження та контролю доступу у закладах освіти	2026 2027	600	250	350
	Пожежна безпека закладів освіти громади	2026 2027	530	30	500
	Створення пансіону при академічному ліцеї для забезпечення доступної та якісної освіти учнів із віддалених населених пунктів	2026 2027	1700	1500	200
1.2. Підвищення якості та доступності медичних послуг	Оснащення закладів первинної медичної допомоги сучасним медичним обладнанням	2026	240	240	0
	Цифровізація закладів охорони здоров'я та оновлення IT-інфраструктури	2027	0	500	500
	Реконструкція та енергоефективне облаштування приміщення Шенгурівської АЗПСМ	2026-2027	1700	0	1700
	Мобільна діагностика рятує життя: придбання двох цифрових пересувних (палатних) рентгенівських апаратів для КНП «Кобеляцька міська лікарня».	2026-2027	4000	2000	2000
	Якісна діагностика для громади: придбання та встановлення сучасної цифрової рентгенівської системи Lucerna DR 65 F для КНП «Кобеляцька міська лікарня»	2027	0	5400	5400
	Енергоефективна реновація медичної інфраструктури: термомодернізація та реконструкція фасадів і покрівель корпусів КНП «Кобеляцька міська лікарня».	2026 2027	18500	9000	9500

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проект	Назва проекту	Період реалізації	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.		
			у т.ч. за роками		
			Всього	2026	2027
	Модернізація діагностичної бази лікарні: придбання сучасного цифрового флюорографа для КНП «Кобеляцька міська лікарня».	2027	3200	0	3200
	Запровадження сучасної технології лікування після складних поранень чи хірургічних втручань шляхом придбання апарату вакуумної терапії ран для хірургічно-гінекологічного відділення КНП «Кобеляцька міська лікарня».	2026 2027	236	118	118
	Термомодернізація медичних корпусів: заміна 160 віконних блоків на енергозберігаючі у трьох корпусах КНП «Кобеляцька міська лікарня».	2026 2027	3400	1700	1700
1.3. Покращення комунальної інфраструктур и та впровадження енергоефектив -них заходів	Модернізація системи централізованого водопостачання с. Шенгури шляхом реконструкції магістрального водоводу для забезпечення енергоефективності та якості комунальних послуг	2026 2027	Відповідно до проектно – кошторисної документації		
	Модернізація системи вуличного освітлення Шенгурівського та Придніпрянського старостатів шляхом встановлення автономних освітлювальних приладів на сонячних батареях	2027	400	0	400
	Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання с. Лучки Полтавського району Полтавської області	2026 2027	Відповідно до проектно – кошторисної документації		
	Ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	2026 2027	12000	6000	6000

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проект	Назва проекту	Період реалізації	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.		
			у т.ч. за роками		
			Всього	2026	2027
	Поточний дорожнього покриття в межах населених пунктів громади	2026 2027	9000	4000	5000
	Створення умов безперешкодного доступу до адміністративних послуг у громаді	2027	120	0	120
1.4. Створення умов для активного відпочинку та цікавого дозвілля	Модернізація Кобеляцького центру культури і дозвілля Кобеляцької міської ради	2026 2027	2500	1000	1500
	Реконструкція стадіону «Колос» м.Кобеляки	2026 2027	1200	400	800
	Розвиток культурно-туристичних маршрутів та рекреаційних локацій Кобеляцької громади	2027	100	0	100
	Відродження традицій ярмаркування і проведення фестивалів у Кобеляцькій громаді	2027	100	0	100
	Капітальний ремонт спортивного майданчика із елементами благоустрою парку Лесі Українки в м.Кобеляки	2026	900	900	0
1.5. Розвиток системи соціальних послуг, забезпечення доступності та підтримка ветеранів і вразливих груп населення	Розвиток мобільності соціальних працівників для підвищення доступності соціальних послуг	2027	253,8	0	253,8
	Оновлення технічних та інші засобів реабілітації в пункті прокату Центру надання соціальних послуг	2026	200	200	0
Загалом			84673,4	32434,8	48238,6

Стратегічна ціль 2. Сталий економічний розвиток громади

Мета стратегічної цілі 2 - створення сприятливих умов для зростання економічної активності, зміцнення місцевого бізнесу та залучення інвестицій, що забезпечить створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету та підвищення конкурентоспроможності громади.

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Стратегічна ціль 2 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

- 2.1. Підтримка розвитку підприємництва
- 2.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади
- 2.3. Сприяння розвитку фермерських господарств, кооперативів і самозайнятості населення, стимулювання переробки сільськогосподарської продукції, та формування доданої вартості продукції.

В рамках зусиль по досягненню стратегічної цілі передбачається реалізація 5 проєктів на загальну суму 12 млн. 700 тис. грн.

Таблиця 2.3 Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2 «Сталий економічний розвиток громади»

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Назва проєкту	Період реалізації	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.		
			у т.ч. за роками		
			Всього	2026	2027
2.1. Підтримка розвитку підприємництва	Створення сучасного простору для навчання, підтримки та розвитку локальних ініціатив	2026 2027	600	600	0
2.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади	Розроблення Комплексного плану просторового розвитку Кобеляцької громади	2026	12000	0	12000
	Актуалізація та розроблення інвестиційного паспорта Кобеляцької громади українською та англійською мовами	2026 2027	0	0	0
	Розроблення та просування інвестиційного каталогу громади	2026 2027	0	0	0
2.3. Сприяння розвитку фермерських господарств, кооперативів і самозайнятості населення, стимулювання переробки сільськогосподарської продукції, та формування доданої вартості продукції.	Розробка та реалізація місцевої програми розвитку сільськогосподарської кооперації та переробки продукції в громаді	2027	200	0	200
Загалом			12800	600	12200

Стратегічна ціль 3. Відповідальне самоврядування, активна та безпечна громада

Мета стратегічної цілі 3 - розбудова безпечного середовища для проживання, запровадження інноваційних інструментів управління та цифрових сервісів, покращення екології та створення умов для реального впливу мешканців на розвиток громади.

Стратегічна ціль 3 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:

- 3.1. Підвищення рівня безпеки та громадського порядку
- 3.2. Сучасне управління громадою на засадах прозорості, відкритості та цифрової доступності
- 3.3. Покращення екологічного стану довкілля
- 3.4. Розвиток громадської участі, згуртованості та соціальної активності мешканців

В рамках зусиль по досягненню стратегічної цілі передбачається реалізація 9 проєктів на загальну суму 5 млн. 148,4 тис. грн.

Таблиця 2.4 Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 3 «Відповідальне самоврядування, активна та безпечна громада»

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Назва проєкту	Період реалізації	Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.		
			у т.ч. за роками		
			Всього	2026	2027
3.1. Підвищення рівня безпеки та громадського порядку	Безпечна громада: інтелектуальна система відеомоніторингу доріг та майна в с.Світлогірське та с.Шенгури	2026 2027	200,0	100,0	100,0
	Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Кобеляцької громади (етап, виготовлення ПКД)	2027	150,0	0	150,0
3.2. Сучасне управління громадою на засадах прозорості, відкритості та цифрової доступності	Цифрова громада – єдине вікно для людей та ветеранів	2026	778,4	778,4	0
	Впровадження цифрових аналітичних систем «YouControl: «Платники громади» та «Економіка громади» для підвищення ефективності управління громадою»	2026 2027	200	100	100
	Запровадження електронного документообігу в апараті виконавчого комітету міської ради	2027	100	0	100

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

3.3. Покращення екологічного стану довкілля	Розроблення місцевого плану управління відходами Кобеляцької громади	2026	220,0	220	0
	Підготовка та реалізація проектів в рамках обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2025 – 2027 роки»	2026 2027	3000	1500	1500
3.4. Розвиток громадської участі, згурто- ваності та соціальної активності мешканців	Розвиток громадської участі, соціальної згуртованості та підтримка локальних ініціатив у Кобеляцькій громаді	2026 2027	0	0	0
	Запровадження місцевої програми «Бюджет громад- ських ініціатив»	2027	500	0	500
Загалом			5148,4	2698,4	2450

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Фінансову основу плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької територіальної громади формує цілий комплекс джерел, які включають як кошти бюджетів різного рівня, так і ресурси програм міжнародної технічної допомоги, національних фондів підтримки місцевого самоврядування тощо. План побудований з урахуванням реалістичності забезпечення прогнозованих обсягів фінансування проєктів місцевого розвитку за усіма визначеними як пріоритетні напрямками (рис. 3.1, рис. 3.2).



Рисунок 3.1 Розподіл фінансового ресурсу на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької ТГ на період до 2027 року у розрізі стратегічних цілей




Рисунок 3.2 Розподіл фінансового ресурсу на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької міської ТГ у розрізі періодів реалізації.

Розподіл цих ресурсів протягом всього періоду Плану заходів показує зростання вагомості міжнародної технічної допомоги, стабільному вкладу місцевого бюджету та залежності від державного бюджету.



Рисунок 3.3 Розподіл фінансового ресурсу на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької ТГ у розрізі джерел надходження

Розподіл фінансових ресурсів протягом усього періоду реалізації Плану заходів свідчить про поступове зростання ролі зовнішніх джерел фінансування, зокрема коштів міжнародних партнерів, грантових програм та інших позабюджетних ресурсів, частка яких становить 43%. Такий підхід обумовлений необхідністю залучення додаткових ресурсів для реалізації інфраструктурних, соціальних та енергоефективних проєктів в умовах обмежених можливостей місцевого бюджету та високої конкуренції за державне фінансування.

Водночас забезпечується стабільний вклад бюджету громади (24%), що підтверджує готовність громади до співфінансування пріоритетних заходів та підвищує спроможність залучення зовнішньої підтримки. Кошти місцевого бюджету спрямовуватимуться насамперед на підготовку проєктної документації, співфінансування проєктів, утримання та розвиток комунальної інфраструктури, а також реалізацію невеликих локальних ініціатив.

Частка державного бюджету становить 33%, що зберігає важливу роль державної підтримки у реалізації масштабних інфраструктурних проєктів, розвитку дорожньої, соціальної та комунальної інфраструктури. До Плану заходів першочергово включені проєкти, які мають високий рівень готовності та можуть бути реалізовані як публічні інвестиційні проєкти за рахунок субвенцій з державного бюджету, коштів державних програм відновлення, регіонального розвитку та інших механізмів державної підтримки.

Такий підхід до розподілу фінансових ресурсів дозволяє забезпечити збалансованість джерел фінансування, підвищити стійкість реалізації Плану заходів та створити передумови для ефективного залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги.

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ




Рисунок 3.4 Структурні зміни джерел фінансового ресурсу на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької ТГ у розрізі періодів.

Деталізація фінансового плану відображена в таблиці 3.1

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Таблиця 3-1 Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької територіальної громади на період до 2027 року

Назва проєкту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 року, в тому числі за джерелами фінансування:									Загальний обсяг фінансування проєкту
	Кошти бюджету територіальної громади,			Кошти державного бюджету			Інші джерела			
	Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		
		2026	2027		2026	2027		2026	2027	
Шкільна бібліотека — Smart простір	100	100	0	900	900	0	0	0	0	1000
Безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні авто буси	2590	1295	1295	4810	2405	2405	0	0	0	7400
Безпечний простір можливостей: навчання, підтримка, розвиток (ОЗ Кобеляцький ліцей №2)	0	0	0	0	0	0	220	220	0	220
Забезпечення закладів загальної середньої освіти Кобеляцької міської ради сучасними засобами навчання та обладнанням відповідно до вимог реформи «Нова українська школа»	420	210	210	3773,6	1886,8	1886,8	0	0	0	4193,6
Модернізація харчоблоків закладів загальної середньої освіти	600	100	500	4500	0	4500	0	0	0	5100

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Назва проєкту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 року, в тому числі за джерелами фінансування:									Загальний обсяг фінансування проєкту
	Кошти бюджету територіальної громади,			Кошти державного бюджету			Інші джерела			
	Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		
		2026	2027		2026	2027		2026	2027	
Безпечний периметр: система відеоспостереження та контролю доступу у закладах освіти	600	250	350	0	0	0	0	0	0	600
Пожежна безпека закладів освіти громади	80	30	50	450	0	450	0	0	0	530
Створення пансіону при академічному ліцеї для забезпечення доступної та якісної освіти учнів із віддалених населених пунктів	1200	1000	200	0	0	0	500	500	0	1700
Оснащення закладів первинної медичної допомоги сучасним медичним обладнанням	240	240	0	0	0	0	0	0	0	240
Цифровізація закладів охорони здоров'я та оновлення ІТ-інфраструктури	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
Реконструкція та енергоефективне облаштування приміщення Шенгурівської АЗПСМ	0	0	0	0	0	0	1700	0	1700	1700

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

Назва проєкту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 року, в тому числі за джерелами фінансування:									Загальний обсяг фінансування проєкту
	Кошти бюджету територіальної громади,			Кошти державного бюджету			Інші джерела			
	Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		
		2026	2027		2026	2027		2026	2027	
Мобільна діагностика рятує життя: придбання двох цифрових пересувних (палатних) рентгенівських апаратів для КНП «Кобеляцька міська лікарня».	0	0	0	0	0	0	4000	2000	2000	4000
Якісна діагностика для громади: придбання та встановлення сучасної цифрової рентгенівської системи Lucerna DR 65 F для КНП «Кобеляцька міська лікарня»	0	0	0	0	0	1500	3900	0	3900	5400
Енергоефективна реновація медичної інфраструктури: термомодернізація та реконструкція фасадів і покрівель корпусів КНП «Кобеляцька міська лікарня».	500	0	500	18000	9000	9000	0	0	0	18500
Модернізація діагностичної бази лікарні: придбання сучасного цифрового флюорографа для	0	0	0	0	0	0	3200	0	3200	3200

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Назва проєкту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 року, в тому числі за джерелами фінансування:								Загальний обсяг фінансування проєкту	
	Кошти бюджету територіальної громади,			Кошти державного бюджету			Інші джерела			
	Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		
		2026	2027		2026	2027		2026		2027
КНП «Кобеляцька міська лікарня».										
Запровадження сучасної технології лікування після складних поранень чи хірургічних втручань шляхом придбання апарату вакуумної терапії ран для хірургічно-гінекологічного відділення КНП «Кобеляцька міська лікарня».	0	118	118	0	0	0	236	118	118	236
Термомодернізація медичних корпусів: заміна 160 віконних блоків на енергозберігаючі у трьох корпусах КНП «Кобеляцька міська лікарня».	700	0	700	0	0	0	2700	1700	1000	3400
Модернізація системи централізованого водопостачання с. Шенгури шляхом реконструкції магістрального водоводу для забезпечення	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 року, в тому числі за джерелами фінансування:									Загальний обсяг фінансування проекту
	Кошти бюджету територіальної громади,			Кошти державного бюджету			Інші джерела			
	Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		
		2026	2027		2026	2027		2026	2027	
енергоефективності та якості комунальних послуг										
Модернізація системи вуличного освітлення Шенгурівського та Придніпрянського старостатів шляхом встановлення автономних освітлювальних приладів на сонячних батареях	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400
Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання с. Лучки Полтавського району Полтавської області	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	6000	3000	3000	0	0	0	6000	3000	3000	12000
Ремонт вулиць і доріг комунальної форми власності	5000	2000	3000	0	0	0	4000	2000	2000	9000

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Назва проєкту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 року, в тому числі за джерелами фінансування:									Загальний обсяг фінансування проєкту
	Кошти бюджету територіальної громади,			Кошти державного бюджету			Інші джерела			
	Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		
		2026	2027		2026	2027		2026	2027	
Створення умов безперешкодного доступу до адміністративних послуг у громаді	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120
Модернізація Кобеляцького центру культури і дозвілля Кобеляцької міської ради	0	0	0	0	0	0	2500	1000	1500	2500
Реконструкція стадіону «Колос» м.Кобеляки	1200	400	800	0	0	0	0	0	0	1200
Розвиток культурно-туристичних маршрутів та рекреаційних локацій Кобеляцької громади	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
Відродження традицій ярмаркування і проведення фестивалів у Кобеляцькій громаді	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100
Капітальний ремонт спортивного майданчика із елементами благоустрою парку Лесі	900	900	0	0	0	0	0	0	0	900

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 року, в тому числі за джерелами фінансування:									Загальний обсяг фінансування проекту
	Кошти бюджету територіальної громади,			Кошти державного бюджету			Інші джерела			
	Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		
		2026	2027		2026	2027		2026	2027	
Українки в м.Кобеляки										
Розвиток мобільності соціальних працівників для підвищення доступності соціальних послуг	0	0	0	0	0	0	253,8	0	253,8	253,8
Оновлення технічних та інші засобів реабілітації в пункті прокату Центру надання соціальних послуг	0	0	0	0	0	0	200	200	0	200
Створення сучасного простору для навчання, підтримки та розвитку локальних ініціатив	0	0	0	0	0	0	600	600	0	600
Розроблення Комплексного плану просторового розвитку Кобеляцької громади	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000	12000
Актуалізація та розроблення інвестиційного паспорта Кобеляцької громади українською та англійською мовами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Назва проєкту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 року, в тому числі за джерелами фінансування:									Загальний обсяг фінансування проєкту
	Кошти бюджету територіальної громади,			Кошти державного бюджету			Інші джерела			
	Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		
		2026	2027		2026	2027		2026	2027	
Розроблення та просування інвестиційного каталогу громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розробка та реалізація місцевої програми розвитку сільськогосподарської кооперації та переробки продукції в громаді	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
Безпечна громада: інтелектуальна система відеомоніторингу доріг та майна в с.Світлогірське та с.Шенгури	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Кобеляцької громади (1 етап, виготовлення ПКД)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
«Цифрова громада – єдине вікно для людей та ветеранів»	0	0	0	0	0	0	778,4	778,4	0	778,4

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

Назва проєкту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 року, в тому числі за джерелами фінансування:									Загальний обсяг фінансування проєкту
	Кошти бюджету територіальної громади,			Кошти державного бюджету			Інші джерела			
	Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		
		2026	2027		2026	2027		2026	2027	
Впровадження цифрових аналітичних систем «YouControl: Платники громади» та «Економіка громади» для підвищення ефективності управління громадою»	200	100	100	0	0	0	0	0	0	200
Запровадження електронного документообігу в апараті виконавчого комітету міської ради	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Розроблення місцевого плану управління відходами Кобеляцької громади	220	220	0	0	0	0	0	0	0	220
Підготовка та реалізація проєктів в рамках обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2025 – 2027 роки»	1500	750	750	0	0	0	1500	750	750	3000
Розвиток громадської участі, соціальної згуртованості та підтримка локальних ініціатив у	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Назва проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба на період реалізації плану заходів на 2026-2027 року, в тому числі за джерелами фінансування:									Загальний обсяг фінансування проекту
	Кошти бюджету територіальної громади,			Кошти державного бюджету			Інші джерела			
	Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		Разом	у т.ч. по роках		
		2026	2027		2026	2027		2026	2027	
Кобеляцькій громаді										
Запровадження місцевої програми «Бюджет громадських ініціатив	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500

*відповідно до проектно – кошторисної документації

РОЗДІЛ 4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Для відстеження й аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді, відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей і завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії і Плану заходів. Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (актуалізації) Стратегії та Плану заходів. **Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії** здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження кожного проєкту місцевого розвитку. Система показників (індикаторів) для моніторингу реалізації Плану заходів подана у таблиці 4.1.

Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії включає узагальнену таблицю у формі згідно додатку 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 2652, та висновки у вигляді аналітичної довідки. Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії за перше півріччя та за рік готує Робоча група з управління реалізацією Стратегії та моніторингу (детальніше див. розділ «Проведення моніторингу, оцінювання реалізації Стратегії та управління ризиками» Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади до 2027 року), узагальнення та формування їх тексту здійснює **Сектор економічного розвитку та інвестицій** Кобеляцької міської територіальної громади. Голова Робочої групи в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії міської ради. Крім того, звіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті громади.

Оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів проводиться після завершення строку їх реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного розвитку територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття в подальшому необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань. На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить: - результати порівняння базових (на початок реалізації Стратегії), прогнозованих цільових (станом на останній період) і фактичних значень показників; - досягнення запланованих цілей; - задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб; - наявних незапланованих змін та впливів; - діяльності, що призвела до змін (зокрема незапланованих); - ефективності механізмів реалізації Стратегії або ресурсних витрат; - стійкості результатів Стратегії тощо. Оцінювання може бути внутрішнім (проводиться

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

виконавцями Стратегії) та зовнішнім (проводиться залученими експертами). Звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів готує Робоча група, узагальнення та формування їх тексту здійснює Сектор економічного розвитку та інвестицій. Голова Робочої групи в термін не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Стратегії та Плану заходів представляє їх на розгляд сесії міської ради. Крім того, заключні звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів оприлюднюються на офіційному веб-сайті громади та/або у місцевих засобах масової інформації.

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Таблиця 4.1 Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегічні та оперативні цілі Кобеляцької міської територіальної громади до 2027 року

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт	Завдання Стратегії	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації місцевого проєкту	Виконавці (в разі визначення)	Індикатори (показники) результативності
1.1. Розвинена мережа освіти, як безпечне, цифрове та інклюзивне середовище	1.1.1. Створення безпечного та енергоефективного освітнього середовища (пожежна безпека, відеонагляд, укриття, альтернативне живлення)	Безпечний периметр: система відеоспостереження та контролю доступу у закладах освіти	2026 - 2027	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту	Встановлено системи відеоспостереження та контролю доступу у закладах освіти; підвищено рівень безпеки учасників освітнього процесу
		Пожежна безпека закладів освіти громади	2026 - 2027	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту	Встановлено та модернізовано системи пожежної сигналізації; забезпечено відповідність закладів освіти вимогам пожежної безпеки
		Безпечний простір можливостей: навчання, підтримка, розвиток (ОЗ Кобеляцький ліцей №2)	2026	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту	Створено сучасний безпечний освітній простір; покращено умови для навчання та психологічної підтримки учнів
	1.1.2. Цифровізація та технологічне оновлення (STEAM, сучасне обладнання,	Шкільна бібліотека — Smart простір	2026	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту	Створено сучасний бібліотечний Smart-простір; оновлено бібліотечний фонд;

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	модернізація харчоблоків)				створено електронний каталог бібліотеки; облаштовано функціональні зони; придбано комп'ютерну техніку та меблі
		Забезпечення закладів загальної середньої освіти Кобеляцької міської ради сучасними засобами навчання та обладнанням відповідно до вимог реформи «Нова українська школа»	2026 - 2027	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту	Закуплено сучасне навчальне обладнання та засоби навчання; покращено матеріально-технічну базу закладів освіти
		Модернізація харчоблоків закладів загальної середньої освіти	2026 - 2027	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту	Модернізовано харчоблоки закладів освіти; покращено умови організації безпечного та якісного харчування учнів
	1.1.4.Оптимізація та розвиток освітньої мережі і логістики (у тому числі оновлення парку шкільних автобусів)	Створення пансіону при академічному ліцеї для забезпечення доступної та якісної освіти учнів із віддалених населених пунктів	2026-2027	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту	При ОЗ «Кобеляцький ліцей №1» Кобеляцької міської ради створено пансіон для проживання учнів; забезпечено доступ учнів із віддалених населених пунктів до якісної освіти

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

		Безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси	2026 - 2027	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту	Закуплено та введено в експлуатацію не менше двох шкільних автобусів
1.2. Підвищення якості та доступності медичних послуг	1.2.1. Оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним та ІТ-обладнанням	Оснащення закладів первинної медичної допомоги сучасним медичним обладнанням	2026	КНП «Кобеляцький Центр ПМСД»	Придбано 3 електрокардіографа, для закладів первинної медичної допомоги; покращено якість медичних послуг
		Якісна діагностика для громади: придбання та встановлення сучасної цифрової рентгенівської системи Lucerna DR 65 F для КНП «Кобеляцька міська лікарня»	2027	КНП «Кобеляцька міська лікарня»	Придбано та введено в експлуатацію цифрову рентгенівську систему; підвищено якість та доступність діагностичних послуг
		Мобільна діагностика рятує життя: придбання двох цифрових пересувних (палатних) рентгенівських апаратів для КНП «Кобеляцька міська лікарня».	2026 - 2027	КНП «Кобеляцька міська лікарня»	Придбано та введено в експлуатацію 2 пересувні рентгенівські апарати; забезпечено проведення мобільної діагностики пацієнтів
		Модернізація діагностичної бази лікарні: придбання сучасного цифрового флюорографа для КНП «Кобеляцька міська лікарня».	2027	КНП «Кобеляцька міська лікарня»	Придбано та встановлено цифровий флюорограф; покращено якість ранньої діагностики захворювань

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

		Запровадження сучасної технології лікування після складних поранень чи хірургічних втручань шляхом придбання апарату вакуумної терапії ран для хірургічно-гінекологічного відділення КНП «Кобеляцька міська лікарня».	2026 - 2027	КНП «Кобеляцька міська лікарня»	Придбано апарат вакуумної терапії ран; покращено ефективність лікування та реабілітації пацієнтів
	1.2.3. Заходи з підвищення конкурентоспроможності медзакладів	Цифровізація закладів охорони здоров'я та оновлення ІТ-інфраструктури	2027	КНП «Кобеляцький Центр ПМСД»	Оновлено комп'ютерну техніку та ІТ-інфраструктуру медзакладів; покращено цифрову доступність медичних послуг
1.3. Покращення комунальної інфраструктури та впровадження енергоефективних заходів(термомодернізація, ВДЕ)	1.3.1. Підвищення енергоефективності та енергонезалежності комунальних будівель	Реконструкція та енергоефективне облаштування приміщення Шенгурівської АЗПСМ	2026	КНП «Кобеляцький Центр ПМСД»	Проведено реконструкцію приміщення АЗПСМ; покращено енергоефективність будівлі
		Енергоефективна реновація медичної інфраструктури: термомодернізація та реконструкція фасадів і покрівель корпусів КНП	2026 - 2027	КНП «Кобеляцька міська лікарня».	Проведено термомодернізацію фасадів та покрівель корпусів лікарні; зменшено споживання енергоресурсів

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

		«Кобеляцька міська лікарня».			
		Термомодернізація медичних корпусів: заміна 160 віконних блоків на енергозберігаючі у трьох корпусах КНП«Кобеляцька міська лікарня».	2026 - 2027	КНП «Кобеляцька міська лікарня».	Замінено 160 віконних блоків на енергозберігаючі; підвищено енергоефективність медичних корпусів
	1.3.2. Забезпечення доступності та якості базових послуг (вода, освітлення, критична інфраструктура, ЦНАП)	Модернізація системи централізованого водопостачання с. Шенгури шляхом реконструкції магістрального водоводу для забезпечення енергоефективності та якості комунальних послуг	2027	ККП «Водоканал плюс»	Реконструйовано магістральний водовід; покращено якість та надійність водопостачання
		Модернізація системи вуличного освітлення Шенгурівського та Придніпрянського старотатів шляхом встановлення автономних освітлювальних приладів на сонячних батареях Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання с. Лучки Полтавського	2026 – 2027 2027	ККП «Водоканал плюс» ККП «Водоканал плюс»	Встановлено автономні освітлювальні прилади на сонячних батареях; покращено рівень вуличного освітлення Реконструйовано зовнішні мережі водопостачання; забезпечено стабільне водопостачання населення

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

		району Полтавської області			
		Створення умов безперешкодного доступу до адміністративних послуг у громаді	2027	Центр надання адміністративних послуг	Облаштовано умови безбар'єрного доступу до ЦНАП; підвищено доступність адміністративних послуг
	1.3.3. Розвиток та відновлення транспортної дорожньої інфраструктури (дороги, мости, сполучення)	Ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення	2026 - 2027	Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури	Проведено ремонт автомобільних доріг місцевого значення; покращено транспортне сполучення
		Ремонт вулиць і доріг комунальної форми власності	2026 - 2027	Відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури	Проведено ремонт вулиць і доріг комунальної власності; покращено стан дорожньої інфраструктури
1.4. Створення умов для активного відпочинку та цікавого дозвілля	1.4.2 Підтримка місцевих спортивних команд, облаштування спортивних майданчиків у населених пунктах громади.	Капітальний ремонт спортивного майданчика із елементами благоустрою парку Лесі Українки в м.Кобеляки	2026	КП «Кобеляки водоканал плюс» міської ради	Облаштовано спортивний майданчик під відкритим небом
	1.4.4 Будівництво, реконструкція та оновлення спортивної інфраструктури.	Реконструкція стадіону «Колос» м.Кобеляки	22026 - 2027	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту	Проведено реконструкцію стадіону; покращено спортивну інфраструктуру громади

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	1.4.5. Організація відкритих культурних заходів (літні майданчики, виставки, музичні вечори)	Відродження традицій ярмаркування і проведення фестивалів у Кобеляцькій громаді	2027	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту	Проведено фестивалі та ярмаркові заходи; збільшено кількість культурно-масових заходів
	1.4.6. Розвиток активного туризму та зон відпочинку.	Розвиток культурно-туристичних маршрутів та рекреаційних локацій Кобеляцької громади	2027	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту	Створено та промарковано туристичні маршрути; облаштовано рекреаційні локації
	1.4.7. Оновлення закладів культури та створення сучасних культурних просторів.	Модернізація Кобеляцького центру культури і дозвілля Кобеляцької міської ради	2027	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту	Оновлено матеріально-технічну базу закладу культури; створено сучасний культурний простір
1.5. Розвиток системи соціальних послуг, забезпечення доступності та підтримка ветеранів і вразливих груп населення	1.5.3. Покращення матеріально-технічного забезпечення для надання соціальних та реабілітаційних послуг	Оновлення технічних та інші засобів реабілітації в пункті прокату Центру надання соціальних послуг	2026	КУ «Центр надання соціальних послуг»	Оновлено технічні засоби реабілітації; покращено забезпечення осіб, які потребують реабілітаційних послуг
	1.5.4 Підвищення доступності соціальних послуг через розвиток мобільності соціальних працівників	Розвиток мобільності соціальних працівників для підвищення доступності соціальних послуг	2027	КУ «Центр надання соціальних послуг»	Придбано транспортні засоби/обладнання для мобільної роботи соціальних працівників; підвищено доступність соціальних послуг у

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

					віддалених населених пунктах
2.1. Підтримка розвитку підприємництва	2.1.1. Освітня та консультативна підтримка бізнесу	Створення сучасного простору для навчання, підтримки та розвитку локальних ініціатив	2026	Сектор економічного розвитку та інвестицій	створено сучасний багатофункціональний простір; проведено навчальні та консультаційні заходи для мешканців і підприємців
	2.1.2. Розвиток бізнес-інфраструктури (хаби, коворкінги)				
2.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади	2.2.1. Актуалізація інвестиційного паспорта громади	Актуалізація та розроблення інвестиційного паспорта Кобеляцької громади українською та англійською мовами	2026 - 2027	Сектор економічного розвитку та інвестицій	Розроблено та оновлено інвестиційний паспорт громади українською та англійською мовами; покращено інвестиційну привабливість громади
		Розроблення та просування інвестиційного каталогу громади	2027	Сектор економічного розвитку та інвестицій	Розроблено інвестиційний каталог громади; забезпечено промоцію інвестиційних можливостей громади
	2.2.2. Розробка та оновлення містобудівної документації	Розроблення Комплексного плану просторового розвитку Кобеляцької громади	2027	Відділ екології та земельних ресурсів	Розроблено та затверджено Комплексний план просторового розвитку громади
2.3. Сприяння розвитку фермерських господарств,	2.3.1. Підтримка фермерства та кооперації	Розробка та реалізація місцевої програми роз-	2027		Розроблено місцеву програму підтримки

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

кооперативів і самозайнятості населення, стимулювання переробки сільськогосподарської продукції, та формування доданої вартості продукції.	2.3.2. Розвиток переробки сільгосппродукції	виту сільськогосподарської кооперації та переробки продукції в громаді		Сектор економічного розвитку та інвестицій	кооперації; створено умови для розвитку переробки сільськогосподарської продукції
	2.3.3. Підтримка самозайнятості та створення доданої вартості				
3.1. Підвищення рівня безпеки та громадського порядку	3.1.1. Розвиток систем громадської та інформаційної безпеки та оповіщення (включаючи МАСЦО)	Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Кобеляцької громади (1 етап, виготовлення ПКД)	2027	Відділ з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи апарату виконавчого комітету	розроблено проектно-кошторисну документацію для подальшого будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення
	3.1.2. Впровадження систем відеоспостереження та реагування	Безпечна громада: інтелектуальна система відеомоніторингу доріг та майна в с.Світлогірське та с.Шенгури	2026 -2027	Виконавчий комітет міської ради	Встановлено систему відеомоніторингу; підвищено рівень громадської безпеки
3.2. Сучасне управління громадою на засадах прозорості, відкритості та цифрової доступності	3.2.2. Цифровізація послуг та управлінських процесів	«Цифрова громада – єдине вікно для людей та ветеранів»	2026	Центр надання адміністративних послуг	Придбано компютерне обладнання та багатофункціональні пристрої, впроваджено цифрові сервіси для мешканців та ветеранів; покращено доступність адміністративних послуг

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

		Впровадження цифрових аналітичних систем «YouControl: Платники громади» та «Економіка громади» для підвищення ефективності управління громадою»	2026 - 2027	Сектор економічного розвитку та інвестицій	Впроваджено цифрові аналітичні системи; підвищено ефективність управлінських рішень, інформування громадян про податкову заборгованість та нарахування місцевих податків
		Запровадження електронного документообігу в апараті виконавчого комітету міської ради	2027	Відділ інформаційно – технічного забезпечення	впроваджено систему електронного документообігу; скорочено час опрацювання документів
3.2. Сучасне управління громадою на засадах прозорості, відкритості та цифрової доступності	3.3.1. Розвиток системи поводження з відходами	Розроблення місцевого плану управління відходами Кобеляцької громади	2026	Відділ екології та земельних ресурсів	Розроблено та затверджено місцевий план управління відходами
3.3. Покращення екологічного стану довкілля	3.3.2. Реалізація природоохоронних та екологічних заходів	Підготовка та реалізація проєктів в рамках обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2025 – 2027 роки»	2026 - 2027	Сектор економічного розвитку та інвестицій	Підготовлено та реалізовано щорічно не менше трьох проєктів екологічного спрямування; покращено екологічний стан довкілля
3.4. Розвиток громадської участі, згуртованості та	3.4.2. Підтримка громадських та молодіжних ініціатив та участі	Розвиток громадської участі, соціальної згуртованості та	2026 - 2027	Громадські організації, активні громадяни, сектор	Проведено громадські заходи (навчання ,

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

соціальної активності мешканців	мешканців (гранти, бюджети участі, заходи)	підтримка локальних ініціатив у Кобеляцькій громаді		економічного розвитку та інвестицій	консультації, тренінги), підтримано локальні ініціативи мешканців
		Запровадження місцевої програми «Бюджет громадських ініціатив	2027	Сектор економічного розвитку та інвестицій	Розроблено та затверджено програму «Бюджет громадських ініціатив»; забезпечено участь мешканців у розподілі коштів громади

ДОДАТОК. Технічні завдання проєктів

Технічне завдання 1

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.1. Розвинена мережа освіти, як безпечне, цифрове та інклюзивне середовище		
Назва проєкту:	Шкільна бібліотека — Smart простір		
Цілі проєкту:	Створення сучасного, комфортного та багатофункціонального бібліотечного простору в закладах освіти громади, який сприятиме розвитку читацької культури, цифрових навичок, командної роботи та творчого потенціалу учнів.		
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада		
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Учні, педагогічні працівники, батьки та працівники бібліотек закладів освіти громади — понад 1000 осіб.		
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає модернізацію шкільних бібліотек шляхом створення сучасного Smart-простору для навчання, спілкування, творчості та відпочинку учнів.		
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> -закуплено та введено в обіг нові сучасні видання; -створено функціональні зони; -придбано сучасні меблі та комп'ютерну техніку; 		
Ключові заходи проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> - проведення аналізу існуючої інфраструктури та опитування учнів і педагогічних працівників щодо бачення сучасної бібліотеки; - розробка дизайну та зонування приміщення; визначення потреби у комп'ютерній техніці та обладнанні; підготовка проєктно-кошторисної документації; - проведення ремонтних робіт (за потреби); - подання заявки на отримання державної субвенції та забезпечення співфінансування з місцевого бюджету; - закупівля меблів, обладнання та оновлення бібліотечного фонду; 		
Період здійснення (роки):	2026 рік		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	1000	0	0
Місцевий бюджет	900	0	0
Інші джерела	100	0	0
Джерела фінансування:	0	0	0
Відповідальний за проєкт	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради		
Інше (якщо актуально):			

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Технічне завдання 2

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.1. Розвинена мережа освіти, як безпечне, цифрове та інклюзивне середовище		
Назва проєкту:	«Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси»		
Цілі проєкту:	Забезпечення безпечного, комфортного та своєчасного підвезення здобувачів освіти до закладів освіти громади шляхом оновлення та розширення парку шкільних автобусів.		
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада		
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Учні закладів загальної середньої освіти громади, педагогічні працівники, батьки		
Стислий опис проєкту:	У зв'язку з оптимізацією освітньої мережі та збільшенням потреби в організованому підвезенні учнів до закладів освіти громади існує необхідність оновлення та розширення парку шкільних автобусів. Наявного транспорту недостатньо для забезпечення безпечного, комфортного та своєчасного підвезення всіх здобувачів освіти, особливо дітей із віддалених населених пунктів. Реалізація проєкту дозволить покращити доступ до якісної освіти, забезпечити безпечні умови перевезення дітей та оптимізувати логістику освітнього процесу в громаді.		
Очікувані результати (продукти):	забезпечено безпечне та своєчасне підвезення здобувачів освіти до закладів освіти та у зворотному напрямку; оновлено та розширено парк шкільних автобусів громади; створено комфортні умови перевезення учнів; оптимізовано логістику освітньої мережі громади; зменшено навантаження на наявний транспорт та підвищено ефективність його використання		
Ключові заходи проєкту:	Підготовчий етап: аналіз прогнозованої кількості учнів, що потребують щоденного підвозу, визначення закладів освіти, що потребують додаткових шкільних автобусів, розробка оптимальних маршрутів. Проєктно-організаційний етап: подання потреби, підготовка гарантійного листа для забезпечення співфінансування, виділення коштів для співфінансування. Реалізація проєкту: закупівля та введення в експлуатацію шкільних автобусів.		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	3700	3700	7400
Місцевий бюджет	2405,0	2405,0	4810,0
Інші джерела	1295,0;	1295,0;	2590,0
Джерела фінансування:	0	0	0

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Відповідальний за проєкт	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради
Інше (якщо актуально):	Проєкт спрямований на забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти незалежно від місця проживання та підвищення безпеки освітнього процесу.

Технічне завдання 3

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.1. Розвинена мережа освіти, як безпечне, цифрове та інклюзивне середовище
Назва проєкту:	Безпечний простір можливостей: навчання, підтримка, розвиток (ОЗ Кобеляцький ліцей №2)
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> - створення безпечного, комфортного та інклюзивного освітнього простору для учнів; - забезпечення умов для якісного навчання, розвитку цифрових компетентностей та творчих здібностей дітей;
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада, ОЗ «Кобеляцький ліцей №2».
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Понад 500 учнів, педагогічні працівники, батьки та мешканці громади.
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає облаштування сучасного безпечного освітнього простору на базі ОЗ «Кобеляцький ліцей №2» для навчання, розвитку, психологічної підтримки та дозвілля учнів. Планується оновлення приміщень (кімната в укритті), придбання меблів, цифрового обладнання, навчальних матеріалів та створення комфортних зон для індивідуальної й групової роботи. Реалізація проєкту сприятиме формуванню безпечного, інклюзивного та мотивуючого середовища для здобувачів освіти.
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> - творено сучасний безпечний освітній простір; - покращено умови навчання та перебування учнів у закладі освіти; - забезпечено доступ до сучасного цифрового обладнання та освітніх ресурсів; - створено умови для психологічної підтримки та розвитку соціальних навичок дітей; - підвищено рівень залучення учнів до освітніх і творчих активностей.
Ключові заходи проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт та облаштування приміщення; - придбання меблів та сучасного обладнання; - забезпечення простору комп'ютерною та мультимедійною технікою; - створення зон для навчання, відпочинку та психологічної підтримки; - проведення освітніх, тренінгових і творчих заходів для учнів.
Період здійснення (роки):	2026 рік

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	0	0	0
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	220	0	220
Джерела фінансування:	Благодійні внески, грантові кошти		
Відповідальний за проєкт	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):	ОЗ «Кобеляцький ліцей №2», ГО «СТРІМ»		
Інше (якщо актуально):	Проєкт реалізується за підтримки БФ «Разом з Кернел»		

Технічне завдання 4

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.1. Розвинена мережа освіти, як безпечне, цифрове та інклюзивне середовище
Назва проєкту:	Забезпечення закладів загальної середньої освіти Кобеляцької міської ради сучасними засобами навчання та обладнанням відповідно до вимог реформи «Нова українська школа»
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> - оснащення закладів загальної середньої освіти сучасними засобами навчання та обладнанням відповідно до стандартів НУШ; - оновлення навчальних кабінетів меблями, комп'ютерною технікою та мультимедійним обладнанням; - покращення умов для впровадження інноваційних методик навчання та розвитку цифрових компетентностей учнів.
Територія впливу проєкту:	Заклади загальної середньої освіти Кобеляцької міської територіальної громади.
Цільова аудиторія (бенефіціари)	
Стислий опис проєкту:	Проєкт спрямований на модернізацію матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти Кобеляцької міської ради відповідно до вимог реформи «Нова українська школа». Наявне обладнання та засоби навчання є морально та технічно застарілими, що обмежує можливості впровадження сучасних методик навчання, розвитку цифрових компетентностей учнів та створення безпечного освітнього середовища. Реалізація проєкту передбачає оновлення навчальних кабінетів сучасними меблями, комп'ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, дидактичними матеріалами та іншими засобами навчання для забезпечення якісного та доступного освітнього процесу.
Очікувані результати (продукти):	- забезпечено заклади освіти сучасним обладнанням та засобами навчання;

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	<ul style="list-style-type: none"> - оновлено навчальні кабінети відповідно до вимог НУШ; - створено комфортне, безпечне та інклюзивне освітнє середовище; - збільшено кількість учнів та педагогів, які мають доступ до сучасного освітнього простору; - підвищено рівень використання цифрових технологій у навчальному процесі; - покращено результати навчання та рівень залученості учнів до освітнього процесу. 		
Ключові заходи проекту:	<ul style="list-style-type: none"> - проведення аудиту матеріально-технічної бази закладів освіти та визначення потреб; - аналіз ринку постачальників обладнання та засобів навчання; - закупівля меблів, комп'ютерної техніки, мультимедійного обладнання та дидактичних матеріалів; - оновлення та облаштування навчальних кабінетів; - впровадження сучасних цифрових та інтерактивних засобів навчання; - реалізація та моніторинг результатів проекту. 		
Період здійснення (роки):			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
	2096,8	2096,8	4193,6
Державний/обласний бюджет	1886,8	1886,8	3773,6
Місцевий бюджет	210	210	420
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проект	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проекту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 5

Оперативна ціль, якій відповідає проект:	1.1. Розвинена мережа освіти, як безпечне, цифрове та інклюзивне середовище
Назва проекту:	Модернізація харчоблоків закладів загальної середньої освіти
Цілі проекту:	<ul style="list-style-type: none"> - модернізація харчоблоків закладів загальної середньої освіти відповідно до сучасних санітарних та технологічних вимог; - створення безпечних та комфортних умов для організації якісного харчування учнів; - оновлення технологічного обладнання та покращення матеріально-технічної бази харчоблоків;

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	- впровадження сучасних підходів до організації здорового харчування у закладах освіти.		
Територія впливу проєкту:	Заклади загальної середньої освіти Кобеляцької міської територіальної громади.		
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Учні та працівники закладів загальної середньої освіти громади.		
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає модернізацію харчоблоків закладів загальної середньої освіти Кобеляцької міської територіальної громади шляхом проведення ремонтних робіт, оновлення інженерних мереж та закупівлі сучасного технологічного обладнання. Реалізація проєкту сприятиме створенню належних умов для приготування та організації якісного, безпечного та збалансованого харчування учнів відповідно до сучасних стандартів і вимог реформи шкільного харчування.		
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> - модернізовано харчоблоки закладів загальної середньої освіти; - оновлено технологічне обладнання та меблі харчоблоків; - покращено санітарно-гігієнічні умови організації харчування; - забезпечено умови для впровадження сучасних стандартів шкільного харчування; - підвищено якість та безпечність харчування учнів; - створено комфортні умови праці для працівників харчоблоків. 		
Ключові заходи проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> - проведення обстеження та оцінки технічного стану харчоблоків; - розроблення проєктно-кошторисної документації; - проведення ремонтних та модернізаційних робіт; - закупівля та встановлення сучасного технологічного обладнання; - оновлення систем водопостачання, вентиляції та електромереж; - впровадження сучасних вимог до організації шкільного харчування. 		
Період здійснення (роки):	202-2027		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
	100,0	5000,0	5100,00
Державний бюджет	0	4500,0	4500,0
Місцевий бюджет	100,0	500,0	600,00
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Відповідальний за проєкт	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):	
Інше (якщо актуально):	

Технічне завдання 6

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.1. Розвинена мережа освіти, як безпечне, цифрове та інклюзивне середовище
Назва проєкту:	Безпечний периметр: система відеоспостереження та контролю доступу у закладах освіти
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> - створення комплексної системи безпеки у закладах освіти громади; - забезпечення цілодобового відеоспостереження територій та приміщень закладів освіти; - впровадження систем контролю доступу та облаштування пунктів пропуску металодетекторами; - підвищення рівня безпеки учасників освітнього процесу та оперативного реагування на надзвичайні ситуації.
Територія впливу проєкту:	Заклади загальної середньої освіти Кобеляцької міської територіальної громади.
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Учні, педагогічні працівники, технічний персонал та батьки закладів загальної середньої освіти громади.
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає створення сучасної системи безпеки у закладах загальної середньої освіти Кобеляцької міської ради шляхом встановлення систем відеоспостереження, контролю доступу, стаціонарних та ручних металодетекторів. Наразі більшість закладів освіти не обладнані системами відеонагляду, а контроль доступу здійснюється черговими працівниками. Реалізація проєкту дозволить забезпечити цілодобовий моніторинг територій і приміщень, запобігти несанкціонованому доступу сторонніх осіб та підвищити рівень безпеки учасників освітнього процесу.
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> - становлено системи відеоспостереження у закладах освіти; - облаштовано системи контролю доступу до приміщень; - встановлено стаціонарні та ручні металодетектори; - забезпечено цілодобовий моніторинг територій та приміщень; - знижено ризик несанкціонованого доступу сторонніх осіб;

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	<ul style="list-style-type: none"> - підвищено рівень виявлення небезпечних предметів; - створено умови для оперативного реагування на безпекові загрози. 		
Ключові заходи проекту:	<ul style="list-style-type: none"> - аналіз стану наявних систем безпеки та визначення потреб закладів освіти; - підготовка технічних рішень та кошторисної документації; - проведення закупівель обладнання та послуг; - монтаж систем відеоспостереження, контролю доступу та металодетекторів; - тестування та введення систем в експлуатацію; - навчання персоналу користуванню системами безпеки; - моніторинг та технічний супровід роботи обладнання. 		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний бюджет	250	350	600
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	250	350	600
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 7

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.1. Розвинена мережа освіти, як безпечне, цифрове та інклюзивне середовище
Назва проєкту:	Пожежна безпека закладів освіти громади
Цілі проєкту:	модернізація систем протипожежного захисту у закладах освіти; забезпечення закладів сучасними системами виявлення та оповіщення про пожежу; приведення евакуаційної інфраструктури у відповідність до вимог пожежної безпеки; підвищення рівня безпеки учасників освітнього процесу та готовності до надзвичайних ситуацій.
Територія впливу проєкту:	Заклади освіти Кобеляцької міської територіальної громади.
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Учні, педагогічні працівники, технічний персонал та батьки закладів освіти громади.
Стислий опис проєкту:	Проєкт спрямований на підвищення рівня пожежної безпеки у закладах освіти громади шляхом модернізації систем протипожежного

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	захисту, встановлення сучасних автоматизованих систем виявлення та оповіщення про пожежу, оновлення евакуаційної інфраструктури та забезпечення закладів первинними засобами пожежогасіння. Реалізація проєкту дозволить забезпечити своєчасне реагування на надзвичайні ситуації, знизити ризики виникнення пожеж та створити безпечні умови перебування дітей і працівників у закладах освіти.		
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> - облаштовано системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією; - оновлено та доукомплектовано заклади первинними засобами пожежогасіння; - приведено у відповідність евакуаційні виходи та шляхи евакуації; - встановлено аварійне освітлення та інформаційні покажчики евакуації; - проведено перевірку та модернізацію електромереж; - створено умови для оперативного реагування на пожежні загрози; - підвищено рівень технічної готовності закладів освіти до надзвичайних ситуацій. 		
Ключові заходи проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> - проведення аналізу стану протипожежної безпеки у закладах освіти; - визначення обсягів робіт та підготовка технічних вимог; - розроблення та погодження проєктно-кошторисної документації; - проведення закупівель обладнання та матеріалів; - виконання робіт із модернізації систем пожежної безпеки; - навчання та інструктаж персоналу й учасників освітнього процесу; - моніторинг та технічний супровід систем пожежної безпеки.; 		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
	30,0	500,0	530,0
Державний/обласний бюджет	0	450,0	450,0
Місцевий бюджет	30,0	50,0	80,0
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Інше (якщо актуально):	
------------------------	--

Технічне завдання 8

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	
Назва проєкту:	«Створення пансіону при академічному ліцеї для забезпечення доступної та якісної освіти учнів із віддалених населених пунктів»
Цілі проєкту:	-забезпечення рівного та безперешкодного доступу учнів із віддалених населених пунктів до якісної профільної освіти; -створення належних умов для проживання учнів під час навчального процесу; -підвищення якості освітніх послуг у закладі загальної середньої освіти; -зменшення освітньої нерівності між учнями міських і сільських територій; -сприяння розвитку сучасної освітньої інфраструктури громади.
Територія впливу проєкту:	ОЗ «Кобеляцький ліцей №1», м.Кобеляки
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Учні та батьки закладів освіти Кобеляцької міської територіальної громади, зокрема з віддалених населених пунктів.
Стислий опис проєкту:	Учні з віддалених населених пунктів громади мають обмежений доступ до якісної профільної освіти через значну відстань до академічного ліцею та незадовільний стан автомобільних доріг. Щоденне перевезення учнів є тривалим, економічно недоцільним і не завжди безпечним, особливо в осінньо-зимовий період. Відсутність умов для проживання поблизу ліцею знижує рівень доступності освітніх послуг та можливості учнів для повноцінного навчання і розвитку. Створення пансіону дозволить забезпечити комфортні та безпечні умови проживання для дітей із сільської місцевості.
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> • створено та облаштовано пансіон при академічному ліцеї; • забезпечено умови для проживання та навчання учнів із віддалених населених пунктів; • підвищено доступність якісної освіти для дітей сільської місцевості; • створено безпечне та комфортне освітнє середовище для учнів.
Ключові заходи проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • проведення підготовчих робіт та розробка проєктно-кошторисної документації (за потреби); • ремонт та облаштування приміщень для пансіону; • забезпечення меблями, обладнанням та необхідним інвентарем;

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	<ul style="list-style-type: none"> • створення побутових умов (спальні, санвузли, кімнати відпочинку); • забезпечення умов безпеки (пожежна безпека, укриття, доступ до медичної допомоги); • організація системи управління та обслуговування пансіону; • запуск та введення пансіону в експлуатацію. 		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
	1500,0	200,0	1700,0
Державний бюджет	0	0	0
Місцевий бюджет	1000,00	200,0	1200,0
Інші джерела	500,0	0	500,0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 9

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.2 Підвищення якості та доступності медичних послуг.
Назва проєкту:	Оснащення закладів первинної медичної допомоги сучасним медичним обладнанням
Цілі проєкту:	Підвищення якості, доступності та ефективності відповідних послуг громади шляхом реалізації проєкту «Оснащення закладів первинної медичної допомоги сучасним медичним обладнанням»; покращення матеріально-технічної бази, безпеки та комфорту для отримувачів послуг
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади та користувачі відповідних послуг.
Стислий опис проєкту:	Заклади первинної медичної допомоги громади потребують оновлення матеріально-технічної бази для забезпечення якісної та своєчасної діагностики серцево-судинних захворювань. Наявне обладнання є застарілим або недостатнім для потреб населення. Придбання 3 сучасних електрокардіографів дозволить покращити доступ жителів громади до якісних медичних послуг, забезпечити раннє виявлення захворювань та підвищити ефективність роботи медичних працівників
Очікувані результати (продукти):	Придбано та введено в експлуатацію 3 сучасні електрокардіографи.

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	- Оснащено заклади первинної медичної допомоги необхідним медичним обладнанням. - Покращено технічне забезпечення медичних працівників.		
Ключові заходи проекту:	Визначення потреб і технічних вимог; підготовка необхідної документації; проведення закупівель або конкурсних процедур; виконання робіт/поставка обладнання; введення результатів проекту в експлуатацію; моніторинг ефективності.		
Період здійснення (роки):	2026		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний бюджет	240	0	240
Місцевий бюджет	0	0	0
Місцевий бюджет	240	0	240
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проект	КНП «Кобеляцький Центр ПМСД»		
Ключові потенційні учасники проекту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 10

Оперативна ціль, якій відповідає проект:	1.2 Підвищення якості та доступності медичних послуг.
Назва проекту:	Цифровізація закладів охорони здоров'я та оновлення ІТ-інфраструктури
Цілі проекту:	Підвищення якості, доступності та ефективності відповідних послуг громади шляхом реалізації проекту «Цифровізація закладів охорони здоров'я та оновлення ІТінфраструктури»; покращення матеріально-технічної бази, безпеки та комфорту для отримувачів послуг.
Територія впливу проекту:	Кобеляцька міська територіальна громада
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади та користувачі відповідних послуг.
Стислий опис проекту:	Заклади охорони здоров'я громади потребують модернізації ІТ-інфраструктури та оновлення комп'ютерної техніки для забезпечення ефективного функціонування електронної системи охорони здоров'я, ведення медичної документації та надання якісних цифрових послуг населенню. Частина наявного обладнання є морально та технічно застарілою, що ускладнює роботу медичного персоналу, обмежує швидкість обробки інформації та створює ризики для захисту даних. Реалізація проекту сприятиме підвищенню ефективності роботи закладів охорони здоров'я та покращенню доступності медичних послуг

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Очікувані результати (продукти):	Закупівля комп'ютерної техніки: Системні блоки – 8 шт. Ноутбук – 8 шт. БФП Canon MF 4410 – 10 шт. Роутер AX 3000 – 5 шт. Ліцензійний Windows 11 Pro – 70 шт. Microsoft Office 2024 – 70 шт. Антивірусна програма ліцензійна ESET SMART SECURITY PREMIUM – 70 шт.		
Ключові заходи проекту:	Визначення потреб і технічних вимог; підготовка необхідної документації; проведення закупівель або конкурсних процедур; виконання робіт/поставка обладнання; введення результатів проекту в експлуатацію; моніторинг ефективності.		
Період здійснення (роки):			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний бюджет	0	500	500
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	500	500
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проект	КНП «Кобеляцький Центр ПМСД» Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проекту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 11

Оперативна ціль, якій відповідає проект:	1.2. Підвищення якості та доступності медичних послуг
Назва проекту:	Ремонт та облаштування внутрішніх приміщень Шенгурівської АЗПСМ
Цілі проекту:	Підвищення якості, доступності та ефективності відповідних послуг громади шляхом реалізації проекту «Ремонт та облаштування внутрішніх приміщень Шенгурівської АЗПСМ»; покращення матеріально-технічної бази, безпеки та комфорту для отримувачів послуг.
Територія впливу проекту:	Шенгурівський старостинський округ
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади та користувачі відповідних послуг.
Стислий опис проекту:	Завершення капітального ремонту приміщення Шенгурівської АЗПСМ за адресою с. Шенгури, вул. Каштанова, буд. 9 та встановлення фотовольтажної електростанції потужністю 15 кВт
Очікувані результати (продукти):	Відкриття амбулаторії для жителів Шенгурівського старостату та покращення надання первинної допомоги населенню Кобеляцької громади

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

Ключові заходи проекту:	Закупівля будівельних матеріалів та проведення ремонтних робіт Закупка та встановлення фотовольтажної електростанції потужністю 15 кВт.		
Період здійснення (роки):	2026		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	1700	0	1700
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	0	0
Інші джерела	1700		1700
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проект	КНП «Кобеляцький Центр ПМСД» Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проекту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 12

Оперативна ціль, якій відповідає проект:	Операційна ціль 1.2. Підвищення якості та доступності медичних послуг.
Назва проекту:	Мобільна діагностика рятує життя: придбання двох цифрових пересувних (палатних) рентгенівських апаратів для КНП «Кобеляцька міська лікарня».
Цілі проекту:	Підвищення якості, доступності та ефективності відповідних послуг громади; покращення матеріально-технічної бази, безпеки та комфорту для отримувачів послуг.
Територія впливу проекту:	Кобеляцька міська територіальна громада
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади та користувачі відповідних послуг.
Стислий опис проекту:	У лікарні гостро стоїть питання діагностики пацієнтів, які перебувають у важкому стані в реанімаційному, хірургічному, травматологічному чи інфекційному відділеннях і є нетранспортабельними. Переміщення таких пацієнтів створює додаткові ризики для їхнього здоров'я та життя. Наявність лише стаціонарного обладнання обмежує швидкість прийняття клінічних рішень у критичних ситуаціях.
Очікувані результати (продукти):	Придбано та введено в експлуатацію 2 одиниці сучасних цифрових пересувних рентгенівських апаратів. Забезпечено можливість проведення рентгенологічних досліджень безпосередньо біля ліжка пацієнта. Проведено інструктаж для 6 медичних працівників (рентген-лаборантів та лікарів) щодо роботи з мобільною технікою

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Ключові заходи проекту:	Вивчення ринку пересувних цифрових рентген-систем та підготовка ТЗ. Проведення тендеру на закупівлю 2-х одиниць обладнання. Поставка, налаштування ПЗ та інтеграція з локальною мережею лікарні. Навчання персоналу правилам експлуатації та радіаційної безпеки при роботі в палатах.		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
	2 000	2 000	4 000
Державний бюджет	0	0	0
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	2 000	2 000	4 000.
Джерела фінансування:	Кошти донорів		
Відповідальний за проєкт	КНП «Кобеляцька міська лікарня»		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):	Медичний директор, лікар-рентгенолог, спеціаліст із закупівель КНП «Кобеляцька міська лікарня»		
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 13

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.2. Підвищення якості та доступності медичних послуг.
Назва проєкту:	Якісна діагностика для громади: придбання та встановлення сучасної цифрової рентгенологічної системи Lucerna DR 65 F для КНП «Кобеляцька міська лікарня»
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> - забезпечення закладу охорони здоров'я сучасною цифровою рентгенологічною системою для проведення якісної та своєчасної діагностики; - підвищення рівня доступності та якості рентгенологічних досліджень для жителів громади; - зниження променевого навантаження на пацієнтів і медичний персонал завдяки використанню сучасних цифрових технологій;
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади та користувачі відповідних послуг.
Стислий опис проєкту:	Існуюче рентгенологічне обладнання лікарні є морально та фізично застарілим, що призводить до низької якості знімків, високого променевого навантаження на пацієнтів та персонал, а також частих технічних збоїв. Відсутність сучасного цифрового обладнання унеможливорює

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	швидку передачу діагностичних даних до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) та проведення точних досліджень для пацієнтів з травмами та патологіями. Діючий апарат майже відпрацював свій ресурс (20 років) та підлягає заміні.		
Очікувані результати (продукти):	Придбано та інстальовано 1 цифрову рентгівську систему Lucerna DR 65 F (виробництво GMI, Італія). Обладнано сучасну робочу станцію оператора з сенсорним дисплеєм 10,1" та спеціалізованим ПЗ. Встановлено DICOM принтер рентгівських знімків та дозиметр для контролю навантаження. Проведено навчання персоналу роботі з плоскопанельним детектором та системою обробки зображень.		
Ключові заходи проекту:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення процедури публічної закупівлі згідно з технічними специфікаціями комерційної пропозиції. 2. Підготовка приміщення та монтаж системи інженерами ТОВ «Грінер». 3. Інсталяція, запуск та калібрування обладнання (протягом 60 робочих днів з моменту поставки). 4. Отримання необхідних дозволів ДІЯР України на експлуатацію. 5. Практичне навчання персоналу та інструктажі з правил безпечної експлуатації. 		
Період здійснення (роки):	2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
	0	5 400	5 400
Державний/обласний бюджет	0	1 500	1 500
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	3 900	3 900
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	КНП «Кобеляцька міська лікарня»		
Ключові потенційні учасники проекту (якщо відомо):	Медичний директор, лікар-рентгенолог, спеціаліст із закупівель КНП «Кобеляцька міська лікарня»		
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 14

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	
Назва проєкту:	Енергоєфективна реновація медичної інфраструктури: термомодернізація та реконструкція фасадів і покрівель корпусів КНП «Кобеляцька міська лікарня».

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> - підвищення енергоефективності будівель КНП «Кобеляцька міська лікарня» шляхом термомодернізації фасадів та реконструкції покрівель; - зменшення втрат теплової енергії та скорочення витрат на опалення й утримання медичних корпусів; - створення комфортних та безпечних умов перебування пацієнтів і роботи медичного персоналу; 		
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада		
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади та користувачі відповідних послуг.		
Стислий опис проєкту:	Будівлі терапевтичного, хірургічно-травматологічного корпусів, інфекційного та поліклінічного відділень КНП «Кобеляцька міська лікарня» були побудовані кілька десятиліть тому і не відповідають сучасним нормам енергоефективності (ДБН В.2.2-10:2022). Покрівлі мають ознаки протікання, а фасади – значні втрати тепла через відсутність утеплення. Це призводить до надмірних витрат бюджетних коштів на опалення, недотримання температурного режиму в палатах та поступового руйнування несучих конструкцій будівель.		
Очікувані результати (продукти):	<p>Проведено капітальний ремонт та утеплення покрівель 4-х корпусів лікарні.</p> <p>Здійснено термомодернізацію (утеплення) фасадів та фундаментів терапевтичного, хірургічного, інфекційного та поліклінічного відділень.</p> <p>Замінено зношені віконні та дверні блоки на енергозберігаючі (згідно з планом модернізації).</p> <p>Встановлено системи водовідведення та відновлено відмостки навколо будівель.</p>		
Ключові заходи проєкту:	<p>Актуалізація проєктно-кошторисної документації та проведення енергоаудиту.</p> <p>Погодження фінансування та проведення тендерних процедур.</p> <p>Виконання робіт з ремонту та утеплення покрівель (перша черга).</p> <p>Роботи з утеплення фасадів, фундаментів та заміни вікон (друга черга).</p> <p>Прийняття об'єктів в експлуатацію та проведення підсумкового енергоаудиту.</p>		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
	9 000	9 500	18 500
Державний/обласний бюджет	9 000	9 000	18 000

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

Місцевий бюджет	0	500	500
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	КНП «Кобеляцька міська лікарня»		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):	Заступник директора з технічних питань, інженер з охорони праці, спеціаліст із закупівель КНП «Кобеляцька міська лікарня»		
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 15

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.2. Підвищення якості та доступності медичних послуг.		
Назва проєкту:	Модернізація діагностичної бази лікарні: придбання сучасного цифрового флюорографа для КНП «Кобеляцька міська лікарня».		
Цілі проєкту:	Підвищення якості, доступності та ефективності відповідних послуг; придбання сучасного цифрового флюорографа для КНП «Кобеляцька міська лікарня».; покращення матеріально-технічної бази, безпеки та комфорту для отримувачів послуг.		
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада		
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади та користувачі відповідних послуг.		
Стислий опис проєкту:	Діючий флюорограф у лікарні повністю відпрацював свій технічний ресурс. Через критичний знос обладнання постійно перегрівається та не витримує поточного навантаження, що призводить до частих зупинок у роботі та збільшення черг. Це створює загрозу зриву планових профілактичних оглядів населення, що є недопустимим для раннього виявлення туберкульозу та онкологічних захворювань легень у громаді.		
Очікувані результати (продукти):	Придбано та введено в експлуатацію 1 сучасний цифровий флюорограф. Облаштовано робоче місце рентген-лаборанта з відповідним програмним забезпеченням. Проведено навчання для 2 спеціалістів щодо роботи на новому обладнанні.		
Ключові заходи проєкту:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розробка медико-технічних вимог до обладнання. 2. Проведення тендеру та закупівля апарату. 3. Підготовка приміщення відповідно до вимог радіаційної безпеки. 4. Монтаж, налаштування та сертифікація обладнання. 5. Навчання персоналу роботі з обладнанням. 		
Період здійснення (роки):	2027		
	2026	2027	Разом

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	0	3200	3200
Державний/обласний бюджет	0	0	0
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	3200	3200
Джерела фінансування:	Міжнародні кошти		
Відповідальний за проєкт	КНП «Кобеляцька міська лікарня»		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):	Медичний директор, старший рентген-лаборант, спеціаліст із закупівель		
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 16

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.2. Підвищення якості та доступності медичних послуг.
Назва проєкту:	Запровадження сучасної технології лікування після складних поранень чи хірургічних втручань шляхом придбання апарату вакуумної терапії ран для хірургічно-гінекологічного відділення КНП «Кобеляцька міська лікарня».
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • впровадження сучасної технології вакуумної терапії ран у хірургічно-гінекологічному відділенні КНП «Кобеляцька міська лікарня»; • підвищення якості та ефективності лікування пацієнтів зі складними пораненнями, післяопераційними ускладненнями, трофічними виразками та інфікованими ранами; • скорочення термінів загоєння ран і тривалості перебування пацієнтів у стаціонарі; • зниження ризику післяопераційних ускладнень, інфекцій та повторних хірургічних втручань; • забезпечення доступності сучасних методів лікування для військових і цивільних пацієнтів громади;
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади та користувачі відповідних послуг.
Стислий опис проєкту:	У зв'язку з військовою агресією зросла кількість військових та цивільних пацієнтів із складними пораненнями, трофічними виразками та інфікованими ранами. Використання лише традиційних перев'язок не забезпечує швидкого загоєння, що призводить до тривалого перебування у стаціонарних умовах, високого ризику ускладнень. Наявність лише одного апарату VAC-терапії у КНП «Кобеляцька міська лікарня» змушує пацієнтів звертатися за допомогою до інших закладів.
Очікувані результати (продукти):	Придбано 2 комплекти сучасного апарату для вакуумної терапії ран з витратними матеріалами.

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	Проведено практичне навчання для 4 лікарів-хірургів та 4 медичних сестер щодо роботи з обладнанням. Запроваджено новий протокол лікування складних ран з використанням негативного тиску.		
Ключові заходи проекту:	Визначення технічних характеристик та моніторинг ринку медичного обладнання. Оголошення та проведення процедури закупівлі. Поставка обладнання та першої партії витратних матеріалів. Навчання персоналу. Моніторинг ефективності лікування пацієнтів.		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний бюджет	118	118	236
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	0	0
Інші джерела	118	118	236
Джерела фінансування:	Обласний бюджет		
Відповідальний за проєкт	КНП «Кобеляцька міська лікарня»		
Ключові потенційні учасники проекту (якщо відомо):	Медичний директор, старший рентген-лаборант, спеціаліст із закупівель		
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 17

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.3. Покращення комунальної інфраструктури та впровадження енергоефективних заходів
Назва проєкту:	Термомодернізація медичних корпусів: заміна 160 віконних блоків на енергозберігаючі у трьох корпусах КНП «Кобеляцька міська лікарня».
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • підвищення енергоефективності медичних корпусів КНП «Кобеляцька міська лікарня» шляхом заміни застарілих віконних блоків на сучасні енергозберігаючі конструкції; • зменшення втрат теплової енергії та скорочення витрат на опалення будівель лікарні; • створення комфортних і безпечних умов перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу; • забезпечення належного температурного режиму в палатах, кабінетах та інших приміщеннях лікарні; • покращення технічного стану медичних корпусів та продовження терміну їх експлуатації; • зниження навантаження на енергетичну систему закладу та підвищення рівня енергоефективності комунальної інфраструктури;

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	<ul style="list-style-type: none"> • забезпечення відповідності будівель сучасним вимогам енергоефективності та санітарно-технічним нормам. 		
Територія впливу проекту:	Кобеляцька міська територіальна громада		
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади та користувачі відповідних послуг.		
Стислий опис проекту:	У трьох основних корпусах лікарні експлуатуються застарілі віконні блоки, що мають низьку герметичність та незадовільний технічний стан. Загальна кількість вікон, що потребує заміни, становить 160 шт. Це призводить до критичних втрат тепла в зимовий період, неможливості підтримання стабільного температурного режиму в палатах та надмірних витрат бюджету на опалення. Поточний стан вікон не відповідає стандартам енергоефективності та створює дискомфорт для пацієнтів і персоналу.		
Очікувані результати (продукти):	Демонтовано старі конструкції та встановлено 160 нових енергозберігаючих металопластикових віконних блоків. Замінено вікна загальною площею понад 800 кв. метрів у трьох корпусах закладу. Облаштовано внутрішні та зовнішні відкоси, встановлено підвіконня та водовідливи.		
Ключові заходи проекту:	Проведення детальних замірів та підготовка дефектних актів по 3-х корпусах. Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертизи. Проведення тендерної закупівлі через систему Prozorro. 4. Постачання та монтаж 160 віконних блоків. 5. Контроль якості та підписання актів виконаних робіт.		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	1700	1700	3400
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	700	700
Інші джерела	1 700	1 000	2 700
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проект	КНП «Кобеляцька міська лікарня»		
Ключові потенційні учасники проекту (якщо відомо):	Заступник директора з технічних питань, інженер з охорони праці, спеціаліст із закупівель		
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 18

Оперативна ціль, якій відповідає проект:	1.3. Покращення комунальної інфраструктури та впровадження енергоефективних заходів.
--	--

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Назва проєкту:	Модернізація системи централізованого водопостачання с. Шенгури шляхом реконструкції магістрального водоводу для забезпечення енергоефективності та якості комунальних послуг		
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • реконструкція магістрального водоводу у с. Шенгури для забезпечення стабільного та безперебійного централізованого водопостачання; • підвищення якості комунальних послуг та забезпечення населення якісною питною водою; • зменшення втрат води та підвищення енергоефективності системи водопостачання; • зниження аварійності мережі та витрат на її експлуатацію й обслуговування 		
Територія впливу проєкту:	с.Шенгури		
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі с. Шенгури, комунальні установи та об'єкти соціальної інфраструктури населеного пункту.		
Стислий опис проєкту:	Система централізованого водопостачання в с. Шенгури має високий рівень зношеності, що призводить до значних втрат води, частих аварійних ситуацій, перебоїв у водопостачанні та збільшення витрат на експлуатацію. Існуючий магістральний водовід потребує реконструкції для забезпечення стабільного та якісного надання послуг населенню. Реалізація проєкту дозволить підвищити енергоефективність системи, зменшити втрати води, покращити якість питної води та забезпечити надійне водопостачання жителів села.		
Очікувані результати (продукти):	<p>Проведено реконструкцію магістрального водоводу у с. Шенгури.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Замінено зношені ділянки мережі водопостачання. - Підвищено технічну надійність системи централізованого водопостачання. - Зменшено аварійність та втрати води в мережі. 		
Ключові заходи проєкту:	<p>Розроблення та погодження проектно-кошторисної документації.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Проведення експертизи проєкту. 3. Проведення закупівель та визначення підрядної організації. 4. Виконання робіт з реконструкції магістрального водоводу. 5. Введення об'єкта в експлуатацію. 		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний бюджет	*	*	*
Місцевий бюджет			
Інші джерела			

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Джерела фінансування:	
Відповідальний за проєкт	КП «Водоканал плюс» Кобеляцької міської ради
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):	
Інше (якщо актуально):	* Вартість проєкту визначатиметься відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації (ПКД).

Технічне завдання 19

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.3. Покращення комунальної інфраструктури та впровадження енергоефективних заходів
Назва проєкту:	Модернізація системи вуличного освітлення Шенгурівського та Придніпрянського старостатів шляхом встановлення автономних освітлювальних приладів на сонячних батареях
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • модернізація системи вуличного освітлення у Шенгурівському та Придніпрянському старостинських округах шляхом впровадження автономних освітлювальних приладів на сонячних батареях; • підвищення рівня безпеки дорожнього руху та пішоходів у вечірній і нічний час; • забезпечення безперебійного та енергоефективного освітлення населених пунктів; • зменшення витрат місцевого бюджету на електроенергію та обслуговування мереж зовнішнього освітлення;
Територія впливу проєкту:	Шенгурівський та Придніпрянський старостинські округи
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Шенгурівського та Придніпрянського старостинських округів, учасники дорожнього руху, працівники комунальних служб та відвідувачі населених пунктів громади.
Стислий опис проєкту:	У населених пунктах Шенгурівського та Придніпрянського старостатів частина системи вуличного освітлення є застарілою або недостатньо ефективною, що негативно впливає на безпеку дорожнього руху та комфорт жителів у вечірній і нічний час. Високі витрати на електроенергію та перебої з електропостачанням ускладнюють стабільне функціонування мереж освітлення. Встановлення автономних освітлювальних приладів на сонячних батареях дозволить підвищити енергоефективність, забезпечити безперебійне освітлення та покращити благоустрій територій старостатів.
Очікувані результати (продукти):	Встановлено автономні освітлювальні прилади на сонячних батареях у населених пунктах Шенгурівського та Придніпрянського старостатів.
Ключові заходи проєкту:	Визначення місць встановлення освітлювальних приладів.

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	2. Розроблення технічних вимог та проведення закупівель. 3. Придбання та монтаж автономних освітлювальних приладів на сонячних батареях. 4. Підключення та введення обладнання в експлуатацію.		
Період здійснення (роки):	2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	0	400	400
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	400	400
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	ККП «Водоканал плюс» Кобеляцької міської ради, виконавчий комітет міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 20

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.3. Покращення комунальної інфраструктури та впровадження енергоефективних заходів
Назва проєкту:	Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання с. Лучки Полтавського району Полтавської області
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • реконструкція зовнішніх мереж водопостачання у с. Лучки для забезпечення стабільного та безперебійного водопостачання населення; • підвищення якості комунальних послуг та забезпечення жителів якісною питною водою; • заміна аварійних та зношених ділянок водопровідних мереж; • зменшення втрат води та зниження рівня аварійності системи водопостачання;
Територія впливу проєкту:	с. Лучки
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі с. Лучки, заклади соціальної сфери та об'єкти комунальної інфраструктури населеного пункту
Стислий опис проєкту:	Зовнішні мережі водопостачання у с. Лучки перебувають у незадовільному технічному стані через високий рівень фізичного зношення. Часті аварії, втрати води та перебої у водопостачанні негативно впливають на якість комунальних послуг та умови проживання населення. Існуюча система потребує реконструкції для забезпечення стабільного та безпечного водопостачання, підвищення енергоефективності та зниження експлуатаційних

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	витрат. Реалізація проєкту сприятиме покращенню якості питної води та надійності функціонування мережі водопостачання.		
Очікувані результати (продукти):	Проведено реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання у с. Лучки. - Замінено аварійні та зношені ділянки трубопроводів. - Зменшено втрати води та кількість аварійних ситуацій. - Підвищено надійність функціонування системи водопостачання		
Ключові заходи проєкту:	Визначення місць встановлення освітлювальних приладів. 2. Розроблення технічних вимог та проведення закупівель. 3. Придбання та монтаж автономних освітлювальних приладів на сонячних батареях. 4. Підключення та введення обладнання в експлуатацію.		
Період здійснення (роки):	2027		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
	*	*	*
Державний/обласний бюджет			
Місцевий бюджет			
Інші джерела			
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	ККП «Водоканал плюс» Кобеляцької міської ради, виконавчий комітет міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):	* Вартість проєкту визначатиметься відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації (ПКД).		

Технічне завдання 21

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.3. Покращення комунальної інфраструктури та впровадження енергоефективних заходів
Назва проєкту:	Ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • покращення технічного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території громади; • забезпечення безпечного та комфортного транспортного сполучення між населеними пунктами громади; • підвищення рівня безпеки дорожнього руху для водіїв, пасажирів і пішоходів; • зменшення аварійності та покращення експлуатаційного стану дорожнього покриття;

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

Територія впливу проекту:	Кобеляцька міська територіальна громада		
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади, суб'єкти господарювання, перевізники та учасники дорожнього руху.		
Стислий опис проекту:	Значна частина автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території громади перебуває у незадовільному технічному стані через тривалий термін експлуатації та недостатній обсяг фінансування ремонтних робіт. Пошкодження дорожнього покриття ускладнюють транспортне сполучення між населеними пунктами, створюють небезпеку для учасників дорожнього руху та негативно впливають на доступність соціальних, медичних та освітніх послуг. Реалізація заходу дозволить покращити стан дорожньої інфраструктури, підвищити безпеку руху та забезпечити належне транспортне сполучення.		
Очікувані результати (продукти):	Проведено поточний та/або капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення. - Покращено технічний стан дорожнього покриття. - Забезпечено належний рівень проїзду між населеними пунктами громади.		
Ключові заходи проекту:			
Період здійснення (роки):			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний бюджет	6000	6000	12000
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	3000	3000	6000
Джерела фінансування:	Обласний бюджет		
Відповідальний за проект	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проекту (якщо відомо):	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради, ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», підрядні дорожньо-будівельні організації.		
Інше (якщо актуально):	Фінансування проекту планується на умовах співфінансування 50/50		

Технічне завдання 22

Оперативна ціль, якій відповідає проект:	1.3. Покращення комунальної інфраструктури та впровадження енергоефективних заходів
Назва проекту:	Ремонт вулиць і доріг комунальної форми власності в межах населених пунктів громади
Цілі проекту:	<input type="checkbox"/> покращення технічного стану вулиць і доріг комунальної форми власності в межах населених пунктів громади; <input type="checkbox"/> забезпечення безпечного та комфортного пересування транспортних засобів і пішоходів;

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	<input type="checkbox"/> підвищення рівня безпеки дорожнього руху та зменшення аварійності на вулицях громади; <input type="checkbox"/> покращення транспортного сполучення між житловими кварталами, соціальними та адміністративними об'єктами;		
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська ТГ		
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади, суб'єкти господарювання, перевізники та учасники дорожнього руху		
Стислий опис проєкту:	Значна частина дорожнього покриття в межах населених пунктів громади перебуває у незадовільному стані через тривалий термін експлуатації, вплив погодних умов та інтенсивний рух транспорту. Наявні пошкодження дорожнього покриття ускладнюють рух транспортних засобів і пішоходів, створюють небезпеку для учасників дорожнього руху та негативно впливають на комфорт проживання населення. Проведення поточного ремонту доріг сприятиме покращенню транспортного сполучення, підвищенню безпеки руху та забезпеченню належного стану дорожньої інфраструктури громади.		
Очікувані результати (продукти):	Проведено поточний ремонт дорожнього покриття на пріоритетних ділянках в межах населених пунктів громади.		
Ключові заходи проєкту:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Визначення пріоритетних ділянок доріг для ремонту. 2. Розроблення та погодження необхідної документації. 3. Проведення закупівель та визначення підрядних організацій. 4. Виконання ремонтних робіт та контроль їх якості. 		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний бюджет	4000	5000	9000
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	2000	3000	5000
Інші джерела	2000	2000	4000
Джерела фінансування:	Сільськогосподарські підприємства, соціально – відповідальний бізнес		
Відповідальний за проєкт	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради, ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», підрядні дорожньо-будівельні організації.		
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 23

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.3. Покращення комунальної інфраструктури та
--	---

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	впровадження енергоефективних заходів
Назва проєкту:	Створення умов безперешкодного доступу до адміністративних послуг у громаді (влаштування пандусу)
Цілі проєкту:	<input type="checkbox"/> створення безбар'єрного та безпечного доступу до адміністративних послуг для всіх категорій населення; <input type="checkbox"/> забезпечення відповідності об'єкта вимогам державних будівельних норм щодо інклюзивності та доступності; <input type="checkbox"/> підвищення рівня комфортності та соціальної інтеграції осіб з особливими потребами; <input type="checkbox"/> формування безбар'єрного простору в громаді та підвищення якості комунальної інфраструктури
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада.
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Особи з інвалідністю, маломобільні групи населення, люди похилого віку, батьки з дитячими візками та відвідувачі адміністративних установ.
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає створення умов безперешкодного доступу до адміністративних послуг шляхом влаштування пандусу біля адміністративної будівлі та облаштування безбар'єрного входу відповідно до вимог інклюзивності та державних будівельних норм. Реалізація проєкту сприятиме забезпеченню рівного доступу мешканців громади до адміністративних послуг, підвищенню комфортності пересування та формуванню доступного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Очікувані результати (продукти):	<input type="checkbox"/> влаштовано пандус відповідно до вимог доступності та інклюзивності; <input type="checkbox"/> забезпечено безперешкодний доступ до адміністративної будівлі; <input type="checkbox"/> покращено умови отримання адміністративних послуг для маломобільних груп населення; <input type="checkbox"/> підвищено рівень безбар'єрності та комфортності громадського простору; <input type="checkbox"/> створено безпечні умови пересування для відвідувачів адміністративної установи.
Ключові заходи проєкту:	<p>Обстеження об'єкта та визначення технічних потреб.</p> <p>Розроблення технічного рішення та кошторисної документації.</p> <p>Проведення закупівлі матеріалів та робіт.</p> <p>Виконання робіт із влаштування пандусу та облаштування прилеглої території.</p> <p>Перевірка відповідності об'єкта вимогам доступності та введення в експлуатацію.</p>
Період здійснення (роки):	2027

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний бюджет	0	0	0
Місцевий бюджет	0	120	120
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	Центр надання адміністративних послуг, відділ житлово – комунального господарства, містобудування та архітектури міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):	Підрядні організації		
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 24

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.4. Створення умов для активного відпочинку та цікавого дозвілля
Назва проєкту:	Модернізація Кобеляцького центру культури і дозвілля Кобеляцької міської ради
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • модернізація матеріально-технічної бази Кобеляцького центру культури і дозвілля; • створення сучасного культурного простору для проведення мистецьких, культурно-просвітницьких та громадських заходів; • покращення якості культурних послуг та умов для творчої діяльності жителів громади; • забезпечення комфортних і безпечних умов для відвідувачів та працівників закладу культури;
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада.
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади, творчі колективи, працівники закладів культури, діти, молодь, люди старшого віку та відвідувачі культурно-мистецьких заходів.
Стислий опис проєкту:	Потреба у покращенні культурного обслуговування населення громади та оновленні матеріально-технічної бази закладів культури. Необхідність створення сучасного культурного простору для проведення фестивалів, мистецьких заходів, творчих зустрічей, виставок та культурно-просвітницьких подій.
Очікувані результати (продукти):	<p>Проведення поточного та капітального ремонту будівлі Центру культури і дозвілля.</p> <p>Ремонт систем опалення та водопостачання.</p> <p>Заміна глядацьких крісел.</p> <p>Придбання сучасного сценічного освітлення.</p> <p>Оновлення музичної апаратури.</p> <p>Закупівля оргтехніки.</p> <p>Оновлення сценічних костюмів, декорацій та реквізиту.</p>

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	Покращення доступності будівлі для маломобільних груп населення. Придбання меблів для творчих колективів та відвідувачів		
Ключові заходи проекту:	Проведення ремонтних робіт. Оновлення матеріально-технічної бази. Придбання обладнання та меблів. Створення сучасного культурного простору. Організація культурно-мистецьких заходів.		
Період здійснення (роки):			
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	1500	1000	2500
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	0	0
Інші джерела	1500	1000	2500
Джерела фінансування:	Грантові кошти		
Відповідальний за проєкт	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 25

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.4. Створення умов для активного відпочинку та цікавого дозвілля.
Назва проєкту:	Реконструкція стадіону «Колос» м.Кобеляки
Цілі проєкту:	-реконструкція та модернізація стадіону «Колос» для створення сучасного спортивного простору; -забезпечення належних умов для занять фізичною культурою та спортом жителів громади; -популяризація здорового способу життя та залучення молоді до активного дозвілля; створення умов для проведення спортивних змагань, тренувань та фізкультурно-оздоровчих заходів; покращення спортивної інфраструктури громади та підвищення її доступності;
Територія впливу проєкту:	м. Кобеляки та Кобеляцька міська територіальна громада.
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади, діти, молодь, спортивні колективи, учні закладів освіти, тренери, учасники спортивних заходів та відвідувачі стадіону.
Стислий опис проєкту:	Зношена інфраструктура, відсутність належних умов для тренувань і дозвілля обмежують можливості розвитку масового спорту, фізичної активності молоді та проведення змагань. Реконструкція стадіону спрямована на створення сучасного спортивного простору для мешканців

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	громади, популяризацію здорового способу життя та активізацію соціального життя міста.		
Очікувані результати (продукти):	Оновлення спортивної інфраструктури: футбольного поля, бігових доріжок, трибун, освітлення та допоміжних приміщень. Створення безпечних і комфортних умов для занять спортом та проведення масових заходів. Забезпечення доступності об'єкта для різних категорій населення, у тому числі молоді та людей з інвалідністю. Збільшення кількості спортивних секцій, тренувань і місцевих змагань		
Ключові заходи проекту:	Заміна паркану стадіону «Колос». Реконструкція бігових доріжок стадіону, футбольного поля, освітлення. Модернізація обладнання.		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний бюджет	400,0	800,0	1200,0
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	400,0	800,0	1200,0
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проект	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проекту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 26

Оперативна ціль, якій відповідає проект:	1.4. Створення умов для активного відпочинку та цікавого дозвілля.
Назва проекту:	Розвиток культурно-туристичних маршрутів та рекреаційних локацій Кобеляцької громади
Цілі проекту:	<ul style="list-style-type: none"> • розвиток культурно-туристичного потенціалу Кобеляцької міської територіальної громади; • створення та популяризація культурно-туристичних маршрутів і рекреаційних локацій громади; • покращення умов для відпочинку, дозвілля та туристичної привабливості території; • збереження та популяризація історико-культурної спадщини, природних та туристичних об'єктів громади;
Територія впливу проекту:	Кобеляцька міська ТГ
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади, туристи, суб'єкти малого та середнього бізнесу, заклади культури, молодь, громадські організації та відвідувачі рекреаційних локацій.
Стислий опис проекту:	Недостатній рівень облаштування туристичних та

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	рекреаційних зон громади, відсутність систематизованих туристичних маршрутів і промоції місцевої культурної спадщини. Потреба у створенні комфортних умов для відпочинку мешканців і гостей громади.		
Очікувані результати (продукти):	Розробка туристичних маршрутів Кобеляцькою громадою.		
Ключові заходи проекту:	Розробка локальних туристичних маршрутів. Благоустрій рекреаційних зон. Встановлення туристичної навігації та інформаційних стендів. Проведення культурно-туристичних заходів та екскурсій.		
Період здійснення (роки):	2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний бюджет	0	100	100
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	100	100
Джерела фінансування:	Грантові кошти		
Відповідальний за проєкт	Управління освіти, культури, туризм у, молоді та спорту Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 27

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.4. Створення умов для активного відпочинку та цікавого дозвілля.
Назва проєкту:	Відродження традицій ярмаркування і проведення фестивалів у Кобеляцькій громаді
Цілі проєкту:	<input type="checkbox"/> відродження та популяризація традицій ярмаркування, народних ремесел і культурної спадщини Кобеляцької громади; <input type="checkbox"/> розвиток фестивального руху як інструменту культурного, соціального та туристичного розвитку громади; <input type="checkbox"/> створення умов для проведення культурно-місцевих, гастрономічних та етнографічних заходів
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада.
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади, творчі колективи, майстри народної творчості, місцеві виробники, суб'єкти господарювання, туристи та відвідувачі культурно-масових заходів.
Стислий опис проєкту:	Недостатній рівень популяризації місцевих культурних традицій, народних ремесел та гастрономічної спадщини громади. Потреба у

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	розвитку фестивального руху як інструменту культурного розвитку та туристичної привабливості громади.		
Очікувані результати (продукти):	Проведення тематичних фестивалів та ярмарків. Популяризація народних традицій, ремесел та локальної кухні. Залучення місцевих виробників та майстрів. Підвищення туристичної привабливості громади.		
Ключові заходи проекту:	<input type="checkbox"/> Розроблення концепції фестивалів та ярмаркових заходів. <input type="checkbox"/> Формування календарного плану культурно-масових подій громади. <input type="checkbox"/> Організація та проведення тематичних фестивалів, ярмарків і культурно-мистецьких заходів. <input type="checkbox"/> Залучення місцевих майстрів народної творчості, творчих колективів, виробників та суб'єктів господарювання до участі у заходах. <input type="checkbox"/> Проведення інформаційної та рекламної кампанії для популяризації заходів і туристичного потенціалу громади. <input type="checkbox"/> Облаштування локацій для проведення фестивалів та ярмарків		
Період здійснення (роки):	2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	0	0	0
Місцевий бюджет	0	100	100
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проект	Управління освіти, культури, туризму у, молоді та спорту Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проекту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 28

Оперативна ціль, якій відповідає проект:	1.4. Створення умов для активного відпочинку та цікавого дозвілля
Назва проекту:	Капітальний ремонт спортивного майданчика із елементами благоустрою парку Лесі Українки в м. Кобеляки
Цілі проекту:	<ul style="list-style-type: none"> • розвиток інфраструктури для активного відпочинку, занять фізичною культурою та спортом; • популяризація здорового способу життя серед дітей, молоді та жителів громади; • покращення благоустрою території парку та підвищення комфортності громадського простору;

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	<ul style="list-style-type: none"> • забезпечення належних умов для проведення спортивних, оздоровчих та дозвіллевих заходів; • підвищення рівня доступності спортивної інфраструктури для мешканців мікрорайону Солонці. 		
Територія впливу проєкту:	м. Кобеляки, парк Лесі Українки, мікрорайон Солонці.		
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі мікрорайону Солонці м. Кобеляки		
Стислий опис проєкту:	У м. Кобеляки існує потреба у створенні сучасного та безпечного громадського простору для занять спортом, активного відпочинку та дозвілля населення. Територія парку Лесі Українки потребує благоустрою та облаштування спортивної інфраструктури для дітей, молоді та мешканців громади. Найвже спортивне обладнання — міні футбольне поле та тренувальні турніки — потребує встановлення та інтеграції у благоустроєний простір. Реалізація проєкту сприятиме популяризації здорового способу життя, розвитку масового спорту та покращенню благоустрою міста.		
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> - Проведено капітальний ремонт спортивного майданчика у парку Лесі Українки. - Встановлено міні футбольне поле та тренувальні турніки. - Виконано благоустрій прилеглої території. - Створено сучасний простір для занять спортом та активного відпочинку населення. 		
Ключові заходи проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> - Підвищення рівня залученості населення до занять фізичною культурою та спортом. - Покращення умов для активного дозвілля дітей та молоді. - Підвищення рівня благоустрою та привабливості громадського простору. - Формування безпечного та комфортного середовища для мешканців громади. 		
Період здійснення (роки):	2026		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	900	0	900
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	900	0	900
Джерела фінансування:	0	0	0
Відповідальний за проєкт	КП «Водоканал плюс» Кобеляцької міської ради, відділ житлово – комунального господарства, містобудування та архітектури		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Інше (якщо актуально):	Майданчик переданий переданий від міста побратима Зінген (Німеччина)
------------------------	--

Технічне завдання 29

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.5. Розвиток системи соціальних послуг, забезпечення доступності та підтримка ветеранів і вразливих груп населення
Назва проєкту:	Розвиток мобільності соціальних працівників для підвищення доступності соціальних послуг
Цілі проєкту:	<input type="checkbox"/> підвищення мобільності соціальних працівників для забезпечення своєчасного та якісного надання соціальних послуг; <input type="checkbox"/> покращення доступності соціальної послуги догляду вдома для жителів віддалених населених пунктів громади; <input type="checkbox"/> забезпечення оперативного реагування на потреби людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та інших вразливих категорій населення; <input type="checkbox"/> зменшення фізичного навантаження на соціальних працівників під час обслуговування отримувачів соціальних послуг;
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Соціальні працівники, особи похилого віку, люди з інвалідністю, ветерани, одинокі громадяни та інші жителі громади, які потребують соціальної підтримки та послуги догляду вдома.
Стислий опис проєкту:	Відсутність транспорту у соціальних працівників є одним із факторів, що обмежує ефективність надання соціальної послуги догляду вдома, особливо у віддалених населених пунктах громади. Значні відстані між домогосподарствами та недостатня мобільність працівників ускладнюють своєчасне надання допомоги, впливають на якість соціального обслуговування та фізичне навантаження на персонал. Реалізація проєкту дозволить підвищити мобільність соціальних працівників, покращити доступність соціальних послуг та забезпечити оперативне реагування на потреби отримувачів послуг
Очікувані результати (продукти):	<p>Придбано та передано соціальним працівникам 47 дорожніх жіночих велосипедів з відкритою рамою.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Покращено мобільність працівників КУ «Центр надання соціальних послуг». - Забезпечено своєчасне надання соціальної допомоги за місцем проживання отримувачів послуг.

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	- Покращено охоплення віддалених населених пунктів громади соціальними послугами.		
Ключові заходи проекту:	1.Оцінка потреб у забезпеченні мобільності соціальних працівників. 2. Проведення закупівлі дорожніх жіночих велосипедів з відкритою рамою. 3. Постачання та передача велосипедів працівникам. 4. Організація використання транспорту під час надання соціальних послуг.		
Період здійснення (роки):	2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	0	253,8	253,8
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	253,8	253,8
Джерела фінансування:	Міжнародна допомога		
Відповідальний за проєкт	КУ «Центр надання соціальних послуг» Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 30

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	1.5. Розвиток системи соціальних послуг, забезпечення доступності та підтримка ветеранів і вразливих груп населення
Назва проєкту:	Оновлення технічних та інших засобів реабілітації в пункті прокату Центру надання соціальних послуг
Цілі проєкту:	<input type="checkbox"/> оновлення та розширення матеріально-технічної бази пункту прокату технічних та інших засобів реабілітації; <input type="checkbox"/> забезпечення доступності засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, людей похилого віку, ветеранів та інших вразливих категорій населення; <input type="checkbox"/> забезпечення тимчасовими технічними засобами реабілітації осіб, які потребують догляду та відновлення після захворювань, травм або хірургічних втручань; <input type="checkbox"/> зменшення соціальної ізоляції та підвищення рівня соціального захисту вразливих груп населення;
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада.
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Особи з інвалідністю, люди похилого віку, ветерани, внутрішньо переміщені особи, громадяни

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	після травм або хірургічних втручань та інші жителі громади, які потребують технічних засобів реабілітації.		
Стислий опис проекту:	Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації Центру надання соціальних послуг потребує оновлення матеріально-технічної бази через зношеність наявного обладнання та зростання потреб населення у засобах реабілітації. Недостатня кількість сучасних технічних засобів обмежує можливість забезпечення осіб похилого віку, людей з інвалідністю, маломобільних осіб та інших вразливих категорій населення необхідними засобами для реабілітації та повсякденного життя. Реалізація проекту сприятиме підвищенню якості соціального обслуговування та покращенню умов життя отримувачів соціальних послуг.		
Очікувані результати (продукти):	Оновлено матеріально-технічну базу пункту прокату засобів реабілітації. - Придбано сучасні технічні та інші засоби реабілітації. - Покращено забезпечення отримувачів соціальних послуг необхідними засобами реабілітації.		
Ключові заходи проекту:	Оцінка потреб, придбання та постачання велосипедів дорожніх жіночих з відкритою рамою в кількості 47 одиниць		
Період здійснення (роки):	2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний бюджет	0	200	200
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0200	200	200
Джерела фінансування:	Міжнародна допомога		
Відповідальний за проект	КУ «Центр надання соціальних послуг» Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проекту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 31

Оперативна ціль, якій відповідає проект:	2.1. Підтримка розвитку підприємництва
Назва проекту:	Створення сучасного простору для навчання, підтримки та розвитку локальних ініціатив

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • сприяння розвитку підприємницьких компетенцій, самозайнятості та економічної активності населення громади; • підтримка місцевих підприємців, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, молоді та громадських ініціатив через організацію навчальних, консультаційних і комунікаційних заходів; • забезпечення умов для проведення тренінгів, семінарів, зустрічей, майстер-класів та освітніх програм; • розвиток співпраці між громадою, бізнесом, громадськими організаціями та міжнародними партнерами;
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади, підприємці, ветерани, внутрішньо переміщені особи, молодь, представники громадських організацій, ініціативних груп та малого бізне
Стислий опис проєкту:	У громаді відсутній сучасний багатофункціональний простір для проведення навчань, консультацій, тренінгів, ділових зустрічей та розвитку локальних ініціатив. Це обмежує можливості підтримки підприємництва, самозайнятості населення, розвитку громадської активності та професійного навчання жителів громади. Створення сучасного простору дозволить забезпечити умови для проведення освітніх заходів, підтримки бізнесу, розвитку молодіжних, ветеранських та громадських ініціатив, а також сприятиме формуванню активного середовища для співпраці та розвитку громади.
Очікувані результати (продукти):	<p>Створено сучасний простір для навчання, консультацій та розвитку локальних ініціатив.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведено ремонтні роботи та облаштовано приміщення. - Закуплено меблі та мультимедійне обладнання. - Створено умови для проведення тренінгів, семінарів, зустрічей та освітніх заходів.
Ключові заходи проєкту:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення ремонтних робіт приміщення. 2. Закупівля меблів та мультимедійного обладнання. 3. Облаштування функціональних зон для навчання та роботи. 4. Організація роботи простору та проведення перших заходів.
Період здійснення (роки):	2026

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	600	0	600
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	0	0
Інші джерела	600	0	600
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проект	Сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проекту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 32

Оперативна ціль, якій відповідає проект:	2.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади
Назва проекту:	Розроблення Комплексного плану просторового розвитку Кобеляцької громади
Цілі проекту:	<ul style="list-style-type: none"> • творення передумов для прозорого управління територіями та прийняття ефективних управлінських рішень у сфері містобудування та землекористування; • забезпечення узгодженості містобудівної документації та розвитку території громади в довгостроковій перспективі.
Територія впливу проекту:	Кобеляцька міська територіальна громада.
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади, суб'єкти господарювання, потенційні інвестори, землекористувачі, органи місцевого самоврядування та громадські організації.
Стислий опис проекту:	Відсутність актуального Комплексного плану просторового розвитку громади ускладнює ефективне управління територіями, планування забудови, розвиток інфраструктури та залучення інвестицій. Наявна містобудівна документація потребує оновлення відповідно до сучасних вимог законодавства, потреб громади та викликів воєнного часу. Розроблення Комплексного плану дозволить визначити перспективи просторового розвитку громади, забезпечити раціональне використання земельних ресурсів, створити умови для економічного розвитку, розвитку інфраструктури та підвищення інвестиційної привабливості території.
Очікувані результати (продукти):	Розроблено та затверджено Комплексний план просторового розвитку Кобеляцької міської територіальної громади; сформовано актуальну містобудівну документацію для території громади;

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	визначено функціональне призначення територій та перспективи їх розвитку; створено передумови для ефективного використання земельних ресурсів та впорядкування забудови		
Ключові заходи проекту:	Проведення збору та аналізу вихідних даних щодо території громади. Проведення інвентаризації земель, об'єктів інфраструктури та містобудівної документації. Організація громадських обговорень та консультацій із зацікавленими сторонами. Розроблення проектних рішень Комплексного плану просторового розвитку громади. Підготовка картографічних матеріалів та цифрових геоінформаційних даних. Проведення стратегічної екологічної оцінки документації. Погодження та затвердження Комплексного плану відповідно до вимог законодавства. Оприлюднення та впровадження містобудівної документації у практику управління розвитком громади.		
Період здійснення (роки):	2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	0	12000	12000
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	12000	12000
Джерела фінансування:	Міжнародна допомога		
Відповідальний за проект	Відділ екології та земельних ресурсів, відділ житлово – комунального господарства, містобудування та архітектури		
Ключові потенційні учасники проекту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 33

Оперативна ціль, якій відповідає проект:	2.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади
Назва проекту:	Актуалізація та розроблення інвестиційного паспорта Кобеляцької громади українською та англійською мовами
Цілі проекту:	<input type="checkbox"/> популяризація інвестиційних можливостей, вільних земельних ділянок, об'єктів нерухомості та перспективних напрямів розвитку громади; <input type="checkbox"/> створення ефективного інструменту комунікації з українськими та міжнародними партнерами й інвесторами
Територія впливу проекту:	Кобеляцька міська територіальна громада.

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади, суб'єкти малого та середнього бізнесу, потенційні інвестори, міжнародні партнери, органи місцевого самоврядування та громадські організації.
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає актуалізацію та розроблення інвестиційного паспорта Кобеляцької міської територіальної громади українською та англійською мовами з метою представлення інвестиційного потенціалу громади, її ресурсних можливостей, інфраструктури, пріоритетних напрямів розвитку та перспективних інвестиційних пропозицій. Документ міститиме актуальну інформацію про економічний стан громади, наявні ресурси, земельні та майнові активи, логістичні переваги, а також можливості для ведення бізнесу та реалізації інвестиційних проєктів. Реалізація проєкту сприятиме підвищенню пізнаваності громади, залученню інвесторів та розвитку місцевої економіки.
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> розроблено та актуалізовано інвестиційний паспорт Кобеляцької міської територіальної громади українською та англійською мовами; <input type="checkbox"/> сформовано структурований інформаційний продукт про інвестиційний потенціал громади; <input type="checkbox"/> проведено збір, систематизацію та актуалізацію соціально-економічних, інфраструктурних і ресурсних даних громади; <input type="checkbox"/> підготовлено базу даних щодо земельних ділянок, об'єктів нерухомості та інвестиційно привабливих територій; <input type="checkbox"/> забезпечено доступність інформації для українських та міжнародних інвесторів
Ключові заходи проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> визначення структури та концепції інвестиційного паспорта громади. <input type="checkbox"/> Розроблення технічного завдання та формування переліку необхідних даних. <input type="checkbox"/> Збір, аналіз та актуалізація статистичної, економічної, інфраструктурної та географічної інформації. <input type="checkbox"/> Проведення інвентаризації земельних ресурсів, об'єктів нерухомості та інвестиційних майданчиків. <input type="checkbox"/> Підготовка текстових, аналітичних та візуальних матеріалів. <input type="checkbox"/> Розроблення дизайну та верстки інвестиційного паспорта. <input type="checkbox"/> Переклад матеріалів англійською мовою. <input type="checkbox"/> Підготовка електронної та друкованої версії документа
Період здійснення (роки):	2026-2027

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
ОДержавний/обласний бюджет	0	0	0
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	Сектор економічного розвитку та інвестицій		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 34

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	2.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади
Назва проєкту:	Розроблення та просування інвестиційного каталогу громади
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • створення сучасного інвестиційного каталогу Кобеляцької міської територіальної громади; • підвищення інвестиційної привабливості громади та формування позитивного іміджу території; • популяризація інвестиційних об'єктів, земельних ділянок, бізнес-можливостей та перспективних напрямів розвитку; • сприяння залученню інвестицій, розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць; • забезпечення відкритого доступу потенційних інвесторів до актуальної інформації про громаду; • посилення комунікації між органом місцевого самоврядування, бізнесом та потенційними інвесторами.
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада.
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади, суб'єкти господарювання, потенційні інвестори, представники малого та середнього бізнесу, міжнародні партнери та органи місцевого самоврядування.
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає розроблення та просування інвестиційного каталогу Кобеляцької міської територіальної громади, який міститиме інформацію про інвестиційні об'єкти, земельні ділянки, інфраструктурні можливості, економічний потенціал та перспективні напрями розвитку громади. Каталог буде підготовлений у сучасному друкованому та електронному форматах із використанням візуальних матеріалів, картографії та аналітичної інформації. Реалізація проєкту сприятиме підвищенню впізнаваності громади, покращенню комунікації з

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	потенційними інвесторами та просуванню інвестиційних можливостей громади на регіональному, національному та міжнародному рівнях.		
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> • розроблено інвестиційний каталог громади у друкованому та електронному форматах; • сформовано базу актуальних інвестиційних пропозицій та об'єктів громади; • підготовлено інформаційні матеріали про економічний та ресурсний потенціал громади; • створено сучасний дизайн та візуальне оформлення каталогу; • забезпечено поширення каталогу серед потенційних інвесторів і партнерів; • підвищено рівень поінформованості про інвестиційні можливості громади; • покращено промоцію громади на інвестиційних форумах, виставках та ділових заходах; • створено умови для залучення нових інвестиційних проєктів та партнерств. 		
Ключові заходи проєкту:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формування структури та концепції інвестиційного каталогу. 2. Збір та актуалізація інформації про інвестиційні об'єкти, земельні ділянки та ресурси громади. 3. Підготовка аналітичних, текстових та візуальних матеріалів. 4. Проведення фотофіксації та створення картографічних матеріалів. 5. Розроблення дизайну та верстки каталогу. 6. Підготовка електронної та друкованої версії каталогу. 		
Період здійснення (роки):	2027		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	0	0	0
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	Сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Технічне завдання 35

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	2.3. Сприяння розвитку фермерських господарств, кооперативів і самозайнятості населення, стимулювання переробки сільськогосподарської продукції, та формування доданої вартості продукції.
Назва проєкту:	Розробка та реалізація місцевої програми розвитку сільськогосподарської кооперації та переробки продукції в громаді
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • стимулювання розвитку переробки сільськогосподарської продукції та формування доданої вартості; • підвищення конкурентоспроможності місцевих виробників аграрної продукції; • сприяння створенню нових робочих місць та збільшенню рівня зайнятості населення у сільській місцевості; • розвиток локальних ланцюгів виробництва, зберігання, переробки та збуту продукції; • підвищення економічної спроможності сільських територій та рівня доходів населення; • залучення грантових, інвестиційних та державних програм підтримки аграрного сектору.
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, особисті селянські господарства, самозайняте населення, підприємці аграрного сектору та жителі сільських територій громади.
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає розроблення та реалізацію місцевої програми розвитку сільськогосподарської кооперації та переробки продукції в Кобеляцькій міській територіальній громаді. Програма буде спрямована на підтримку фермерських господарств, кооперативів та самозайнятого населення через створення умов для кооперації, розвитку переробки сільськогосподарської продукції, підвищення рівня її конкурентоспроможності та формування доданої вартості. Реалізація проєкту сприятиме розвитку локальної економіки, створенню нових робочих місць та зміцненню економічної спроможності сільських територій громади.
Очікувані результати (продукти):	розроблено та затверджено місцеву програму розвитку сільськогосподарської кооперації та переробки продукції;
Ключові заходи проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • Організація інформаційних, консультаційних та навчальних заходів для фермерів і кооперативів. • Сприяння створенню та розвитку сільськогосподарських кооперативів.

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	<ul style="list-style-type: none"> • Підтримка ініціатив із переробки, зберігання та збуту продукції. • Сприяння залученню грантових коштів, інвестицій та державної підтримки 		
Період здійснення (роки):	2027		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	0	200	200
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	200	200
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	Сектор економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 36

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	3.1. Підвищення рівня безпеки та громадського порядку
Назва проєкту:	Безпечна громада: інтелектуальна система відеомоніторингу доріг та майна в с.Світлогірське та с.Шенгури
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • забезпечення цілодобового контролю за дорожньою ситуацією, громадськими місцями та об'єктами комунального майна; • підвищення рівня безпеки жителів громади та оперативності реагування на надзвичайні події й правопорушення; • запобігання актам вандалізму, крадіжкам та пошкодженню майна громади; • покращення взаємодії органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів у сфері безпеки; • забезпечення контролю за в'їздами, виїздами та рухом транспорту на території населених пунктів;
Територія впливу проєкту:	с. Світлогірське та с. Шенгури Кобеляцької міської територіальної громади.
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі с. Світлогірське та с. Шенгури, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, заклади соціальної сфери та учасники дорожнього руху.
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає створення інтелектуальної системи відеомоніторингу на території с. Світлогірське та с. Шенгури шляхом встановлення сучасних камер відеоспостереження, серверного та мережевого обладнання для цілодобового контролю за громадськими місцями, дорожнім рухом і

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	об'єктами комунального майна. Реалізація проєкту сприятиме підвищенню рівня громадської безпеки, оперативному реагуванню на правопорушення та надзвичайні ситуації, а також зменшенню ризиків пошкодження або втрати майна громади.		
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> • становлено сучасні камери відеоспостереження у визначених локаціях; • створено систему цілодобового відео моніторингу території населених пунктів; • забезпечено контроль за дорожнім рухом та громадськими місцями; • підвищено рівень безпеки жителів громади 		
Ключові заходи проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • Визначення місць встановлення камер відеоспостереження та технічних потреб. • Розроблення технічного рішення та кошторисної документації. • Проведення закупівлі обладнання та програмного забезпечення. • Монтаж камер відеоспостереження, серверного та мережевого обладнання. 		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	100	100	200
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	100	100	200
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	ККП «Водоканал плюс» Кобеляцької міської ради, відділ інформаційно – технічного забезпечення апарату виконавчого комітету		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 37

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	3.1. Підвищення рівня безпеки та громадського порядку
Назва проєкту:	Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Кобеляцької громади (1 етап - виготовлення ПКД)
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • забезпечення своєчасного інформування населення про загрози надзвичайних ситуацій та воєнного характеру;

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	<ul style="list-style-type: none"> • підвищення рівня цивільного захисту та безпеки мешканців громади; • створення технічної бази для впровадження сучасної системи централізованого оповіщення; • підготовка проектно-кошторисної документації для подальшої реалізації системи. 								
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада								
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі громади								
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає перший етап створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на території Кобеляцької міської територіальної громади, що включає виготовлення проектно-кошторисної документації. Реалізація проєкту дозволить сформувати технічну основу для впровадження сучасної системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації, що сприятиме підвищенню рівня безпеки та оперативності реагування служб цивільного захисту.								
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> • розроблено проектно-кошторисну документацію для створення системи оповіщення; • визначено технічні рішення та інфраструктурні потреби системи; • підготовлено основу для реалізації наступного етапу впровадження системи; • створено передумови для підвищення рівня безпеки населення громади. 								
Ключові заходи проєкту:	<ol style="list-style-type: none"> 1. виготовлення проектно-кошторисної документації (ПКД); 2. погодження та експертиза ПКД (за потреби); 3. підготовка технічних рішень для подальшої реалізації системи. 								
Період здійснення (роки):	2027								
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>		2026	2027	Разом		0	150	150
	2026	2027	Разом						
	0	150	150						
Державний/обласний бюджет	0	0	0						
Місцевий бюджет	0	150	150						
Інші джерела	0	0	0						
Джерела фінансування:									
Відповідальний за проєкт	Відділ з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи								
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):									
Інше (якщо актуально):									

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Технічне завдання 38

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	3.2. Сучасне управління громадою на засадах прозорості, відкритості та цифрової доступності
Назва проєкту:	«Цифрова громада – єдине вікно для людей та ветеранів»
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • модернізація матеріально-технічної бази Центру надання адміністративних послуг для підвищення якості та швидкості обслуговування населення; • забезпечення доступності цифрових адміністративних послуг для жителів громади, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та людей похилого віку; • створення сучасного безбар'єрного простору самообслуговування для користування електронними сервісами
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада.
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади, ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку, особи з інвалідністю, працівники ЦНАП та користувачі електронних сервісів.
Стислий опис проєкту:	Недостатнє технічне забезпечення ЦНАП уповільнює роботу з державними реєстрами та обмежує доступ мешканців до електронних сервісів. Існує потреба в адаптації послуг для ветеранів, ВПО та людей похилого віку, які потребують допомоги у використанні цифрових інструментів. Відсутність спеціалізованого місця самообслуговування створює додаткове навантаження на персонал та черги. Проєкт спрямований на технічну модернізацію Центру для пришвидшення надання послуг, посилення захисту персональних даних та створення комфортного безбар'єрного середовища. Відсутнє місце самообслуговування
Очікувані результати (продукти):	Отримано та встановлено сучасні моноблоки та ноутбуки в кількості 13 одиниць * Закуплено багатофункціональні пристрої (БФП). * Облаштовано спеціальне місце самообслуговування для відвідувачів.
Ключові заходи проєкту:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Підготовка та подання проєктної заявки на конкурс програми Polaris (виконано). 2. Відбір та погодження переліку технічного оснащення. 3. Поставка та технічне приймання обладнання.

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	4. Монтаж техніки та налаштування програмного забезпечення. 5. Облаштування зони самообслуговування та запуск сервісу «Єдине вікно».		
Період здійснення (роки):	2026		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	778,4	0	778,4
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	0	0
Інші джерела	778,4	0	778,4
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	Керівник Центру надання адміністративних послуг		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):	Програми Polaris «Підтримка багаторівневого врядування в Україні»		

Технічне завдання 39

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	3.2. Сучасне управління громадою на засадах прозорості, відкритості та цифрової доступності
Назва проєкту:	Впровадження цифрових аналітичних систем «YouControl: Платники громади» та «Економіка громади» для підвищення ефективності управління громадою»
Цілі проєкту:	<input type="checkbox"/> забезпечення працівників виконкому актуальними аналітичними даними щодо економічної діяльності та платників податків громади; <input type="checkbox"/> покращення моніторингу надходжень до місцевого бюджету та економічної активності суб'єктів господарювання; <input type="checkbox"/> підвищення рівня фінансової спроможності громади шляхом аналізу податкового потенціалу; <input type="checkbox"/> посилення взаємодії між органом місцевого самоврядування, бізнесом та громадськістю через використання сучасних цифрових інструментів.
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада
Цільова аудиторія (бенефіціари)и	структурні підрозділи міської ради, суб'єкти господарювання, платники податків, жителі Кобеляцької міської територіальної громади.
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає впровадження цифрових аналітичних систем «YouControl: Платники громади» та «Економіка громади» для автоматизації аналізу економічних показників, моніторингу діяльності суб'єктів господарювання та оцінки податкового потенціалу громади. Використання сучасних цифрових інструментів дозволить підвищити ефективність управлінських процесів, забезпечити дос-

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	туп до актуальної аналітичної інформації, покращити планування розвитку громади та сприятиме підвищенню прозорості й фінансової спроможності місцевого самоврядування		
Очікувані результати (продукти):	<input type="checkbox"/> впроваджено цифрові аналітичні системи «YouControl: Платники громади» та «Економіка громади»; <input type="checkbox"/> забезпечено доступ до актуальної інформації про суб'єктів господарювання та податковий потенціал громади; <input type="checkbox"/> покращено якість аналізу бюджетних надходжень та економічної активності; <input type="checkbox"/> підвищено ефективність прийняття управлінських рішень; <input type="checkbox"/> забезпечено цифровізацію процесів моніторингу та аналітики; <input type="checkbox"/> покращено рівень прозорості та відкритості діяльності органу місцевого самоврядування; <input type="checkbox"/> створено умови для підвищення фінансової спроможності громади.		
Ключові заходи проекту:	<input type="checkbox"/> Аналіз потреб та визначення функціональних можливостей цифрових систем. <input type="checkbox"/> Закупівля та підключення аналітичних систем «YouControl: Платники громади» та «Економіка громади». <input type="checkbox"/> Проведення навчання працівників щодо використання цифрових аналітичних інструментів. <input type="checkbox"/> Організація моніторингу та аналізу економічних показників громади. <input type="checkbox"/> Використання аналітичних даних для планування бюджету та розвитку громади. <input type="checkbox"/> Оцінка ефективності впровадження цифрових систем та їх подальший супровід.		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	100	100	200
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	100	100	200
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	Сектор економічного розвитку та інвестицій		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 40

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	3.3. Покращення екологічного стану довкілля
--	---

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Назва проєкту:	Запровадження електронного документообігу в апараті виконавчого комітету міської ради		
Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • запровадження єдиної системи електронного документообігу в апараті виконавчого комітету міської ради; • підвищення ефективності управлінських процесів та швидкості опрацювання документів; • зменшення використання паперового документообігу та адміністративних витрат; 		
Територія впливу проєкту:	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради (апарат міської ради)		
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради (апарат міської ради)		
Стислий опис проєкту:	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради на сьогодні не має єдиної системи, яка б забезпечувала ефективний процес створення, редагування, зберігання та обміну електронних документів. Відсутність такої системи значно збільшує час на підготовку, погодження, підписання та обміну документів а також призводить до збільшення адміністративних та логістичних витрат на їх підготовку.		
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> • впроваджено систему електронного документообігу в апараті виконавчого комітету; • автоматизовано процеси створення, погодження, підписання та зберігання документів; • скорочено час опрацювання документів; • зменшено використання паперових носіїв; • підвищено ефективність управлінської діяльності та рівень цифровізації органу місцевого самоврядування. 		
Ключові заходи проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • придбання та впровадження програмного забезпечення системи електронного документообігу; • налаштування системи відповідно до структури виконавчого комітету; • навчання працівників роботи з системою; • тестування та запуск системи в робочий режим; • технічна підтримка на етапі впровадження. 		
Період здійснення (роки):	2027		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	0	100	100
Місцевий бюджет	0	100	100
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	Відділ інформаційно – технічного забезпечення апарату виконавчого комітету міської ради		

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):	
Інше (якщо актуально):	

Технічне завдання 41

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	3.3. Покращення екологічного стану довкілля
Назва проєкту:	Розроблення місцевого плану управління відходами Кобеляцької громади
Цілі проєкту:	Створення ефективної системи управління побутовими відходами на території громади
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська ТГ
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Жителі Кобеляцької міської територіальної громади, комунальні підприємства, суб'єкти господарювання, заклади освіти та соціальної сфери.
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає розроблення місцевого плану управління відходами Кобеляцької міської територіальної громади з урахуванням сучасних екологічних вимог, національного законодавства та регіональних документів у сфері поводження з відходами. План визначатиме основні напрями розвитку системи управління відходами, потреби громади у відповідній інфраструктурі, заходи щодо сортування, переробки та зменшення обсягів захоронення відходів. Реалізація проєкту сприятиме покращенню екологічного стану території громади, підвищенню ефективності роботи комунальних служб та формуванню екологічно відповідальної поведінки населення.
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> розроблено та затверджено місцевий план управління відходами громади; <input type="checkbox"/> проведено аналіз існуючої системи поводження з відходами; <input type="checkbox"/> визначено потреби громади у розвитку інфраструктури управління відходами; <input type="checkbox"/> сформовано перелік заходів щодо сортування, збору, транспортування та переробки відходів; <input type="checkbox"/> створено основу для модернізації системи управління відходами; <input type="checkbox"/> підвищено рівень екологічної безпеки та санітарного стану території громади; <input type="checkbox"/> створено передумови для залучення фінансування та реалізації екологічних проєктів у сфері управління відходами.
Ключові заходи проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Проведення аналізу поточного стану системи управління відходами у громаді. <input type="checkbox"/> Збір та узагальнення даних щодо утворення, збору та утилізації відходів. <input type="checkbox"/> Проведення консультацій із зацікавленими сторонами та громадських обговорень.

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	<input type="checkbox"/> Розроблення місцевого плану управління відходами відповідно до законодавчих вимог. <input type="checkbox"/> Визначення пріоритетних заходів та потреб у розвитку інфраструктури управління відходами. <input type="checkbox"/> Проведення стратегічної екологічної оцінки документа (за потреби). <input type="checkbox"/> Погодження та затвердження плану управління відходами. <input type="checkbox"/> Інформаційна кампанія щодо впровадження сучасних підходів до поводження з відходами.		
Період здійснення (роки):	2026		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	220	0	220
Місцевий бюджет	0	0	0
Місцевий бюджет	220	0	220
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	Відділ екології та земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Кобеляцької міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 42

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	3.3. Покращення екологічного стану довкілля
Назва проєкту:	Підготовка та реалізація проєктів в рамках обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2025 – 2027 роки»
Цілі проєкту:	покращення екологічного стану території Кобеляцької міської територіальної громади;
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська ТГ
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Населення громади
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає підготовку та реалізацію екологічних ініціатив у рамках обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2025–2027 роки» з метою покращення стану довкілля, розвитку екологічної інфраструктури та впровадження природоохоронних заходів на території громади. Планується щорічна підготовка та реалізація не менше трьох проєктів екологічного спрямування, які можуть охоплювати заходи з озеленення територій, управління відходами, благоустрою, енергоефективності, охорони водних ресурсів та екологічної освіти. Реалізація проєкту сприятиме підвищенню екологічної безпеки, залученню додаткового фінансування та

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	формуванню екологічно відповідального середовища у громаді.		
Очікувані результати (продукти):	<input type="checkbox"/> дготовлено та подано заявки на участь в обласній програмі екологічних ініціатив; <input type="checkbox"/> реалізовано не менше трьох екологічних проєктів щороку; <input type="checkbox"/> покращено екологічний стан території громади; <input type="checkbox"/> проведено природоохоронні та еколого-просвітницькі заходи; <input type="checkbox"/> залучено додаткове фінансування для реалізації екологічних ініціатив; <input type="checkbox"/> підвищено рівень екологічної свідомості населення; <input type="checkbox"/> створено умови для сталого екологічного розвитку громади.		
Ключові заходи проєкту:	<input type="checkbox"/> визначення пріоритетних екологічних проблем та потреб громади. <input type="checkbox"/> Підготовка проєктних заявок для участі в обласній програмі. <input type="checkbox"/> Розроблення кошторисної та технічної документації. <input type="checkbox"/> Реалізація природоохоронних та еколого-просвітницьких заходів. <input type="checkbox"/> Проведення заходів із благоустрою, озеленення та покращення стану довкілля. <input type="checkbox"/> Моніторинг виконання екологічних проєктів та оцінка їх ефективності. <input type="checkbox"/> Інформаційна підтримка та популяризація екологічних ініціатив громади.		
Період здійснення (роки):	2026-2027		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний бюджет	1500	1500	3000
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	750	750	1500
Інші джерела	750	750	1500
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт	Сектор економічного розвитку та інвестицій		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			

Технічне завдання 43

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	3.4. Розвиток громадської участі, згуртованості та соціальної активності мешканців.
Назва проєкту:	Розвиток громадської участі, соціальної згуртованості та підтримка локальних ініціатив у Кобеляцькій громаді

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • розвиток громадської участі та механізмів залучення мешканців до прийняття рішень у громаді; • посилення соціальної згуртованості між різними групами населення, включно з молоддю та ВПО; • підтримка та розвиток локальних громадських ініціатив у старостинських округах; • підвищення рівня проєктної спроможності громадських організацій та ініціативних груп; • сприяння партнерству між органами місцевого самоврядування, громадським сектором та бізнесом.
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська ТГ
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Мешканці Кобеляцької міської територіальної громади, зокрема молодь, внутрішньо переміщені особи, ініціативні групи, громадські організації та активні громадяни.
Стислий опис проєкту:	У громаді існує потреба у посиленні взаємодії між мешканцями, громадськими організаціями, молоддю, внутрішньо переміщеними особами та органами місцевого самоврядування. В умовах війни зростає необхідність у створенні безпечних просторів для діалогу, розвитку локальних ініціатив, залучення мешканців до прийняття рішень та реалізації спільних проєктів. Особливо актуальним є розширення активностей у старостинських округах, підтримка молодіжного самоврядування, інтеграція ВПО у життя громади та розвиток партнерств для вирішення актуальних соціальних проблем громади.
Очікувані результати (продукти):	<p>Проведено не менше 40 діалогових зустрічей, громадських обговорень та заходів із соціальної згуртованості.</p> <p>Організовано не менше 20 виїзних заходів у старостинських округах громади.</p> <p>Залучено до заходів не менше 1500 мешканців громади, у тому числі молодь та ВПО.</p> <p>Проведено навчання та консультації з проєктного менеджменту, грантової діяльності та громадської участі.</p> <p>Підготовлено та подано не менше 10 спільних грантових заявок між громадськими організаціями, ініціативними групами та закладами громади.</p> <p>Створено або підтримано локальні молодіжні та</p>

**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ**

	<p>громадські ініціативи у старостинських округах.</p> <p>Проведено заходи для інтеграції ВПО та посилення взаємодії між різними категоріями населення.</p> <p>Посилено співпрацю між органами місцевого самоврядування, громадським сектором та активними мешканцями громади.</p>		
Ключові заходи проекту:	<ul style="list-style-type: none"> • організація діалогових зустрічей, громадських обговорень та фасилітованих сесій у громаді; • проведення виїзних заходів у старостинських округах; • створення та підтримка локальних громадських і молодіжних ініціатив; • проведення навчань, тренінгів і консультацій з проєктного менеджменту та грантової діяльності; • організація інформаційних кампаній щодо громадської участі та залучення мешканців; • підтримка підготовки та реалізації спільних проєктних заявок; • розвиток партнерств між громадськими організаціями, ОМС та бізнесом. 		
Період здійснення (роки):	2026 -2027		
Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний/обласний бюджет	0	0	0
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	0	0
Джерела фінансування:			
Відповідальний за проєкт			
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):	<p>Виконавчий комітет міської ради Молодіжна рада громади ГО «СвітТи» Громадські та благодійні організації громади Заклади освіти та культури Ініціативні групи мешканців Міжнародні партнери та донорські організації Соціально відповідальний бізнес</p>		
Інше (якщо актуально):			

№ Технічне завдання 44

Оперативна ціль, якій відповідає проєкт:	Запровадження місцевої програми «Бюджет громадських ініціатив»
Назва проєкту:	3.4. Розвиток громадської участі, згуртованості та соціальної активності мешканців..

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Цілі проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • творення умов для активної участі жителів у розвитку громади та прийнятті рішень місцевого значення; • підтримка громадських ініціатив та локальних проєктів, спрямованих на покращення якості життя населення; • підвищення рівня громадської активності, відповідальності та згуртованості мешканців громади; • розвиток партнерства між органом місцевого самоврядування та громадськістю; • забезпечення прозорості та відкритості процесу розподілу частини бюджетних коштів; • формування культури участі жителів у плануванні та реалізації місцевих ініціатив; • підтримка соціальних, культурних, екологічних, освітніх проєктів громади.
Територія впливу проєкту:	Кобеляцька міська територіальна громада
Цільова аудиторія (бенефіціари)	Місцеві жителі Кобеляцької міської територіальної громади
Стислий опис проєкту:	Проєкт передбачає запровадження місцевої програми «Бюджет громадських ініціатив», яка надасть жителям громади можливість подавати власні проєкти та брати участь у визначенні пріоритетів фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Реалізація програми сприятиме розвитку громадської активності, підвищенню рівня довіри до органу місцевого самоврядування, підтримці локальних ініціатив та формуванню відповідального громадянського суспільств
Очікувані результати (продукти):	<ul style="list-style-type: none"> • розроблено та затверджено місцеву програму «Бюджет громадських ініціатив»; • створено механізм подання, відбору та реалізації громадських проєктів; • забезпечено участь жителів у процесі прийняття рішень щодо розвитку громади; • підвищено рівень громадської активності та соціальної згуртованості населення; • покращено взаємодію між громадою та органом місцевого самоврядування; • створено позитивні практики громадської участі та локального розвитку
Ключові заходи проєкту:	<ul style="list-style-type: none"> • розроблення та затвердження положення про «Бюджет громадських ініціатив». • Визначення обсягів фінансування та порядку реалізації програми. • Створення механізму подання та розгляду громадських проєктів.

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026-2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

	<ul style="list-style-type: none"> • Проведення інформаційної кампанії щодо участі у програмі. • Організація прийому, оцінки та відбору проектних заявок. • Проведення громадського голосування за подані ініціативи. • Реалізація проектів-переможців за рахунок коштів місцевого бюджету. • Моніторинг виконання проектів та оцінка результативності програми. 		
Період здійснення (роки):	2027		
Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., всього, у тому числі:	2026	2027	Разом
Державний бюджет	0	500	500
Місцевий бюджет	0	0	0
Інші джерела	0	600	600
Джерела фінансування:	0	0	0
Відповідальний за проєкт	Сектор економічного розвитку та інвестицій апарату виконавчого комітету міської ради		
Ключові потенційні учасники проєкту (якщо відомо):			
Інше (якщо актуально):			